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Kwa yeyote atakayehusika 

Nakala hii ya Kiswahili imetafsiriwa kutoka ile ya Kiingereza ya Rasimu ya Mwongozo 

wa Uandaaji wa Miradi ya Kilimo cha Umwagiliaji Maji Mshambani Ndani ya Mpango 

wa Maendeleo ya Kilimo ya Wilaya. Hii ni kwa ajili ya kurejea (reference) tu. Kwa 

matumizi ya ofisi, unashauriwa kutumia nakala ya Kingereza. 

 



Matumizi ya Mwongozo 

Matumizi ya Mwongozo 

1. Kitu gani kimeelezwa katika mwongozo? 

Mwongozo huu unaelekeza njia ya haraka na ya vitendo katika kuandaa skimu za 
umwagiliaji chini ya Mpango wa Kuendeleza Kilimo cha Umwagiliaji katika Wilaya (DADPs). 
Hata hivyo, hii haimaanishi kwamba, watumishi wa wilaya ni lazima wafuate  taratibu au 
viwango vilivyopo katika mwongozo huu. Mwongozo huu unalenga kutumika katika uandaaji 
wa skimu za  umwagiliaji zinazo endeshwa na wakulima wadogo katika wilaya (inahusisha 
skimu za umwagiliaji kwa njia ya mteremko, kwa njia ya  kutumia pampu ambazo chanzo 
kikuu cha maji ni mto au dimbwi  au ziwa pamoja na uvunaji wa maji) kwa kutilia maanani 
mafungu ya fedha yaliyopo katika DADP pamoja na uzoefu wa watumishi wa wilaya. 

2. Kwa nini Mwongozo huu umetayarishwa? 

Mwongozo huu ulitayarishwa mwaka 2003 ikiwa moja ya shughuli muhimu za Programu ya 
Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP)  ambayo ilikamilika November 2002.  Chini ya 
programu hii Wilaya nyingi zilibuni skimu za umwagiliaji. Hata hivyo, iligundulika kwamba 
miradi mingi iliyobuniwa ilishindwa kukidhi matarajio yaliokusudiwa katika mipango ya 
maendeleo. Kwa kutambua mapungufu haya, iliamuliwa kutayarisha Mwongozo wa Uandaaji 
wa Miradi ya Kilimo cha Umwagiliaji Maji Mashambani kwa Ajili ya Mpango ya Maendeleo ya 
Kilimo ya Wilaya (DADPs). 

3. Mwongozo huu umetayarishwa kwa ajili ya nani? 

MMwongozo huu umetayarishwa mahususi kwa ajili ya watumishi wa wilaya 
wanaojihusisha na sekta ya kilimo  ambao wanaohusika  katika maandalizi ya Mipango ya 
Kuendeleza Kilimo ya Wilaya (DADP). Vile vile mwongozo huu ni muhimu kwa watumishi 
waliopo katika ofisi za umwagiliaji za kanda kwa kuwa wana nafasi muhimu katika 
kushiriki uandaaji wa Mipango ya Kilimo ya wilaya kama vile kuthibitisha mipango ya 
wilaya  pamoja na usimamiaji wake kiufundi. 

4. Mwongozo huu umetayarishwaje? 

Mbinu shirikishi ilitumika katika kuandaa mwongozo huu kwa kutumia majaribio yaliyo 
fanywa katika wilaya ambapo mwongozo uliboreshwa pale ilipobidi na wataalam kutoka  
wilayani,ofisi ya umwagiliaji kanda na watumishi wa Idara ya Umwagiliaji na Huduma za 
Ufundi. 

5. Mwongozo huu una sifa gani muhimu? 

Matumizi ya mwongozo huu ni wa haraka na wa vitendo katika kuandaa mipango ya 
kuendeleza kilimo cha umwagiliaji katika DADP. 
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Matumizi ya Maneno 

Katika mwongozo huu, maneno yafuatayo yamefafanuliwa katika  jedwali hapa  chini. 
Hata hivyo, haimaanishi kwamba muda wote yanapotumika lazima yawe na maana ileile 
kama ilivyo fafanuliwa, kwa mfano yanapotumika nje ya mwongozo huu. Neno fulani 
linaweza kutumiwa kwa maana tofauti na iliyo elezewa katika mwongozo huu. 

1. Timu na kamati 
Timu ya wilaya ya 
kuendeleza mradi 
(DPDT) 

Itaundwa timu moja kwa kila wilaya kwa ajili ya kuandaa mipango ya skimu za 
umwagiliaji kwa ajili ya DADP. Timu hii itaundwa na  wataalam wafuatao, Afisa 
Kilimo na Mifugo wa Wilaya kama mwenyekiti (DALDO), Mtaalamu wa 
umwagiliaji  wa wilaya (SMS), Mtalaamu wa kilimo wa wilaya (SMS), Afisa ugani 
na watumishi wengine muhimu wa  ofisi ya wilaya,viongozi wawakilishi toka  
tarafani, Viongozi katika vijiji, Wawakilishi wa wakulima, na baadhi ya wadau 
wengine kama itakvyopendekezwa na Halmashauri ya Wilaya pamoja na vyama 
visivyo vya kiserikali kama itakuwa muhimu. 

Kamati ya mapitio 
ya kanda (ZRC) 

Kamati itaundwa katika kila kanda ya umwagiliaji (ZIU), kwa ajili ya kutathmini 
na kuidhinisha mapendekezo ya uundaji wa miradi ya umwagilaiji kwa ajili ya 
DADP kama itakavyotayarishwa na DPDT. Timu hii itakuwa na Afisa Kanda kama 
mwenyekiti,wataalamu wa aina mbali mbali katika fani ya umwagiliaji, kilimo, 
udongo na mazingira. 

 
2. Upimaji wa eneo na Upangaji 
Ukaguzi wa haraka 
katika eneo 

Upimaji wa maeneo yote ya skimu katika wilaya ufanyike, ili kuchagua maeneo 
yanayofaa kwa umwagiliaji kwa ajili ya kutayarisha mipango ya awali. 

Upimaji wa eneo 
(Field Survey) 

Zooezi hili lifanyike kwa skimu zilizo chaguliwa kwa njia ya uchujaji (screening). 

Mpango wa awali Mipango kwa ajili ya skimu za umwagiliaji zilizo chaguliwa kwa njia ya uchujaji 
(screening). 

 
3. Kutoa Taarifa na Nyaraka 
Taarifa ya ukaguzi 
wa eneo pamoja na 
uchambuzi 

Taarifa hii iandaliwe na DPDT ikielezea matokeo ya uchambuzi. Taarifa 
iwasilishe kwa ZRC kwa ajili ya tathmini na kuidhinisha. 

Barua ya 
kuidhinisha 
uchambuzi 

Barua iandaliwe na  ZRC ili kuidhinisha matokeo ya uchambuzi yaliyofanywa na 
wilaya. 

Barua ya kuthibisho  
eneo 
lililopendekezwa 

Barua itayarishwe na serikali ya kijiji kuthibitisha  kuwa wanakikjiji wamekubali 
kuhusu eneo lililopendekezwa (eneo ambalo litaingia katika mpango wa awali). 

Taarifa juu ya 
mipango ya kuandaa 
skimu za 
umwagilaiji 

Taarifa itayarishwe na DPDT na kuambatanisha matokeo yote ya upimaji ya 
eneo,mipango ya mwanzo, kipaumbele cha skimu pamoja na programu za wilaya. 
Takwimu zote zijazwe kwenye fomu na ziambatanishwe ramani zilizotayarishwa 
kulingana na skimu zilizoteuliwa. 

Barua ya 
kuhalalisha  na 
makubaliano 

Barua zitatayarishwa na ZRC ili kuhalalisha na kukubaliana juu ya matokeo ya 
mipango ya maendeleo ya umwagiliaji iliyofanywa na  wilaya. 
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4. Ramani 
Ramani ya maliasili 
ya kijiji 

Ramani iliyotayarishwe na wanakijiji kuonyeshs rasilimali zilipo kama vile mito, 
ardhi ya kilimo n.k. 

Ramaini 
inayoonyesha hali 
ya sasa 

Ramani iliyotayarishwa na DPDT ikionyesha mali asili za kijiji mahali zilipo kwa 
usahihi zaidi kwa kutumia kifaa cha GPS.Vipimo vya kodineti vionyeshwe katika 
karatasi husika. 

Ramani 
inayoonyesha 
mpango wa 
kuendeleza skimu 

Ramani iliyotayarishwa na DPDT ikionyesha hali ya sasa ambayo mbali na 
kuonyesha mali asili zilizopo, vile vile inaonyesha sehemu zitakazo jengwa 
banio,mifereji,barabara n.k. 

 
5. Eneo 
Eneo linalofaa 
kuendelezwa, 

Eneo linalofaa kuendelezwa na wanakijiji katika  Fursa na Vikwazo katika 
Maendeleo  (mpango wa kijij) 

Eneo linalolimwa Eneo linalolimwa  kati ya eneo linalofaa  kuendelezwa  
Eneo 
linalomwagiliwa 

Eneo linalomwagiliwa hivi sasa 

Eneo linalotegemea 
mvua 

Eneo ambalo linalimwa kwa kutegemea mvua 

Eneo 
linalopendekezwa 

Eneo linalofikiriwa kuingizwa katika mpango wa awali. Maeneo yachaguliwe na  
wanakijiji kama ni kipaumbele chao katika mkutano wa upimaji. Wanakijiji 
watatakiwa kuthibitisha katika kikao baada ya kufanya ukaguzi wa eneo kwa 
kuandika barua na kuituma kwa ofisi ya wilaya kutoka serikali ya kijiji.   

Eneo linalo 
mwagiliwa wakati 
wa masika 

Eneo linalo mwagiliwa wakati wa masika 

Eneo linalo 
mwagiliwa wakati 
wa kiangazi 

Eneo linalo mwagiliwa wakati wa kiangazi 

Eneo linalo 
endelezwa 

Eneo litakalo endelezwa (eneo litakalo jengewa miundo mbinu tya umwagiliaji) 

Eneo linaloweza 
kumwagiliwa 

Eneo ambalo linaweza kumwagiliwa kwa ujumla wake. Hii ni sawa na eneo 
litakaloendelezwa, isipokuwa kama eneo lililopendekezwa ni upanuzi wa mfereji 
uliopo. Kwa skimu ambayo inapanuliwa, eneo litakalomwagiliwa litajumuisha eneo 
lililopo pamoja na eneo la ziada ambalo litakaloendelezwa. 

 
6. Mfumo wa Umwagiliaji 
Skimu ya 
umwagiliaji 

Skimu ya Umwagiliaji inatakiwa  kukidhi matakwa yafuatayo ili iweze 
kutambulika kama skimu. 
1) Iwe na mifereji inayochukua maji kutoka katika banio. 
2) Iwe na mabanio yaliounganishwa na mifereji kwa ajili ya umwagiliaji. 
3) Iwe na mabanio pamoja na mifereji iliyo sambaa lakini banio na mfereji mkuu 

uwepo katika kijiji kimoja. 
Skimu ya 
umwagiliaji wa jadi 

Skimu ilioanzishwa na kuendeshwa na wakulima wenyewe bila kusaidiwa na watu 
au mashirika kutoka nje. Hii inajumuisha mifereji ya umwagiliaji maji ya jadi 
kwa ajili ya kuzalisha matunda na mbogamboga kutoka nyanda za juu pamoja na 
skimu zinazo tumia njia rahisi ya uchepushaji maji kutoka mtoni kwa ajili ya 
kuzalisha mpunga.  

- P - 3 - 



Matumizi ya Maneno 

 
Banio la jadi lililo jengwa kwa kutumia udongo na mawe 

Skimu ya jadi iliyo 
boreshwa 

Skimu iliyo anzishwa na kuendeshwa na wakulima wenyewe baada ya kupata 
msaada toka nje wa kujenga miundo mbinu ya kisasa. 

Skimu ya 
umwagiliaji ya 
kisasa 

Hii ni skimu ambayo imesanifiwa na kujengwa kitaalam, skimu za aina hii 
hujengwa na wahisani wa nje pamoja na michango au bila michango ya wakulima  
wafaidika.Katika skimu hizi uendeshaji wake unategemea zaidi misaada ya 
serikali au wahisani. 

Skimu za 
umwagiliaji kwa njia 
ya uvunaji maji  

Hii ni njia ambayo wakulima hutumia (ya majaruba) kuvuna maji ya mvua 
yanayosambaa  juu ya ardhi na kuyahifadhi kwa kuzalisha mazao. 

 
7. Aina ya skimu za umwagiliaji 
Nguvu ya Mteremko Skimu za umwagiliaji  ambazo hugawa maji katika maeneo ya kilimo kwa kutumia 

nguvu ya mteremko. 
Pampu (mto) Skimu za umwagiliaji ambazo zenye chanzo cha maji ya mto ambazo maji 

huchukuliwa kwa njia ya kusukuma kwa pampu. 
Pampu 
(ziwa/dimbwi) 

Skimu za umwagiliaji ambazo chanzo chake cha maji ni ziwa/dimbwi na maji 
yake husukumwa kwa pampu. 

Uvunaji wa maji ya 
mvua 

Skimu za umwagiliaji ambazo wakulima hutumia mbinu rahisi katika maeneo yao 
ili kuhakikisha maji yanapatikana kwa ajili ya mazao. Uvunaji wa maji ya mvua 
katika mwongozo huu unajumuisha maji ya mafuriko katika skimu za umwagiliaji. 

Maji chini ya ardhi Skimu za umwagiliaji ambazo chanzo cha maji ni maji ya chini ya ardhi. 
Umwagiliaji kwa njia hii bado hauja ainishwa katika mwongozo huu, kwa sabau 
unahitaji uchunguzi maalum wa kihaidrolojia. Inashauriwa kupata ushauri toka 
umwagiliaji kanda, kama skimu zitaundwa kwa kutumia  vyanzo vya maji kutoka  
chini ya ardhi.  

Bwawa  Skimu za umwagilaiji ambazo chanzo cha maji ni mabwawa. Umwagiliaji wa 
mabwawa haujaainishwa katika mwongozo huu, kwa sababu unahitaji uchunguzi 
wa kiuhandisi. Inashauriwa kuunda skimu za umwagiliaji wa mabwawa kwa kupata 
ushauri toka ofisi ya umwagilaiji kanda. 

Pumpu za miguu Hizi ni aina za pampu ambazo huchota maji kwa nguvu za mtumiaji kwa kutumia 
pedali. Pampu za miguu hazijaainishwa katika mwongozo huu, kwa sababu 
inatakiwa kuwekwa na wakulima wenyewe na sio serikali ya wilaya. Hata 
hivyo,uenezaji wa uwekaji wa pampu za miguu unawezwa kupendekezwa na  
DADP. 
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8. Kazi zinazinazo hitajika. 
Ukarabati Ujenzi unafanywa ili kurudisha hali ya zamani ya skimu na kuhakikisha kuwa 

mifereji ya umwagiliaji na mifereji ya kutoa maji inafanya kazi bila kubadilisha 
mfumo wa umwagiliaji uliopo (sio kubadili umwagiliaji wa asili au iliyoboreshwa 
kuwa katika mifumo ya kisasa zaidi). 

Uboreshaji Ujenzi unafanywa ili kuhakikisha mifereji ya kutoa maji iliyopo inafanya kazi 
bila kubadilisha mfumo wa umwagiliaji (sio kubadili umwagiliaji wa asili au 
iliyoboreshwa kuwa katika mifumo ya kisasa zaidi). 

Maeneo mapya Ujenzi kwenye maeneo mapya ya umwagiliaji na  kuweka mifumo ya mifereji ya 
kisasa . 

Kupanua eneo Ni kazi za uendelezaji kutoka kwenye maeneo yanayomwagiliwa mpaka sehemu 
zisizo fikiwa na miundombinu ya  umwagiliaji. 

Mfumo wa kutolea 
maji mashambani 

Ni kazi za kuboresha mfumo wa kutolea maji mashambani kwa kujenga mfumo 
mpya au kuboresha uliopo bila kujenga nfumo wa umwagiliaji. 

 
9. Usahili 
Kaya Familia inayomilikiwa na mtu moja. 

Madhara yasiyo 
epukika 

Athari zinazoweza kutokea kutokana na kuendeleza umwagiliaji. Hizi ni athari 
za mazingira amabazo hazitokani na maendelo ya umwagiliaji. (kama vile 
mmomomyoko wa ardhi katika kilimo cha mvua)  

Migogoro ya maji 
ndani ya 
skimu/vijiji 

Ushindani wa matumizi ya rasilimali ya maji kati ya wanavijiji ndani ya skimu au 
katika kijiji husika. 

Migogoro ya maji 
kati ya skimu/kijiji 

Ushindani wa matumizi ya rasilimali ya maji kati ya wanavijiji, kati ya skimu au 
kati ya kijiji. 

Migogoro ya ardhi Ushindani wa matumizi ya rasilimali finyu ya ardhi kati ya wanavijiji au kati ya 
wakulima na wafugaji. 

 
10. Vifaa 
Kipima mahali 
kijiografia cha 
mkono (Handheld 
Global Positioning 
System “GPS”) 

Kifaa hiki huainisha eneo kijiografia ili kupima sehemu kwa kutumia satalaiti. 
Ingawage makosa yanayofanywa na kifaa hiki katika kipimo cha mlalo ni  kati ya 
mita 5 hadi 15, kwahiyo si vema  kupima sehemu ndogo ndogo za eneo. Hata 
hivyo bado ni kizuri katika uanzishwaji wa skimu za umwagiliaji. 

Kifaa cha mkono 
cha mwendo wa 
umeme (Electrical 
Conductivity “EC”) 

Kifaa hiki hupima kiwango cha chunvi katika maji ambacho ni kigezo muhimu 
katika kufahamu ubora wa maji. Kama kiwango cha  chumvi katika  maji ni 
kikubwa, kipimo cha chumvi kitaonyesha  kuwa juu. 
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Kipima mahali kijiografia  cha mkono  (GPS) 

 

 
Kifaa cha mkono cha mwendo wa umeme (EC Meter) 

 
11. Mfumo wa takwimu 
Takwimu za 
umwagiliaji 

Mfumo wa takwimu umeanzishwa hasa kwa ajili ya umwagiliaji katika idara ya 
Umwagiliaji na Huduma za Ufundi ya Wizara ya Kilimo na Chakula (KC). Hii ina 
kazi  kuu tatu, kama vile 1) Kukagua maendeleo ya umwagiliaji, 2) Nyaraka za 
rejea, na 3) ramani ya maumbile ya ardhi. Takwimu na taarifa zilizo hifadhiwa 
kwenye mfumo wa takwimu  zinaweza zikatumiwa na watumiaji wa  miongozo 
kutokana na maombi yao kupitia kitengo cha takwimu na taarifa. 

Mfumo wa habari 
wa kijiographia 
katika umwagiliaji 
(GIS) 

Mfumo wa habari wa kijiographia (GIS) umeanzishwa hasa kwa ajili ya 
umwagiliaji katika idara ya umwagiliaji na huduma za kiufundi ya Wizara ya 
Kilimo na Chakula (KC). Hii iliandaliwa kwa madhumuni ya kuweza kusaidia 
kutathmini uwezo wa maeneo kwa ajili ya maendeleo ya umwagiliaji. Ina 
vipengele mbali mbali vya taarifa zenye kuainisha vitu kama mipaka ya 
kiutawala, mito na barabara pembezoni mwa kanda za ecolojia za kilimo, hifadhi, 
maeneo ya uoto, kipande cha ardhi na aina ya udongo. Kwahiyo njia hii inaweza 
kutumika kwa ajili ya kutathimi maeneo mazuri ya umwagiliaji hasa sehemu 
zilizopendekezwa. Takwimu na taarifa zilizohifadhiwa kwenye GIS zinaweza 
kupewa watumiaji wa miongozo kutegemeana na maombi kupitia DIMU of DITS. 
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Orodha ya vifupisho 

VIPIMO 
 

Extent (Ukubwa) Volume (Ujazo) 
cm2 = Square-centimeters (1.0 cm x 1.0 cm) cm3 = Cubic-centimeters 
m2 = Square-meters (1.0 m x 1.0 m)  = (1.0 cm x 1.0 cm x 1.0 cm or 1.0 m-lit.) 

Km2 = Square-kilometers (1.0 km x 1.0 km) m3 = Cubic-meters 
ha = Hectares (10,000 m2)  = (1.0 m x 1.0 m x 1.0 m or 1.0 k-lit.) 
ac = Acres (4,046.8 m2 or 0.40468 ha.) lit (l) = Liter (1,000 cm3) 
  
Length (Urefu) Weight (Uzito) 
mm = Millimeters gr = Grams 
cm = Centimeters (cm = 10 mm) kg = Kilograms (1,000 gr.) 
m = Meters (m = 100 cm) ton = Metric ton (1,000 kg) 
km = Kilometers (km = 1,000 m)    
  
Currency (Fedha) Time (Muda) 
Tsh = Tanzanian Shillings sec = Seconds 
   min = Minutes (60 sec.) 
   hr = Hours (60 min.) 
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Sehemu ya 1 
Utangulizi 



 

Sehemu ya 1 Utangulizi 

(1) Maelekezo 

Mwongozo huu ni tafsiri kutoka katika nakala halisi ya kiingereza, kama kutakuwa na 
sehemu ambayo tafsiri yake haileweki vizuri wakati wa matumizi ni vema kufanya 
marejeo katika nakala halisi ya kiingereza.   
Mwongozo huu ulitayarishwa kama sehemu ya uhakiki utafiti wa Mkakati Kabambe wa 
Kuendeleza Kilimo cha Umwagiliaji ndani ya jamhuri ya Tanzania, kama ilivyo ainishwa  
katika ujumla wa kazi baina ya Wizara ya Kilimo na Chakula, ya Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania (MAFS) na Shirika la Maendeleo ya kimataifa la Japani (JICA) mnamo 
April 10, 2001.  

(2) Hali ya nyuma na madhumuni 

(a) Hali ya nyuma 

Mpango Kabambe wa Kuendeleza Kilimo cha Umwagiliaji Kitaifa unasisitiza kuwa 
mafanikio na maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji yanategemea ufanisi katika nyanja 
zote zinazo husika katika, kilimo cha umwagiliaji kama vile kupanga mipango bora, 
usanifu na ujenzi mzuri pamoja na uendeshaji na utunzaji. Katika utarartibu huu, ni 
muhimu wakati wa kuandaa mpango wa kilimo cha umwagiliaji uchaguzi wa skimu sahihi 
iwe ni shughuli muhimu ya awali ambayo itapelekea utekelezaji wake uwe wa mafanikio.  

Skimu nyingi za umwagiliaji zilizokaguliwa wakati wa utayarishaji wa Mpango Kazi wa 
Upembuzi, zilionyesha kuwa  mikakati iliyokuwa nayo katika  kuendeleza skimu  ilikuwa  
haifahamiki sawa sawa na watumishi wa wilaya hususan katika kipengele kinachohusu 
utaalamu wa kiufundi pamoja na uchambuzi wa kiuchumi. Pia hakukuwa na vigezo vilivyo 
wazi ambavyo vilitumika  katika  uchaguzi wa skimu za umwagiliaji katika mipango ya 
vijiji.  

Ili kuboresha hali hii, ilibainisha kuwa  ni muhimu kutayarisha  na kutumia mwongozo wa 
vitendo ambao unaonyesha taratibu za kufuatwa kwa mtirirko wakati wa kuandaa skimu 
ambazo zitaorodheshwa katika DADP. Mafunzo juu ya matumizi ya mwongozo 
yatahitajika kwa watumishi watakao husika katika ngazi ya wilaya ili uweze kutumiwa 
ipasavyo. 

 Mkakati wa programu fupi (2003 hadi 2007) chini ya Programu ya Maendeleo ya 
kufikia mwaka 2017, ni kubadilisha hali iliyopo kwa kuzipa nguvu zaidi wilaya katika 
kuendeleza kilimo cha umwagiliaji. Hivyo matayarisho ya mwongozo huu na utoaji  wa 
mafunzo katika ngazi ya wilaya kama ilivyobainishwa hapo juu unawiana na dhana ya 
mkakati katika  kufikia lengo. 
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Sehemu ya 1 Utangulizi 

(b) Madhumuni 

Madhumuni ya mwongozo huu ni kuwapa wataalamu wa wilaya taratibu za kuandaa skimu 
za umwagiliaji maji katika utayarishaji wa DADP; tratibu zake zinahusu  ukaguzi wa 
haraka wa eneo, uchambuzi, upembuzi wa awali, kuweka kipaumbele, kutathmini na 
kuchagua shughuli za utekelezaji. 

(3) Taratibu zilizo pendekezwa kufuatwa katika kuendeleza skimu za umwagiliaji 
ya DADP 

Katika sehemu hii, utaratibu mzima wa kuendeleza  skimu za umwagiliaji umefafanuliwa 
ili kubainisha  tratibu za kuandaa  skimu za umwagiliaji kwa ajili ya DADPs. Utaratibu 
mzima unapaswa kutayarishwa kulingana na taratibu zilizopo, kama vile Taratibu za 
Mpango wa Maendeleo ya Kilimo ya Wilaya, Novemba 2003 (angalia Kiambatanisho-1), 
na Mbinu Shirikishi katika Kuboresha Kilimo cha Umwagiliaji wa Wakulima 
Wadogowadogo wa Skimu za Umwagiliaji Walizozianzisha na Kuziendesha wa Wenyewe, 
Julai 2003 (angalia Kiambatanisho-1). Kwa nyongeza, taratibu zote kwa ujumla 
zinapaswa kuwa na dhana ya kuhitaji  kutoka kwa wkulima kwa njia ya ushirikishwaji. 

Kufuatana na maelezo ya hapo juu, utaratibu wa kuendeleza  skimu za umwagiliaji chini 
ya DADPs umepangwa katika  dhana kuu  muhimu kama zifuatavyo:  

- Orodha ya skimu za umwagiliaji ambazo zimetokana na dhana ya hitaji toka kwa 
walengwa. 

Maombi yote ya kuendeleza skimu za umwagiliaji yanapaswa kutoka katika 
serikali za vijiji na kuonyesha hitaji halisi la wakulima limezingatiwa. Kufuatana 
na agizo la serikali, matumizi ya taratibu za DADP zinabainisha wazi kuwa kwa 
kutumia njia ya Fursa na Vikwazo kwa Maendeleo kama mbinu mahususi katika 
kuandaa mpango shirikishi imeonyesha kuwa na mafanikio (njia hii imeonyeshwa 
sehemu ya 3). Hivyo, inpaswa kutiliwa maanani wakati wa kuandaa  skimu za 
umwagiliaji chini ya utaratibu wa DADP 

- Maendeleo ya skimu za umwagiliaji katika Serikali za Wilaya zinapaswa 
Kushirikisha Wakulima 

Maendeleo ya skimu za umwagiliaji yanapaswa  kufanywa kwa kufuata mbinu 
shirikishi ambayo itawashirikisha wakulima wote, ili kuwajengea ufahamu na 
umilikishwaji wa skimu za umwagiliaji ndani yao, sambamba na mbinu za 
ushirikishwaji, Wizara ya Kilimo na Chakula imetayarisha Taratibu za Mbinu 
Shirikishi katika kuboresha Kilimo cha Umwagiliaji wa Wakulima Wadogo 
wadogo wa Skimu za Umwagiliaji Walizozianzisha na Kuziendesha wa Wenyewe, 
Julai 2003 chini ya ASPS. Hivyo basi, taratibu za kuandaa skimu za umwagiliaji 
kwa ajili ya DADPs utafafanuliwa katika mwongozo huu. 
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Jedwali lifuatalo linaonyesha mapendekezo ya hatua katika maendeleo ya skimu za 
umwagiliaji chini ya DADPs: 

Katika hatua hizi, lengo kuu ni kuandaa  skimu ya umwagiliaji. 

(4) Kanuni na taratibu muhimu 

Kuna aina nyingi za taratibu na kanuni katika Idara ya Umwagiliaji na Huduma za 
Ufundi chini ya Wizara ya Kilimo na Chakula  ambazo  zimetayarishwa na miradi tofauti 
kulingana na matakwa ya mradi husika.  Nayo ni kama ifuatavyo: 
- Mwongozo shirikishi katika uboreshaji wa miradi midogo ya umwagiliaji 

iliyoanzishwa na kusimamiwa na wakulima, Julai 2003 
- Mwongozo wa kupanga miradi ya umwagiliaji 
- Mwongozo wa kusanifu miradi ya umwagiliaji 
- Mwongozo wa kusanifu miradi ya uvunaji wa maji ya mvua kwa ajili ya  kilimo cha 

umwagiliaji katika maeneo yenye ukame 
- Mwongozo wa matumizi bora ya maji ya umwagiliaji kwa wataalamu wa ugani 

Kwa watumishi katika ngazi ya wilaya, taarifa na marejeo juu ya vipengele muhimu za 
taratibu na kanuni zimeelezwa kwa ufupi kwenye Kiambatanisho-1. 

(5) Utaratibu wa kuandaa skimu za umwagiliaji 

Utaratibu wa kuandaa  skimu za umwagiliaji  umeonyeshwa  katika jedwali lililopo katika 
ukurasa unaofuata.  

Orodha ya skimu za umwagiliaji Kuendeleza skimu za umwagiliaji chini ya DADP 

Mpango 

Wa 

Mpango 

W  
 

Utambuzi wa 

matatizo 

Kuunda 

DADP 

Mpangowa 
utekelezaji na 
uchunguzi wa 

Usanifu 

wa kina 
Ujenzi Uendeshaji 

na utunzaji

Kuunda skimua 

umwagiliaji  

Kutoa, Ushauri, Kukagua, Kupitisha na kusaidia 

Kusaidia pamoja na kushirikiana katika takwimu 

Njia ya ushirikishwaji 

Orodha ya skimu kwa utaratibu wa 
Kuanzia chini 

Mwongozo wa kushiriki wakulima katikaskimu zinazo anzisha na kutunzwa na 
wakulima wenyewe, July 2003 

Ainisho la maendeleo ya umwagiliaji chini ya DADPs 

Ngazi ya 

wakulima 

na kijiji 

Ngazi ya 

tarafa 

 
Ngazi ya 

wilaya 
 

Ngazi ya 

kanda 

Ngazi ya 

wizara 
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Sehemu ya 1 Utangulizi 

UTARATIBU WA KUANDAA SKIMU 

 

Hatua-3: Uchambuzi/Mchujo wa Skimu Zote za Umwagiliaji 

Hatua-1: Uthibitisho kama Uendelezaji wa Umwagiliaji ni Kipaumbele cha Wilaya 

Hatua-2: Ukaguzi wa Haraka wa Skimu Zote za Umwagiliaji 

Hatua-5: Kazi ya Upimaji kwa Skimu Zilizochaguliwa 

Usaili wa Wadau Matayarisho ya Ramani ya Rasilimali za K iji ij

Kufanya Makubaliano ya Eneo Lililopendekezwa 

Kuhakiki wa Hali ya Eneo 

Matayarisho ya Ramani ya Hali ya Sasa 

Hatua-6: Mpango wa Awali kwa skimu za Umwagiliaji Zilizochaguliwa 

Kadiria Mipango na Gharama Kadiria Faida ya Nyogeza 

Tathmini Skimu 

Uchunguzi wa Akiba ya Maji 

Hatua-7: Kutambua Programu za Ziada za Wilaya 

Hatua-8: Usanifu wa Mpango wa Wilaya 

Hatua-9: Namna ya Kutayarisha Taarifa ya Kuandaa Skimu 

Hatua-11: Warsha ya mwitiko kwa Skimu Zilizochaguliwa 

Hatua-12: Hitimisho la Mpango wa Kuanzisha Skimu ya Umwagiliaji 

Maendeleo ya umwagiliaji kutegemea miongozo ya uboreshaji na ushirikishwaji wa 
wakulima kama inavyoainishwa na manajimenti ya wakulima wadowadogo. 

Kuuanda DADP 

Maombi ya kuandaa skimu kutoka kwa wanakijiji kupitia mipango ya kijiji na 
tarafakwa kutumia utaratibu wa “furusa na vikwazo katika maendeleo” 

Onyesha muda unaotakiwa
na mahitaj

 
i 

Hatua -1 (DPDT) 
Siku ya moja kazi za ofisini W

iki m
bili 

Hatua-2 (DPDT) 
a) 3-4 skimu/siku kwaajili ya 

kutangazia wanavijiji. 
b) Nusu siku kwaajili ya maandalizi 

ya kazi 
c) 3-4 skimu/siku kwajili ya 

kuangalia eneo 
Hatua -3 (DPDT) 

 moja kazi za ofisini  Siku ya

W
iki m

oja Hatua-4: Tathmini na Uidhinishaji kwa Kitengo cha Umwagiliaji cha Kanda Hatua-4 (ZRC) 
Siku mbili kazi za ofisini 
Hatua-5 (DPDT) 
a) Siku moja kwaajili ya kutangazia 

wanavijiji. 
b) Siku 2-4 za kuangalia eneo kwa 

skimu W
iki m

bili 

Hatua-6 (DPDT) 
a) Siku moja ya kazi za ofisini kwa 

kila skimu 
b) Siku moja kuangalia eneo kwa kila 

skimu kwaajili ya kuhakiki takwimu 

W
iki m

oja 

Hatua-7 (DPDT) 
Nusu siku kwaa kazi za ofisini 

Hatua-8 (DPDT) 
Nusu siku kwaa kazi za ofisini k 

W
ki m

oja 

Hatua-9 (DPDT) 
Nusu siku kwaa kazi za ofisini 

Hatua-10: Uhalalishaji na Makubliano na Ofisi ya Umwagiliaji ya Kanda 
Hatua-10 (ZRC) 
a) Siku moja ya kuangalia eneo kwa 

skimu 
b) Siku moja kwa kwaajili ya kazi za 

ofisini kwa skimu . 

W
iki m

bili 

Hatua-11 (DPDT na ZRC) 
Nusu siku kuangalia eneo kwa skimu  

Hatua-12 (DPDT) 
siku moja ya kazi za ofisini 

Angalizo 
DPDT: Timu ya Wilaya ya 

Kuendeleza Mradi 
ZRC: Kamati ya Mapitio ya Kanda 
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Sehemu ya 2 Taratibu za kufuata kabla ya awamu ya DADP  

(1) Utangulizi 
Kama ilivyoainishwa katika sehemu ya utangulizi, skimu zote zinazotakiwa kuendelezwa, 
zinapaswa kutuma maombi kwa kufuata utaratibu ufuatao. Wana kijiji husika watume 
maombi yao kupitia serikali ya kijiji ambayo yatapitishwa na kamati ya maendeleo ya 
kata na hatimaye kuwasilishwa katika serikali ya wiliya (utaratibu huu unaitwa uandaaji 
wa mpango toka ngazi ya chini) ili kufanikisha njia hii katika kuendeleza kilimo cha 
umwagiliaji kwa utaratibu wa kutayarisha mpango toka chini, mwongozo wa DADP 
unapendekeza matumizi ya fursa na vikwazo katika maendeleo kama njia sahihi ya 
mpango shirikishi ambayo imekubalika na serikali. Taratibu za kuunda skimu za 
umwagiliaji kwa ajili ya DADPs, zifuate tarartibu hizo hizo katika kupata skimu za 
umwagiliaji kulingana na matakwa ya wananchi husika.  

(2) Utaratibu wa maombi kwa serikali za wilaya 

Taratibu za maombi ya maendeleo ya skimu za umwagiliaji kutoka kwa wakulima 
zinatakiwa kuwiana na “TARATIBU ZA UANDAAJI MPANGO SHIRIKISHI JAMII 
KWA KUTUMIA FURSA NA VIKWAZO KWA 
MAENDELEO, April 2002” pamoja na  taratibu 
za mpango wa maendeleo ya kilimo ya wilaya, 
Novemba 2003. Utaratibu wa maombi kutoka 
katika aina hizi mbili za miongozo umegwanyika 
katika makundi makuu matatu: 1. Mkutano wa 
uzinduzi, 2. Kutayarisha mpango wa kijiji, 3. 
Kuandaa mpango ambao shughuli  muhimu 
zimeainishwa katika jedwali la kulia. 

Utaratibu maombi ya kuendeleza 

Mipango ya maendeleo ya kijiji na kata pamoja 
na shughuli za umwagiliaji itajumuisha pia 
sekta nyingine muhimu kama vile afya, elimu, 
barabara, masoko n.k. Skimu zilizopewa 
kipaumbele zitachaguliwa miongoni mwao kwa 
kufuata dira ya wilaya pamoja na malengo ya 
ASDP na ASDS. 

2 Kutayarisha mpango wa kijiji 
Timu ya kupanga: 
- Kutayarisha mwelekeo (Vision) 
- Kuchukua takwimu na za kijamii zikionyesha muda 

zinaohusika 
- Kutayarisha mpango wa kijiji 
- Kuwasilisha mpango wa kijiji katika baraza la serikali 

ya kijiji na hatimaye katika mkuu wa kijiji 
Serikali ya kijiji: 
- Kuwakilisha mpango wa kijiji kwa kamati ya 

maendeleo ya tarafa. 

3 Kuandaa Mpango wa tarafa 
Kamati ya maendeleo ya tarafa: 
- Kuchambua mpango wa kijiji. 
- Kuandaa mpango wa tarafa 
- Kuwasilisha mpango wa tarafa kwa serikali ya wilaya 

1 Mkutano wa Uzinduzi 
Mkutano mkuu wa kijiji: 
- Kuzindua  mkutano mkuu 
- Kuunda timu ya mipango  
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Jinsi ya Kuendelea Hatua kwa Hatua 
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Sehemu ya 3 Uandaaji wa skimu za umwagiliaji kwenye DADP 

Jinsi ya Kuendelea Hatua kwa Hatua 
 
1. Muundo Mkuu 
Sehemu kubwa ya mwongozo (Sehemu ya 3: Uundaji wa skimu za umwagiliaji kwenye 
DADP) inaelezwa katika muundo ufuatao. Tazama maelezo yafuatayo ili kuelewa zaidi.   
Muundo Mkuu 
 
Jina la Hatua ya 1 
 
Jambo Muhimu 
Maneno muhimu kwa hatua ya -1 

 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Maelezo yanayoonyesha umuhimu wa hatua ya -1 
Namna ya kufanikisha kazi 

Maelezo ya namna ya kufikia malengo ya hatua ya –1 

Yanayohitajika 

Maelezo ya vitu vinavyohitajika katika hatua ya –1, kama timu ya watekelezaji, vifaa, na taarifa na 
habari muhimu. 
Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua ndogo ya 1   Jina la hatua ndogo ya 1 Maelezo ya utaratibu katika hatua ndogo ya 1. 
Hatua ndogo ya 1   Jina la hatua ndogo ya 1 Maelezo ya utaratibu katika hatua ndogo ya 2  

 
2. Viashiria vya Utendaji Kazi 
Si lazima kufanya kazi katika hali fulani kwa mfano, vipimo vya ujazo wa ziwa/dimbwi si 
lazima ikiwa chanzo cha maji si ziwa/dimbwi. Endapo utakuta kiashirio kifuatacho, 
hakikisha kama kazi inahitajika au la kabla ya kuanza kazi inayokusudiwa.  
Kiashirio cha Utekelezaji Kazi 
 
Hatua ndogo ya 1 Jina la hatua ndogo ya 1 
Matumizi Hatua ndogo hii itumike kwenye skimu ambazo zina duara. 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko wa Maji  Pampu (Ziwa/Dimbwi) O Uvunaji Maji wa Mvua 
2) Aina ya Kazi za Kuendeleza Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Maeneo Mapya O Upanuzi  Utoaji Maji   

 

Kama hakuna duara, kazi si 
lazima kufanyika. Katika 
mfano huu, skimu ya pampu 
(ziwa/dimbwi) au ya kutoa 
maji mashambani si 
muhimu. 

1. Kwanza, soma kwa makini 
“Jambo Muhimu”, “Kwa nini 
kazi inahitajika?”, na “Namna 
ya kufanikisha kazi” ili 
kuifahamu vema hatua ya -1. 

2. Kisha, soma “Yanayohitajika” 
na hakikisha nani anahusika 
katika hatua ya –1. Kama kuna 
vifaa vinahitajika n.k., hakikisha 
unavyo kabla ya kuanza hatua 
ya –1. 

3. Hatimaye, chukua hatua kulingana na mlolongo 
wa maelezo ya “Namna gani kazi inafanyika?”. 
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Hatua ya 1: Uthibitisho kama Uendelezaji wa Umwagiliaji ni Kipaumbele cha 
Wilaya 

Jambo Muhimu 
Hakikisho kutoka wilayani kuwa umwagiliaji ni kipaumbele na unaendana na hali ya wilaya na Mpango 
Kamambe wa Taifa wa Umwagiliaji. 

 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Ukipaumbele wa skimu za umwagiliaji ufanywe kulingana na mipango ya uendelezaji umwagiliaji wa wilaya 
(mwelekeo wa uendelezaji wa umwagiliaji wa wilaya). 

Namna ya kufanikisha kazi 

Kuna haja ya kutathmini hali halisi ya wilaya na mwelekeo wa wilaya katika masuala ya uendelezaji wa 
umwagiliaji kwa kuzingatia Mpango wa Taifa wa Umwagiliaji. 
Yanayohitajika 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Muhtasari wa Mpango Kamambe wa taifa wa Umwagiliaji (NIMP) (angalia Kiambatanisho-2) 
3. Taarifa ya Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP). 
4. Taarifa ya Mipango ya Kuendeleza Kilimo ya Wilaya (DADPs). 
5. Fomu ya orodha ya skimu za umwagiliaji wilayani (Fomu Na-1) 
Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua ndogo ya 1 
 Andaa Timu ya 

Uendelezaji Mradi ya 
Wilaya. 

Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) itaundwa na Mtaalam wa 
Umwagiliaji wa wilaya (SMS), Mtaalam wa Kilimo wa wilaya (SMS), 
afisa Ugani na wataalam wengine muhimu katika ofisi ya wilaya. 

Hatua ndogo ya 2 
           Matayarisho ya orodha ya 

skimu za umwagiliaji 
katika wilaya. 

Angalia Fomu Na-1. Hii itakuwa ni orodha ya msingi ya skimu za 
umwagiliaji wilayani. Ni muhimu kuonyesha kila skimu iko katika hatua 
gani na ina eneo kiasi gani linalomwagiliwa. Hakuna haja ya kufanya 
tathmini ya haraka kwa skimu ambazo tayari zimekamilika na 
hazihitaji kazi zaidi. 
 

Hatua ndogo ya 3 
 Mapitio ya Programu ya 

Kuendeleza Sekta ya 
Kilimo (ASDP). 

Fanya mapitio ya ASDP na thibitisha jukumu la ukuaji wa sekta ndogo 
ya umwagiliaji kulingana na Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo. 
 

Hatua ndogo ya 4 
 Mapitio ya Mpango 

Kabambe wa Taifa wa 
Kuendeleza Umwagiliaji 
(NIMP). 

Fanya mapitio ya NIMP na thibitisha jukumu la wilaya katika 
kuendeleza umwagiliaji nchini ili kufikia lengo lililoainishwa katika 
Mpango Kabambe (angalia Kiambatanisho-2). 
 

Hatua ndogo ya 5 
 Fanya tathmini ya hali ya 

sasa ya shughuli za 
umwagiliaji katika wilaya. 

Fanya tathmini ya hali halisi ya shughuli za umwagiliaji kwa kuangalia 
kwa makini Fomu Na-1. Matatizo na vikwazo vinavyokwamisha 
maendeleo ya umwagiliaji katika wilaya yatabainishwa na hatua za 
udhibiti zitafafanuliwa. 
 

Hatua ndogo ya 6 
           Tayarisha kipaumbele cha 

uendelezaji umwagiliaji 
katika Wilaya. 

Mwelekeo wa siku za usoni wa kuendeleza umwagiliaji ni bora 
ukawekwa bayana kama kipaumbele cha wilaya kwa kuzingatia vikwazo 
na ufumbuzi kama ilivyoelezwa hapo juu. Wajumbe wa DPDT 
wanatakiwa kufikia muafaka wa kipaumbele cha uendelezaji wa 
umwagiliaji katika wilaya.            
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Fomu Na-1 Orodha ya Skimu za Umwagiliaji katika Wilaya 
 
Jina la Wilaya _________________________  

Imetayarishwa (Tarehe na Mwaka) ___________________   

Imetayarishwa na _________________________  

 
Na. Jina la Skimu Kata Kijiji/Vijiji Hatua ya Maendeleo 

(zungushia mojawapo ya 
hatua) 

Eneo 
linalomwagiliwa 
kwa sasa 

Ukaguzi wa 
Haraka kwa 
Eneo Husika 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

    O&OD, DADP, F/S, D/D, 
Ujenzi, Kumaliza ujenzi 

ha Unatakiwa 
Hautakiwi 

Kumbuka: O&OD: Fursa na Vikwazo kwa Maendeleo (au Mpango wa Kijiji), DADP: Mipango ya Kuendeleza 
Kilimo ya Wilaya, F/S: Upembuzi Yakinifu, D/D: Usanifu Kamili 

 
 Endapo skimu iliyoteuliwa iko katika hatua ya O&OD (Mpango wa Kijiji), ukaguzi wa haraka wa eneo 

husika hapana budi ufanyike. 
 Orodha iliyotayarishwa iwasilishwe katika ofisi ya umwagiliaji ya kanda pamoja na taarifa ya 

ukaguzi wa haraka wa eneo husika na taarifa ya mchujo. 
 
 

 



Sehemu ya 3 Uandaaji wa skimu za umwagiliaji kwenye DADP 
 

3 - 4 

Hatua ya 2: Ukaguzi wa Haraka wa Skimu Zote za Umwagiliaji 
Jambo Muhimu 
Thibitisha hali ya sasa ya skimu ya umwagiliaji kwa kutumia habari muafaka na adidu za rejea. 

 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Ili kufanikiwa katika mipango ya kuendeleza umwagiliaji katika kipindi kifupi, kuna haja ya kuhakiki ubora 
wa taarifa za umwagiliaji zilizoko katika Mpango wa Kata. 

Namna ya kufanikisha utekelezaji 

Katika hatua hii, si lazima kufanya ukaguzi wa kina wa eneo. Ukaguzi ufanyike ili kujua kama kweli kuna 
skimu za umwagiliaji zenye hali kama inavyoonyeshwa katika Mpango wa Kata. Kwa madhumuni haya, 
karatasi ya upimaji ni ya muhimu sana kujazwa ili kupata taarifa sahihi. 

Yanayohitajika 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Karatasi ya Upimaji kwa ajili ya Ukaguzi wa Haraka wa Eneo (Fomu Na-2) 
3. Kionyesha mahali cha mkononi (GPS) na Kifaa cha Kupima Mwendo wa Umeme Majini (EC meter) 
4. Kamera (kama inapatikana) 

Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua Ndogo ya 1 
 Fanya matayarisho kabla 

ya kutembelea maeneo. 

1) Pata taarifa muhimu za awali kutoka katika kitengo cha Kuhifadhi 
takwimu na taarifa cha DITS, Wizara ya Kilimo na Chakula (kama 
matokeo ya upimaji, aina ya udongo, kifuniko cha ardhi, kanda ya 
hali ya hewa na kilimo, eneo la hifadhi, ramani za mwinuko na 
mwanguko katika skeli ya 1:50,000. 

2) Uwe na GPS na Kifaa cha Kupima Mwendo wa Umeme Majini. 
3) Fanya mawasiliano ya awali kuhusu Hati Miliki ya Maji kwa upande 

wa chini wa mfereji, kwenye ofisi husika ya maji. 
4) Tayarisha ratiba ya ukaguzi wa eneo husika. 
5) Toa taarifa kwa wenyeviti wa vijiji husika kuhusu ratiba ya zoezi la 

ukaguzi wa haraka kwa maeneo husika na waombe wawaalike wadau 
kama wenyeviti wa umoja wa umwagiliaji na baadhi ya wanavijiji. 

Hatua ndogo ya 2 
 Tembelea eneo la skimu. 

Tembelea eneola skimu kulingana na ratiba iliyoandaliwa ya ukaguzi wa 
eneo. 

Hatua ndogo ya 3 
 Fanya usaili kwa 

wanakijiji. 

Kusanya watu husika kama mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa umoja 
wa umwagiliaji na wakulima. Fanya usaili kwa kutumia karatasi ya 
upimaji. 

Hatua ndogo ya 4 
 Kagua eneo linalofaa kwa 

umwagiliaji (au eneo 
linalomwagiliwa kwa sasa).  

Tembelea eneo linalofaa kwa umwagiliaji (au linalomwagiliwa kwa sasa) 
pamoja na wanakijiji husika. Kusanya takwimu zaidi katika eneo husika 
na hakiki taarifa zilizopatikana kwenye usaili. Pima kwa kutumia GPS 
ili kujua mahali halisi eneo lilipo (GPS inapatikana katika kila ofisi ya 
umwagiliaji ya kanda). 

Hatua ndogo ya 5 
 Kagua chanzo cha maji 

cha skimu husika. 

Tembelea chanzo cha maji cha skimu kwa pamoja na wanakijiji. Pima 
ubora wa maji kwa kutumia kipima mwendo wa umeme katika maji (EC 
meter). Kusanya taarifa zaidi kuhusu hali ya mafuriko na ukame na 
jaribu kuelewa kama rasilimali ya maji inaweza kutosheleza kwa eneo 
linalofaa kwa umwagiliaji. 

Hatua ndogo ya 6 
 Kamilisha kujaza karatasi 

ya upimaji na kagua kama 
taarifa ni za kuaminika. 

Ukaguzi ili kujua kama taarifa ni zakuaminika hapana budi ufanyike 
kwenye eneo husika ili kuepuka ukaguzi zaidi kadri inavyowezekana. 

Kumbuka: Zoezi la ukaguzi wa haraka wa eneo linakadiriwa kukamilika katika muda wa saa 
1-2 kwa skimu (muda huu hauhusishi muda wa kusafiri). 
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Fomu Na-2 Karatasi ya Upimaji ya Ukaguzi wa Haraka wa Eneo (1/2) 
1. Taarifa za Ujumla Tarehe ya Upimaji  
 (1) Jina la Skimu :  
 (2) Ilipo (sehemu yoyote katika skimu) : Latitudo:  Longitudo:  
 (3) Utawala : Kata  
  : Kijiji/Vijiji  

 (4) Idadi ya Kaya :  kaya/  

2. Hali ya Sasa ya Eneo lifaalo kumwagiliwa (wanakijiji wasailiwe na kuhakiki kwa kutembelea eneo husika) 
 2.1 Hali ya Sasa ya Kilimo Katika Eneo Linalofaa Kumwagiliwa 

 (1) Hali ya sasa :  Halijalimwa  Limelimwa (  ha kwa mwaka) 

 (2) Mazao yaliyopo :  Mpunga  Mahindi Mbogamboga Mengine (  ) 

 (3) Masoko yaliyopo :  (  km kutoka kwenye eneo) 

 (4) Tatizo la kutuama maji : Hakuna tatizo Lipo kiasi fulani  Lipo sana 
 (5) Mafuriko : Si sana Mara moja kwa mwaka Zaidi ya mara mbili kwa mwaka 

 2.2 Mfumo wa Umwagiliaji Uliopo 

 (1) Mfumo wa umwagiliaji kwa sasa :  Wa asili Wa asili ulioboreshwa  

    Wa kisasa Uvunaji maji ya mvua Hakuna umwagiliaji 

 (2) Eneo linalomwagiliwa kwa sasa :  ha (kama skimu tayari inamwagiliwa) 

 (3) Chanzo kikuu cha maji :  Mto wa kudumu Mto wa msimu Ziwa/Dimbwi 

    Maji ya chini ya ardhi Chemchemu Uvunaji maji ya mvua 

 (4) Jina la chanzo cha maji :  
 2.3 Umoja wa Wamwagiliaji (IA) Uliopo au Kikundi Kinachofanya Shughuli Zinazohusiana na Umwagiliaji 

 (1) Uundaji wa IA :  Umeundwa mwaka   Haujaundwa 

 (2) Jina la umoja :  

 (3) Mwaka wa usajili :   

 (4) Idadi ya wanachama :  
 2.4 Uendelezaji wa Umwagiliaji Unaofanywa kwa Sasa na Serikali au Shirika Jingine 

 (1) Aina ya msaada :  Vifaa vya Umwagiliaji Mengineyo (  )  Hakuna 

3. Mpango Uliopendekezwa na Kijiji kwa kutumia O&OD n.k.(mpango uliopendekezwa na kijiji) 
 3.1 Mpango wa uendelezaji Mfumo wa Umwagiliaji 

 (1) Eneo linalofaa kumwagiliwa :  ha 

 (2) Chanzo kikuu cha maji :  Mto wa kudumu Mto wa msimu Ziwa/dimbwi 

    Maji ya chini ya ardhi Chemchemu Uvunaji maji ya mvua 

 (3) Jina la chanzo cha maji :  

 (4) Hati ya kumiliki maji :  Imetolewa  Bado haijatolewa Inatarajiwa  Haijulikani 

 (5) Kazi zinazohitajika :  Ukarabati Eneo jipya  

    Uboreshaji (kutoka asili kwenda kisasa) Uboreshaji utoaji maji 
 (6) Aina ya umwagiliaji :  Mtiririko  Pampu Pampu ya miguu Uvunaji maji ya mvua 

 (7) Ubora wa maji (EC) : 
 Kiwango cha juu EC ≥ 2.25 mS/cm 
 (hayafai kwa umwagiliaji) 

Kiwango kisicho cha juu 
EC < 2.25 mS/cm 
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Fomu Na-2  Karatasi ya Upimaji ya Ukaguzi wa Haraka wa Eneo (2/2) 
 3.2 Mpango wa Kuendeleza Kilimo 
 (1) Mazao yanayopendekezwa :  Mpunga  Mahindi Mbogamboga  Mengine (  ) 
 (2) Masoko yanayopendekezwa : Jina  (  km kutoka eneo husika) 
 3.3 Mpango wa Kuanzisha Umoja wa Wamwagiliaji 

 (1) Mpango wa Uanzishaji : Umeanzishwa Utaanzishwa mwaka   Hakuna Uhakika 
 (2) Namna ya kuchangia maendeleo :  Pesa taslimu Nguvu zao  Hakuna 

4. Athari Mbaya Zinazotarajiwa 
  Migogoro ya matumizi ya maji kwenye skimu/kijijini  Migogoro ya matumizi ya maji na skimu/kijiji kingine 

  Mgogoro wa ardhi  Kuingilia maeneo ya hifadhi  Mmomonyoko wa udongo katika skimu 
 Chanzo cha mgogoro (  ) 

5. Maoni ya Timu ya Ukaguzi 

 (1) Motisha ya wakulima kuhusu umwagiliaji :  Iko juu  Ni ya wastani  Iko chini 

 (2) Hali ya msaada kwenye skimu kwa sasa :  Unatosha  Msaada zaidi unahitajika Hakuna msaada 

6. Maoni ya viongozi wa kijiji na walengwa 
  

7. Historia ya Skimu 
  

8.Mambo Yaliyogunduliwa na Timu ya Maendeleo ya Wilaya 
  

 

    

  
   

   
  

   
   



Hatua ya 3: Uchambuzi/Mchujo wa Skimu Zote za Umwagiliaji 
 

3 - 7 

Hatua ya 3: Uchambuzi/Mchujo wa Skimu Zote za Umwagiliaji 
Jambo Muhimu 
Uchambuzi wa skimu za umwagiliaji kwa kuzingatia vigezo sahihi na uwazi chini ya umiliki wa Serikali 
katika ngazi ya wilaya. 

 
Kwa nini kazi hii inahitajika? 

Si rahisi kupanga kuendeleza skimu zote za umwagiliaji zilizoko katika mipango ya vijiji kutokana na uhaba 
wa muda na fedha ndio maana uchambuzi/mchujo ni muhimu. 
Namna ya kufanikisha utekelezaji 

Ili kufanikisha zoezi la uchambuzi, ni muhimu kutumia vigezo vinavyoendana na hali halisi ya eneo husika na 
kulingana na kipaumbele cha wilaya. Aidha, vigezo viwiane na  sera ya taifa. 
Yanayohitajika 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Matokeo ya Ukaguzi wa Haraka wa Eneo Husika (takwimu zilizojazwa katika Fomu Na-2) 

Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua ndogo ya 1  
 Fanya matayarisho ya 

kikao cha uchambuzi. 

Washiriki wa kikao ni wajumbe wa DPDT, na DALDO. Watumishi wa 
Kitengo cha Umwagiliaji cha Kanda na NGO watashiriki kama 
watazamaji kama wakipatikana.  

Hatua ndogo ya 2 
           Chunguza mtiririko wa 

mfano wa uchambuzi na 
urekebishe kama 
inavyohitajika. 

Tazama Mchoro Na-1. Mtiririko unaonyeshwa ni mfano, na unaweza 
kubadilishwa kulingana na hali ya mahali na kipaumbele cha wilaya. 
DPDT inabidi kuchunguza kwa makini mfano wa mtiririko wa 
uchambuzi. 

Hatua ndogo ya 3 
           Chambua skimu za 

umwagiliaji kama 
zilivyoainishwa kwenye 
zoezi la kutembelea eneo 
na kulingana na mtiririko 
wa uchambuzi. 

DPDT itafanya zoezi la mchujo ili kuanisha skimu zitakazoorodheshwa 
kwenye DADP. Zoezi hili litafanyika kwa hatua 3: hatua ya kwanza 
itakuwa ni kuziondoa skimu zisizo na sifa zinazotakiwa, hatua ya pili ni 
kuzipanga kwa kipaumbele kulingana na ubora, hatua ya tatu ni 
kuangalia upya kila skimu kwa undani kwa kuzingatia hali halisi ya kila 
skimu. Ni muhimu kuzingatia chanzo cha maji kwa kila skimu kama ni 
kutumia pampu, mto wa msimu au mvua. 

Hatua ndogo ya 4 
           Tayarisha taarifa ya 

ukaguzi wa haraka wa 
eneo na taarifa ya 
uchambuzi pamoja na 
matokeo. 

DPDT itaandaa taarifa ya ukaguzi wa haraka wa eneo na taarifa ya 
uchambuzi kwa kukusanya matokeo ya zoezi la uchambuzi na 
kuzingatia vigezo vilivyoainishwa. Endapo skimu za umwagiliaji 
zinazotumia pampu, mito ya msimu na uvunaji wa maji ya mvua 
zitachaguliwa, basi kwenye taarifa iwekwe wazi sababu za kuchagua 
skimu hizi. Taarifa pia ionyeshe matatizo yoyote ya kutumia vigezo 
vilivyotumika ili kuboresha zoezi la uchambuzi likifanyika mara 
nyingine. 
Yaliyomo kwenye taarifa ya ukaguzi wa haraka wa eneo na uchambuzi 
1. Kipaumbele cha wilaya katika uendelezaji wa umwagiliaji 
2. Orodha ya skimu za umwagiliaji katika wilaya (Fomu Na-1 iliyojazwa) 
3. Matokeo ya ukaguzi wa haraka wa eneo (Fomu Na-2 iliyojazwa) 
4. Vigezo vya uchambuzi na ushindanishi 
5. Matokeo ya uchambuzi yakiwa na maelezo ya kina 

Hatua ndogo ya 5 
 Wasilisha taarifa kwenye 

Kitengo cha Umwagiliaji 
cha Kanda. 

DPDT itawasilisha taarifa iliyotajwa hapo juu kwenye Kitengo cha 
Umwagiliaji cha Kanda pamoja na karatasi ya upimaji kwa kila skimu 
kwa ajili ya tathmini na uidhinishaji.  

Kumbuka: Endapo kuna kazi zinazoendelea hatua kwa hatua, ni vyema kipaumbele kikawa 
kwa uendelezaji wa kazi hizi. 
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Mchoro Na-1 Mtiriko wa uchambuzi 

Hatua ya 1: Kuondoa skimu zisizo na sifa 

  
Hatua ya 2: Kipaumbele kulingana na Ubora wa Skimu 

Mfano wa Vigezo vya Kipaumbele Alama za 
Awali 

Kigezo cha Wilaya Alama zilizo-
rekebishwa 

(1) Tathmini ya Kiufundi    
 (a) Vyanzo vya Maji    
  Mto wa Kudumu 3   
  Mto wa Msimu 2   
  Uvunaji wa Maji ya Mvua 1   
 (b) Ardhi    
  Inafaa kwa kilimo 2   
  Dalili za Chumvichumvi 0   
(2) Ari ya Wakulima    
 (a) Umoja wa Wamwagiliaji    
  Upo na umesajiliwa 3   
  Upo lakini haujasajiliwa 2   
  Haujaundwa 1   
 (b) Uhai wa umoja  wa wamwagiliaji    
  Hai (vikao, uchaguzi, ukusanyaji wa ada za maji, n.k.) 2   
  Sio hai 1   
(3) Matumizi bora ya Mabonde ya Mito    
 (a) Hati ya Kumiliki Maji    
  Imeshatolewa 2   
  Bado haijatolewa 1   
(4) Masoko    
  Skimu imeunganishwa na Soko/Wanunuzi 2   
  Skimu haijaunganishwa na Soko/Wanunuzi 1   
Kumbuka: a) Vigezo hivi ni mfano tu. Kila wilaya inaweza kuvirekebisha vigezo hivi kama inavyohitajika. 

b) Vigezo hivi vinatumika kwa ajili ya mchujo wa skimu za umwagiliaji zilizoorodheshwa katika Mipango Kazi ya Kata au ya Vijiji, 
kwa ajili ya kuchagua skimu zifaazo kuanzishwa kwenye DADP. 

c) Vigezo vya ushindanishi vibuniwe na kila wilaya kulingana na kipaumbele cha maendeleo kwa wilaya husika. 
d) Skimu zinazotarajia kukarabatiwa/kuboreshwa na skimu mpya zinaweza kuwa na vigezo tofauti. 

 
 

 
 
Hatua ya 3: Masuala Muhimu kwa Skimu za Kipaumbele 

Mfano wa Masuala Muhimu yanayopaswa kufikiriwa 
(1) Ukomo wa Bajeti Endapo mahitaji yanazidi bajeti halisi, inabidi kutafuta namna ya kupata fedha. 
(2) Msaada kwa sasa Kama skimu tayari imeshapata msaada kutoka fungu Fulani, kuna haja ya kutafuta namna maalum ya kuisaidia. 
(3) Matatizo ya Mazingira Kama skimu inatarajia kukumbwa na athari za kimazingira, kuna haja ya kuangalia kwa makini athari hizi. 
Kumbuka: a) Haina maana kuwa skimu zenye alama nyingi lazima zichaguliwe kama skimu za ushindani kwenye DADP labda kama kuna sababu za msingi. 

b) Kila skimu itazamwe kwa makini na kulinganishwa na skimu zingine zilizopewa kipaumbele. 

 

Skimu zote kwenye Mipango 
Kazi ya Kata/Kijiji 

Kutokuwepo msaada katika 
kipindi cha miaka 2 

Maji ya mtiririko 

Mto wa Kudumu 

Maji Yanafaa kwa Umwagiliaji 

Uamuzi wa Halmashauri ya Wilaya 

Mto wa msimu na 
Uvunaji Maji ya Mvua 

Pampu 

  

 

Skimu Tarajiwa 

Hapana

Ndiyo 

Ndiyo 

Ndiyo 

Ndiyo 

Ndiyo 

Hapana 

Hapana 

Hapana 

Jalada 1 

 
Jalada 4 

Hapana 

Hapana 

Ndiyo 

Skimu za pampu, mito ya msimu na uvunaji maji ya mvua 
zinaweza kuingizwa katika hatua ya uchambuzi endapo 
kuna maelezo ya kutosha kuhusu ubora wa maji, udongo, 
na hali ya mazingira. 

Ardhi Inafaa kwa Kilimo 

Athari kwa Mazingira 

Jalada 2 Jalada 3 

Skimu za Kipaumbele 

Skimu kwa Mpango wa Awali 
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Hatua ya 4: Tathmini na Uidhinishaji kwa Kitengo cha Umwagiliaji cha Kanda 
Jambo Muhimu 
Tathmini na Uidhinishaji ufanyike kwa uwazi na bila upendeleo. 

 
Kwanini kufanya kazi hii? 

Uchambuzi unahitaji uwazi na kutopendelea. Kwa mantiki hii, ni bora uchambuzi na uidhinishaji ufanywe na 
mtu wa tatu. 
Namna ya Kufanikisha Kazi 

Kitengo cha Umwagiliaji cha Kanda (ZIU) kitathmini na kuidhinisha matokeo ya uchambuzi. ZIU iunde timu 
ya mapitio ili kuhakikisha kuwa njia inayotumika kutathmini na kuidhinisha kwa kila wilaya inabakia ileile. 

Yanayohitajika 

1. Kamati ya Mapitio ya Kanda (ZRC) 
2. Taarifa ya vigezo vya uchambuzi/mchujo na matokeo 
Kazi hii inafanyika vipi? 

Hatua Ndogo ya 1 
 Andaa kamati ya mapitio. 

Kamati ya mapitio inatakiwa iwe na wajumbe kutoka katika nyanja 
mbalimbali kama umwagiliaji, kilimo cha kutegemea mvua, udongo, na 
mazingira na itaongozwa na Mhandisi wa Umwagiliaji wa Kanda. 

Hatua Ndogo ya 2 
 Mapitio ya taarifa ya 

matokeo ya uchambuzi. 

Mapitio yazingatie yafuatayo: 
- Ubora wa vigezo vya uchambuzi kama vitafanyiwa marekebisho, 

hususan vile vinavyopendekezwa na wilaya 
- Maelezo ya skimu za umwagiliaji zinazotumia pampu, mto wa msimu 

na uvunaji maji ya mvua kama ipo 
- Kuwepo kwa taarifa zinazohitajika kwa kila skimu ya umwagiliaji 
- Utaratibu wa uchambuzi/mchujo ikiwemo mahesabu ya alama za 

ushindi 
Hatua Ndogo ya  
 Ufafanuzi wa maeneo 

ambayo hayajaeleweka 
katika taarifa 
iliyowasilishwa. 

Kamati ya mapitio itoe ufafanuzi kuhusu maeneo yote ambayo 
hayajaeleweka kwa kuiuliza DPDT au kuwatumia barua na kama ni 
lazima itembelee maeneo husika pamoja na wajumbe wa DPDT ili 
kupata ufafanuzi.   

Hatua Ndogo ya 4 
 Tayarisha karatasi za 

mapitio ya uchambuzi. 

Kamati ya mapitio iandae karatasi za mapitio zenye matokeo ya 
tathmini ya uchambuzi pamoja na ufafanuzi wa maeneo yasiyoeleweka.  

Hatua Ndogo ya 5 
 Toa barua rasmi (ya 

kiofisi) kuhusu tathmini 
na uidhinishaji. 

Mhandisi Umwagiliaji wa kanda atawasilisha barua rasmi ya tathmini 
na uidhinishaji kwenda DPDT kwa niaba ya kamati ya mapitio na 
kutuma nakala kwa Mkurugenzi Mtendaji wa Wilaya (DED). Barua 
rasmi iambatanishwe na karatasi za mapitio. 

Sehemu Ndogo ya 6 
           Wasilisha nyaraka 

zilizokusanywa kwa DITS 
na ulizia habari/taarifa 
unazohitaji kwa ajili ya 
zoezi la upimaji wa eneo 
husika. 

Nyaraka zote ikiwemo karatasi ya upimaji kwa kila skimu, taarifa ya 
uchambuzi na barua rasmi hatimaye vikusanywe na kuwasilishwa kwa 
“Kitengo cha Kuhifadhi Takwimu” cha DITS kwa ajili ya kuingizwa 
kwenye mfumo wa kuhifadhi takwimu. Aidha, omba wakupe ramani 
zifuatazo kwa ajili ya kutumika kwenye upimaji:  
1) Habari za kanda za kilimo na hali ya hewa pamoja na mtawanyiko 

wa skimu zilizopimwa 
2) Uoto wa asili na mtawanyiko wa skimu zilizopimwa 
3) Maeneo ya hifadhi na mtawanyiko wa skimu zilizopimwa 
4) Hali ya mvua na mtawanyiko wa skimu zilizopimwa 
5) Aina ya udongo mtawanyiko wa skimu zilizopimwa 
6) Ramani ya hali ya mwinuko na mwanguko katika skeli ya 1:50,000 

kwa maeneo kuzunguka skimu zilizochaguliwa 
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Hatua ya 5: Kazi ya Upimaji kwa Skimu Zilizochaguliwa 
(a) Matayarisho ya Ofisini kabla ya kwenda Shambani 
Jambo Muhimu 
Fafanua jukumu la kila mjumbe wa DPDT kwenye zoezi la upimaji pia lifahamu eneo husika kwa 
kutumia takwimu zilizopo kabla ya kwenda shambani. 
 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Maandalizi mema huwezesha DPDT kufanya vyema kazi ya upimaji. 

Namna ya kufanikisha kazi 

Elewa mtiririko wa kazi za shambani na fafanua jukumu la kila mjumbe kwa kupitia mwongozo kwa kina 
mwongozo. Chunguza nyaraka zilizotolewa na kitengo cha kuhifadhi takwimu na lifahamu eneo husika kabla 
ya kulitembelea. 

Yanayohitajika 
1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 

Namna kazi inavyofanyika? 
Hatua Ndogo ya 1 
 Wajumbe wa DPDT wafanye 

kikao. 

Ili kufanya kazi ya upimaji kwa ufanisi, inabidi wajumbe wa DPDT 
wapitie kwa makini mwongozo na kuweka bayana jukumu la kila 
mjumbe katika zoezi hili. Wachague kiongozi wa timu, mdodosaji na 
namna upimaji utakavyoendeshwa. Tayarisha ratiba ya kazi za 
upimaji. 

Hatua Ndogo ya 2 
 Peleka ratiba ya upimaji 

kwa kijiji/vijiji husika. 

Toa taarifa kwa kijiji/vijiji husika kuhusu ratiba ya upimaji na 
waombe wawaalike wadau wote, mathalani viongozi wa vijiji, diwani 
wa kata, wenyeviti wa umoja wa wamwagiliaji, afisa ugani wa kijiji na 
baadhi ya wanakijiji. Kama kuna uwezekano wa kutokea athari mbaya 
wakati wa utekelezaji wa skimu, kwa mfano migogoro ya maji, basi 
wawakilishi wengine nao waalikwe. 

Hatua Ndogo ya 3 
 Lifahamu eneo kwa kupitia 

nyaraka mbalimbali 
zilizopatikana kutoka katika 
kitengo cha Idara ya 
Umwagiliaji na huduma za 
Ufundi. 

Lifahamu eneo kwa kuzingatia yafuatayo: 
1) Kanda ya Kilimo na Hali ya Hewa (mfumo wa kilimo 

unaopendekezwa) 
2) Kifuniko cha ardhi (matumizi ya ardhi kwa sasa) 
3) Aina ya ardhi (vikwazo vya mwinuko/mwanguko) 
4) Maeneo ya hifadhi (mtawanyiko wa maeneo ya hifadhi) 
5) Hali ya mvua (mvua kwa mwaka) 
6) Aina ya udongo (tabia za udongo) 
7) Ramani za hali ya ardhi kwa skeli ya 1:50,000 (hali ya 

mwanguko/mwinuko) 
Hatua Ndogo ya 4 
 Tayarisha vivuli vya 

karatasi za kupimia, 
karatasi kubwa na kalamu 
za kuchorea 

 

Inapendekezwa kuandaa vivuli vya karatasi za kupimia kwa ajili ya 
kunakilia matokeo ya upimaji (Fomu Na-3 na Fomu Na-4). Fomu 
Na-4 (5/7) na Fomu Na-4 (6/7) zitumike kwa mto mmoja au 
ziwa/dimbwi ili kuweza kutoa nakala zaidi. Karatasi za ukubwa wa 
(kipimo cha A1) na kalamu ziandaliwe kwa ajili ya kuchora ramani ya 
rasilimali za kijiji. 

  

Kujaza Karatasi za Upimaji kwenye Eneo 
Andaa vivuli vya karatasi za upimaji na jaza 
taarifa kwenye eneo ili usikose takwimu 
muhimu! 
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(b) Usaili wa Wadau 
Jambo Muhimu 
Ukusanyaji wa taarifa na takwimu za hali ya sasa ya skimu zikihusisha hali ya kilimo, hali ya 
vikundi/umoja wa wakulima, mazingira na mfumo wa umwagiliaji uliopo kwa kusaili wadau katika 
skimu. 
 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Mpango muafaka wa kuanzisha skimu ya umwagiliaji unapaswa kuanzishwa kwa kuzingatia hali halisi ya 
eneo ambao inajumuisha hali ya kilimo, mazingira na mfumo wa umwagiliaji na utoaji maji mashambani, ni 
muhimu kutathminiwa vizuri. 
 
Jinsi ya Kufanikisha kazi 

Usaili ufanywe kwa wadau kwa kutumia orodha nzuri ya yanayotakiwa  ili kuhakikisha kuwa ukusanyaji wa 
habari unakuwa mzuri. Zoezi hili litaimarika kwa kutumia takwimu za umwagiliaji katika mfumo wa 
jiografia (GIS) kutoka katika kitengo cha kutunza takwimu. Aidha, matokeo ya usaili yatahakikiwa kwa 
kukagua eneo husika. 
 
Yanayohitajika 
1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Taarifa mbalimbali za kilimo na mazingira zitakazopatikana kutoka katika mfumo wa habari za 

umwagiliaji kijiografia (Irrigation GIS) 
3. Taarifa husika za siku za nyuma kuhusu umwagiliaji na utoaji maji mashambani 
4. Karatasi ya upimaji kwa ajili ya zoezi la usaili (Fomu Na-3) 
 
Namna gani kazi inafanyika? 
Hatua Ndogo ya 1  
 Eleza madhumuni ya kazi ya 

upimaji kwa washiriki. 

Washiriki waelezwe awali kabisa madhumuni ya kazi ya upimaji 
kinagaubaga pamoja na mtiririko mzima wa kazi zitakazofanyika. 
Habari nyingine kwa mfano sababu za skimu hii kuchaguliwa ziwekwe 
bayana. Ni muhimu kutowapa wanakijiji matumaini makubwa.  

Hatua Ndogo ya 2  
 Andaa kundi kwa ajili ya 

usaili na uandaaji wa 
ramani. 

Washiriki watagawanywa katika makundi mawili kwa ajili ya usaili na 
uandaaji ramani ya rasilimali. Ili kuokoa muda muombe mwenyekiti 
wa kijiji achague watu kadhaa wanaofaa na wanaolijua eneo vyema 
wawe wanachama wa kikundi cha uchoraji wa ramani. Kikundi cha 
usaili kitaundwa na wakulima wa jinsia na umri tofauti, kikundi kiwe 
na walau mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa umoja. Afisa ugani 
wa kijiji asimamie vikundi vyote viwili kwa karibu zaidi. 
Kwa kikundi cha ramani: Nenda ukurasa wa 3-14 

Hatua Ndogo ya 3 
 Endesha zoezi la usaili kwa 

kutumia orodha ya 
yanayotakiwa. 

Zoezi la usaili litafanyika kwa kutumia Fomu Na-3 katika maeneo 
yafuatayo; 
(a) Hali ya sasa ya Kilimo na Masoko, 
(b) Hali ya sasa ya umoja wa wamwagiliaji, na 
(c) Hali ya sasa ya mazingira. 

Hatua Ndogo ya 4 
 Ukusanyaji wa takwimu na 

uchumbuzi wa matokeo. 

DPDT itakusanya na kuzichambua takwimu za matokeo ya usaili 
katika hatua inayofuata 

Kumbuka: Muda unaokadiriwa kwa zoezi la usaili ni saa moja na nusu kwa kila skimu. 



Sehemu ya 3 Uandaaji wa skimu za umwagiliaji kwenye DADP 
 

3 - 12 

Fomu Na-3 Karatasi ya Upimaji kwa Ajili ya Usaili wa wadau (1/3) 
Hatua Ndogo ya 3(a) Hali ya sasa ya Kilimo na Masoko 
Matumizi Hatua ndogo itumike kwenye skimu zote  
1) Matumizi ya ardhi kwenye eneo lifaalo kwa umwagiliaji Jina la skimu  Tarehe ya Upimaji  
 Kama eneo linalofaa kwa kilimo cha umwagiliaji halijajulikana, basi kubaliana na wanakijiji kama eneo hili 

ni eneo la kijiji kizima, eneo la bonde au eneo lingine. Kama eneo linalolimwa si rahisi kuliweka bayana, 
kadiria kutokana na idadi ya kaya na wastani wa ukubwa wa shamba wa kila kaya. Afisa ugani wa kijiji 
ahakiki majibu ya wanakijiji ili kuepuka takwimu zisizoaminika. 

 (1) Eneo lifaalo kwa umwagiliaji (ha):       
 (2) Eneo linalolimwa katika eneo lifaalo kwa umwagiliaji(ha):       
 (3) Eneo linalomwagiliwa katika eneo linalolimwa (ha):       
(4) Eneo linalolimwa kwa kutegemea mvua kama sehemu ya eneo 

lote linalolimwa (ha): 
      

 (5) Wastani wa eneo/kwa familia katika eneo lifaalo (ha):       
 (6) Idadi ya kaya katika eneo lifaalo kwa umwagiliaji:       
2) Uzalishaji Mazao katika Eneo Lifaalo 
 Wakulima wachague mazao makuu mawili kwa msimu wa mvua na kiangazi katika eneo lifaalo kwa 

umwagiliaji. Kuhusu mazao na bei (bei ya shambani), uliza wakulima bei ya juu kabisa na chini kabisa ili 
kupata bei ya wastani. Epuka takwimu ambazo si za kawaida kwa baadhi ya miaka. Afisa ugani wa kijiji 
ahakiki majibu ya wanakijiji ili kuepuka takwimu zisizoaminika. 

* Kipimo cha mazao: idadi ya magunia kwa ekari na uzito wa gunia kwa nafaka (mpunga/mahindi), kilo kwa ekari kwa mbogamboga  
** Kipimo cha bei: Tsh kwa gunia na uzito wa gunia kwa nafaka (mpunga/mahindi), Tsh kwa kilo kwa mbogamboga 

 Msimu wa Mvua Msimu wa Kiangazi 
 (1) Jina la Zao:                                       
 (2) Eneo lenye mazao (ha):                                       
 (3) Umwagiliaji au mvua:                                       
 (4) Mwezi wa Kuandaa Shamba:                                       
 (5) Mwezi wa Kuvuna:                                       
 (6) Mavuno ya Juu*:                                       
  Mavuno ya Chini*:                                       
  Uzito/gunia (kg):                                       
 (7) Bei ya Juu**:                                       
  Bei ya Chini**:                                       
  Uzito/gunia (kg):                                       
3) Vikwazo vikubwa katika Uzalishaji Mazao 
 Wakulima wachague vikwazo vitatu vikuu katika uzalishaji mazao katika eneo lifaalo kwa umwagiliaji. 

Usipoteze muda mwingi katika kubishana ila jaribu kuelewa hitaji la umwagiliaji kwenye skimu. 
 (1)       (2)       (3)       
4) Mfumo wa Msaada kwa Wakulima 
 Uliza maswali yafuatayo kuhusiana na msaada wa kiufundi na huduma za ugani. 
 (1) Msaada wa kiufundi  Unapatikana (ugani)  Unapatikana (mwingine)  Haupo 
  kwa umwagiliaji   
 (2) Huduma za ugani:  Zinaridhisha  Haziridhishi (sababu)        
5) Matumizi ya Pembejeo katika Eneo Lifaalo kwa Umwagiliaji 
 (1) Mbegu Bora:  Zinatumika: Kiasi     Hazitumiki: Sababu     
 (2) Mbolea za viwandani:  Zinatumika: Kiasi     Hazitumiki: Sababu     
 (3) Madawa ya Kilimo:  Yanatumika: Kiasi     Hayatumiki: Sababu   
 (4) Zana za Kilimo:  Zinatumika: Kiasi     Hazitumiki: Sababu      
6) Mfumo wa Masoko katika Eneo Lifaalo kwa Umwagiliaji 
 (1) Soko la Mpunga:  Walanguzi  Soko la Kijijini  Soko la Mjini 
 (2) Soko la Mbogamboga:  Walanguzi  Soko la Kijijini  Soko la Mjini  
7) Uwezekano wa Umoja wa Kununua na Kuuza Pembejeo na Mazao 
 Uliza uwezekano wa wakulima kujiunga na kuwa na umoja katika ununuzi na uuzaji wa pembejeo na mazao 

kwani hiki kitakuwa chombo  muhimu siku za usoni. Kwa hiyo waulize uwezekano wa kuunda vikundi hivyo 
siku za baadaye. 

  Kuna uwezekano mkubwa  Uwezekano mdogo  Hakuna uwezekano  
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Fomu Na-3  Karatasi ya Upimaji kwa Ajili ya Usaili wa wadau (2/3) 
Hatua Ndogo ya 3(b) Hali ya Sasa ya Taasisi 
Utumikaji Hatua ndogo hii itumike kwa skimu zenye alama ya duara. 
1) Taasisi ya Wakulima Iliyopo 
 O Umoja wa Wamwagiliaji (IA) O Kikundi cha Wakulima (FG)n.k.  Hakuna taasisi yoyote  
1) Habari za Jumla Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji  
 (1) Jina la IA/FG:        
 (2) Mwaka wa uundaji wa IA/FG:          
 (3) Usajili wa IA/FG:  Sheria ya Ushirika  Sheria ya Umoja  Haujafanyika   
 (4) Idadi ya wanachama waliopo:          Watu (Wanaume         , Wanawake         ) 
 (5) Eneo chini ya IA/FG:      ha  
2) Shughuli 
 (1) Ufanyikaji wa Vikao; Kila Juma Kila Mwezi Kila Nusu Mwaka Mwaka mara 1 Kutegemea Mahitaji Hakuna Vikao Hakuna Jibu 

  Mkutano Mkuu:                
  Kamati:                
  Kila Kikundi cha Mfereji:                 
 (2) Kumbukumbu za Mikutano:  Huandikwa  Haziandikwi 
 (3) Mambo muhimu yanayojadiliwa na maamuzi:         
 (4) Je sheria ndogondogo zimetungwa?  Ndiyo  Hapana  Makusudio 
 (5) Je, IA/FG vina akaunti benki?  Ndiyo  Fedha Taslimu  Mengine  --- 
 (6) Je mahesabu ya utunzaji fedha yanafanywa?  Ndiyo  Hapana  Hakuna Jibu  
3) Mchango wa Wakulima Katika Ujenzi/Matengenezo 
 (1) Kazi za Ujenzi:  Nguvu zao  Pesa  Hakuna 
 (2) Kazi za Matengenezo:  Nguvu zao  Pesa  Hakuna  

Fomu Na-3 Karatasi ya Upimaji kwa Ajili ya Usaili wa wadau (3/3) 
Sehenu Ndogo ya 3(c) Hali ya Mazingira kwa Sasa 
Matumizi Hatua Ndogo hii itatumika kwa skimu zote.  
1) Hali ya Eneo Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji   
 (1) Kujaa udongo:  Kupo  Hakupo  Haijulikani 
 (2) Mmomonyoko wa udongo:  Upo  Haupo  Haijulikani 
 (3) Tatizo la chumvichumvi:  Lipo  Halipo  Haijulikani  
2) Mabadiliko katika Mfumo wa Ikolojia 
 (1) Uharibifu wa mimea:  Upo  Haupo  Haijulikani 
 (2) Wanyama waharibifu:  Wapo  Hawapo  Haijulikani 
 (3) Mimea ya majini:  Ipo  Haipo  Haijulikani  
3) Shughuli za Kilimo 
 (1) Mgogoro wa Matumizi ya Maji:  Upo  Haupo  Haijulikani 
 (2) Mgogoro wa Matumizi ya Ardhi:  Upo  Haupo  Haijulikani 
 (3) Kutoweka kwa Rutuba ya Udongo:  Kupo  Hakupo  Haijulikani  
4) Usafi na Afya ya Jamii 
 (1) Uchafuzi wa maji na udongo:  Upo  Haupo  Haijulikani 
 (2) Magonjwa yatokanayo na maji:  Yapo  Hayapo  Haijulikani  
5) Hali ya Kijamii na Kiuchumi 
 (1) Ongozeko la watu (wahamiaji)  Lipo  Halipo  Haijulikani 
 (2) Ongezeko la Mahitaji ya Maji:  Lipo  Halipo  Haijulikani 
 (3) Uharibifu wa Miundombinu:  Upo  Haupo  Haijulikani  
Kumbuka: Hatua ifuatayo ya ukurasa wa 3-14 (d) iendelee. 
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(c) Matayarisho ya Ramani ya Rasilimali za Kijiji 
Jambo Muhimu 
Ramani ya Rasilimali za Kijiji itayarishwe na kuonyesha ukubwa wa eneo na vitu vilivyomo ndani yake 
ambavyo ni muhimu katika mfumo wa umwagiliaji kwa ajili ya kutayarisha mpango. 
 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Ramani ya rasilimali za kijiji iliyochorwa na wanakijiji itakuwa na taarifa muhimu ambazo zitatumika katika 
kuandaa mpango wa mfumo wa kilimo cha umwagiliaji. 
Namna ya kufanikisha kazi 

Ramani ionyeshe ukubwa wa eneo pamoja  na vitu vingine ambavyo ni muhimu katika kuandaa mpango wa 
mfumo wa umwagiliaji. Ni muhimu kuwasaidia wakulima katika uchoraji wa vitu vyote na kuhakikisha kuwa 
wanaweka vitu vyote ambavyo ni muhimu katika maisha yao. 
Yanayohitajika 
1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Karatasi kubwa na kalamu maalumu za rangi ( aina tatu hadi nne) 
Namna gani kazi inafanyika? 
Hatua ndogo ya 1  
 Kueleza vikundi au 

wanakijiji juu ya ramani ya 
rasilimali za kijiji. 

Baada ya kuwaweka wanakijiji katika vikundi, DPDT itawaelezea 
maana ya ramani ya rasilimali za kijiji. Hapa jambo la kusitiza ni 
kwamba ramani hii si lazima iwe na usahihi mkubwa lakini ionyeshe 
mahali  vitu muhimu viliko. 

Hatua Ndogo ya 2  
 Wasaidie wanakijiji kuchora 

ramani yenye vitu 
vinavyohitajika kwa ajili ya 
kuandaa skimu. 

 
 
 
 

Wasaidie wanakijiji kuchora ramani kwa kufuata utaratibu ufuatao 
1) Chora mito, ziwa/dimbwi na barabara.  
2) Chora eneo linalofaa kwa umwagiliaji. Eneo hili ligawanywe  

katika sehemu tatu. 
a) Eneo linalomwagiliwa kwa sasa, b) Eneo linalolimwa kwa 
kutegemea mvua, na c) Eneo lisilolimwa kabisa 

3) Katika eneo lifaalo  kwa umagiliaji, onyesha eneo lenye tatizo la 
mafuriko au lenye kujaa maji na eneo lenye uhaba wa maji. 

4) Chora miundombinu ya umwagiliaji iliyopo kama banio, na 
mifereji, kama ipo. 

5) Onyesha taarifa zifuatazo kwenye ramani: 
- Kijiji na mipaka yake 
- Msitu na mapori 
- Visima 
- Soko la mazao ya kilimo 
- Shule, makaburi (ya jumuia na ya binafsi), kanisa, msikiti n.k 

sehemu muhimu kwa wanakijiji 
6) Weka ufunguo (maelezo ya alama) na eleza maana ya hizo alama 

hizo na jina la skimu kwenye ramani. 
Kumbuka: 
Kadirio la muda unaotakiwa kuandaa 
ramani ya rasilimali za kijiji ni saa  moja  
hadi saa moja na nusu kwa kila skimu. 
 

 

 
 
 
 
 

Mfano wa ramani ya rasilimali za kijiji 

Mfano wa Ufunguo 
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(d) Kufanya Makubaliano ya Eneo Lililopendekezwa 
Jambo Muhimu 
Eneo lililopendekezwa kwa ajili ya mipango ya baadaye libainishwe na makubaliano yafanywe na 
wadau husika. 
 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Ili kuepuka migogoro kati ya wanakijiji wanoishi ndani au nje ya eneo lililopendekezwa, ni muhimu kwa 
wanakijiji wenyewe kupendekeza eneo litakalo husika. 
Namna ya kufanikisha kazi 

1) Ni muhimu kusisitiza kuwa eneo lilopendekezwa linachorwa kwa ajili ya mipango na si kwa uendelezaji. 
2) Wadau wafahamishwe mapema kama kuna ukosefu wa fedha kutoka wilayani. 
3) Wadau waelezwe mapema kama kuna vikwazo vya kiufundi kama ukosefu wa chanzo cha maji, udongo usiofaa n.k. 

Mahitaji 
1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Ramani ya rasilimali ya wilaya 
Namna gani kazi inafanyika? 
Hatua Ndogo ya 1 
           Hakikisha kuwa wadau 

husika wanahudhuria kikao. 

Hakikisha kuwa wadau husika (wakiwemo wawakilishi wa vijiji vya 
jirani na viongozi wa vijiji) wanahudhuria kikao. Kama haiwezekani, 
basi kikao kihairishwe. 

Hatua Ndogo ya 2 
 Kundi lilochora ramani 

lielezee ramani ya rasilimali 
za kijiji. 

Kiongozi wa kikundi cha kuchora ramani aelezee ramani ya rasilimali 
za kijiji kwa wajumbe wa kundi la usaili, kisha aikamilishe baada ya 
kupata maoni ya washiriki wa kikao. Ni muhimu kwa wadau wenyewe 
kuhakiki na kukubaliana mipaka ya eneo linalofaa kwa umwagiliaji. 

Hatua ndogo ya 3 
 Elewa kadirio la eneo lifaalo 

kwa umwagiliaji. 

DPDT kwa kukadiria, ifahamu eneo linalofaa kwa umwagiliaji 
kulingana na fedha iliyotengwa kwa uendelezaji umwagiliaji kwenye 
DADP. Jedwali lifuatalo linaonyesha makadirio ya gharama za 
kuendeleza skimu kwa kuzingatia ukubwa wa eneo. Ikiwa ukubwa wa 
eneo lifaalo linaridhisha au linaridhisha kidogo  kwa DADP, endelea 
na Hatua ndogo ya 6.  Kama sivyo (eneo lifaalo kwa umwagiliaji ni 
kubwa zaidi), endelea kwenye Hatua Ndogo ya 4. 

Makadirio ya Gharama za kuendeleza Skimu 
Ukubwa wa Eneo (ha) Makadirio ya Gharama (Tsh.) 

50 150,000,000 – 300,000,000 
100 250,000,000 – 500,000,000 
150 350,000,000 – 700,000,000  

Hatua Ndogo ya 4 
 Eleza uhaba wa fedha na 

vikwazo vya kiufundi. 

Waeleze wadau kwamba madhumuni ya zoezi la upimaji ni 
kuendeleza umwagiliaji kwenye DADP, na kwamba DADP haina fedha 
za kutosha kuendeleza  skimu zote na waeleweshe kuwa ni vigumu 
kuendeleza kwa mara moja eneo lote lifaalo kwa umwagiliaji 
kutokana na uhaba wa fedha. Aidha vikwazo vya kiufundi navyo 
vifafanuliwe kwa wadau, pia  waeleweshe kuwa ni vigumu kumwagilia 
eneo lao  kama hakuna maji ya kutosha. 

Hatua ndogo ya  5 
 Waache wakulima wenyewe 

wachague eneo la kwanza 
kupewa kipaumbele kwenye 
ramani ya rasilimali za kijiji. 

Baada ya maelezo, waache wadau wachague eneo wanalolipa  
kipaumbele ambalo kwa wakati huu ni eneo lililopimwa. Kama 
hawawezi kufikia muafaka hii inamaanisha kuwa skimu haijawa tayari 
kuendelezwa. 

Hatua ndogo ya 6 
           Tayarisha barua ya uhakiki 

kwa eneo lililopendekezwa. 

Waombe wadau kuandaa “barua ya uhakiki kwa eneo 
lilipendekezwalililopendekezwa” ikionyesha kuwa wamekubaliana 
kuhusu mpaka wa mipaka ya eneo linalopendekezwa kama 
ilivyoonyeshwa katika ramani ya rasilimali za kijiji. Orodha ya 
walioshiriki kwenye kikao na maelezo mengine muhimu 
yaambatanishwe kuthibitisha hitimisho la kikao. 

Kumbuka: Toa shukurani kwa washiriki na waruhusu waendelee na shughuli zingine, isipokuwa 
baki na baadhi ya watu wa kwenda nao shambani. 
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(e) Kuhakiki  Hali ya Eneo 
Jambo Muhimu 
Ubora wa ardhi ifaayo kwa kilimo na maji kwenye eneo lililopendekezwa kwa ajili ya kilimo cha 
umwagiliaji uhakikiwe kwa njia rahisi. 
 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Ardhi na maji ni rasilimali muhimu sana katika  kufanikisha kilimo cha umwagiliaji, kwa sababu hii, ni 
muhimu hali ya ardhi na maji ijulikane katika eneo husika. Kwa kukarabati au kuboresha skimu, kuna haja 
ya kujua hali ya miundombinu ya umwagiliaji na mfumo wa utoaji maji mashambani. Mambo haya nayo 
yafanyiwe uchunguzi hapohapo kwenye eneo husika. 

Namna ya kufanikisha kazi 

Tembelea eneo kwa kuongozwa na mwenyekiti wa kijiji na baadhi ya wanakijiji ili kuwasaili kuhusu hali ya 
eneo linalopendekezwa. 
Mahitaji 
1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Karatasi za upimaji kwa uhakiki wa hali ya eneo (Fomu Na-4) 
Namna kazi inavyofanyika? 
Hatua ndogo ya 1 
 Thibitisha ulaini/ugumu wa 

udongo wa eneo 
lililopendekezwa. 

Tembelea eneo lililopendekezwa pamoja na mwenyekiti wa kijiji, 
kisha pima  ulaini/ugumu wa udongo. Tumia Fomu Na-4 (1/7). 

Hatua ndogo ya 2 
 Thibitisha hali ya utoaji 

maji kutoka kwenye eneo. 

Waulize wakulima kwenye eneo lililopendekezwa kuhusiana na hali ya 
utoaji maji kwenye eneo kwa mwaka wa kawaida kwa Tumia Fomu 
Na-4 (2/7). 

Hatua ndogo ya 3 
 Thibitisha hali ya madaraja 

na vivuko kwenye mto. 

Tembelea madaraja na vivuko na hakiki hali zake. Tumia Fomu Na-4 
(3/7). 

Hatua ndogo ya 4 
 Thibitisha hali ya sehemu 

ya kuchepusha maji. 

Tembelea na amua sehemu ya kuchepusha maji na thibitisha hali 
yake. Tumia Fomu Na-4 (4/7). 

Hatua ndogo ya 5 
 Thibitisha hali ya chanzo 

cha maji kwa skimu. 

(Hatua hii ndogo inatumika ikiwa chanzo cha maji ni mto au kuna 
maji yanayoingia kwenye ziwa au dimbwi.)  Tembelea chanzo cha 
maji ukiambatana na mwenyekiti wa kijiji na angalia hali ya chanzo 
cha maji. Tumia Fomu Na-4 (5/7). 

Hatua ndogo ya 6 
 Thibitisha hali ya chanzo 

cha maji ya ziwa/dimbwi. 

(Hatua hii ndogo inatumika kama chanzo cha maji kwa skimu ni 
ziwa/dimbwi na maji yanavutwa kwa kutumia pampu. Kama njia ya 
kuvuta maji ni kwa kutumia pampu zinazoendeshwa kwa miguu, basi 
hatua ndogo hii irukwe.) Tembelea chanzo cha maji ukiambatana na 
mwenyekiti wa kijiji na angalia hali ya chanzo cha maji kwa Tumia 
Fomu Na-4 (6/7). 

Hatua ndogo ya 7 
 Thibitisha hali ya 

miundombinu ya umwagiliaji. 

(Hatua hii ndogo inatumika kama kuna miundombinu ya umwagiliaji na 
mfumo wa kutoa maji shambani.) Angalia na tathmini hali ya 
miundombinu kwa kuambatana na mwenyekiti wa umoja wa 
wamwagiliaji na baadhi ya wanachama.Tumia Fomu Na-4 (7/7). 

Kumbuka: Muda unaokadiriwa kwa ajili ya kuthibitisha hali 
ya eneo ni saa 2 hadi 3 kwa kila skimu. 
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Fomu Na-4 Karatasi ya Upimaji kwa Kuthibitisha Hali ya Eneo (1/7) 
Hatua ndogo ya 1 Thibitisha ulaini/ugumu wa udongo wa eneo lililopendekezwa 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (Mto) O Pampu (Ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo jipya O Upanuzi  Utoaji maji  
Maelezo Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji  

1) Tembelea eneo husika pamoja na viogozi wa Serikali ya Kijiji na wanakijiji. 
Tembelea eneo husika na kuchagua aina ya udongo baada ya kupata ushauri toka kwa 
Mwenyekiti wa kijiji na wanakiji. 

2) Kuchukua sampuli ya udongo. 
Kusanya sampuli ya udongo kutoka sehemu ya juu ya ardhi kwa kufuata vipimo vifuatavyo: 10 
x10 x10cm. 

3) Finyanga udongo na maji. 
Changanya sampuli ya udongo na maji ili iwe na unyevunyevu wa kutosha na sio hali ya tope, 
hakikishakuwa unaondoa kokoto zote kama zitakuwepo katika huo udongo. 

4) Jaribu kutengeneza umbo la duara kutokana na sampuli yako udongo, na uchague umbo 
 la hali ya juu ambalo sampuli yako inaweza kutengeneza. 

5) Pima ulaini/ugumu wa udongo. 
Kulingana na matokeo ya 4), zungushia mojawapo ya aina ya ulaini/ugumu wa udongo na pia 
chagua pia aina ya jumla ya ulaini/ugumu wa udongo kwa kubadili aina ya ulaini/ugumu wa 
udongo kwa kina. 
 

Aina yakinifu ya ulaini/ugumu wa udongo kubadili Aina ya ujumla ya ulaini/ugumu wa udongo 
 
Umbo A Mchanga  ukichagua Umbo A  Mchanga    
Umbo B Tifutifu kichanga     

Umbo C Tifutifu laini  

ukichagua Umbo B au C  Kichanga 
tifutifu    

Umbo D Tifutifu     

Umbo E Mfinyanzi tifutifu  

 ukichagua Umbo D au E  Mfinyanzi 
tifutifu    

Umbo F Mfinyanzi hafifu     

Umbo G Mfinyanzi  

 ukichagua Umbo F au G  Mfinyanzi 

   
 
6) Tabia za udongo zilizo dhahiri 

Kama kuna tabia zozote zilizo dhahiri kwa mfano mwamba, udongo kuwa na kina kifupi na 
dalili za chumvichumvi, ziandike. 
Kumbuka: 

A: Udongo unaweza kutengeneza 
umbo la koni tu (cone) na sio umbo 
lingine. 
B: Udongo unaweza kutengeneza 
umbo la duara na sio umbo la 
kunyooka (rod shape). 
C: Udongo unaweza kutengeneza 
umbo nene lililonyooka (rod stout 
shape). 
D: Udongo unaweza kutengeneza 
umbo lembamba lililonyooka (about 6  
diameter)  lakini huwezi kulipinda 
kwa sababu litavunjika. 
E: Umbo lembamba ililonyooka lakini 
linaweza kupindwa na lisivunjike. 
F: Umbo la duara ambalo lina nyufa. 
G: Umbo la duara ambalo halina 
nyufa. 
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Fomu Na-4 Karatasi ya Upimaji kwa Kuthibitisha Hali ya Eneo (2/7) 
Hatua ndogo ya 2 Thibitisha Hali ya Utoaji Maji Shambani 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (Mto) O Pampu (Ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji wa Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo Jipya O Upanuzi O Utoaji maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji  

1) Usaili wa wakulima 
Kujaa maji eneo lililopendekezwa katika mwaka wa kawaida Kina (sm) kwa siku   
Kina cha juu kabisa cha mafuriko siku za nyuma Kina (sm) katika (miaka 10-50) 

 
 

Fomu Na-4 Karatasi ya Upimaji kwa Kuthibitisha Hali ya Eneo (3/7) 
Hatua ndogo ya 3 Thibitisha Hali ya Madaraja na Vivuko kwenye Mto 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (Mto) O Pampu (Ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji wa Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo Jipya O Upanuzi O Utoaji maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji  

1) Angalia hali ya madaraja au Vivuko katika Mto 
Idadi   nos. Urefu   m  Sehemu za vivuko  
Maeneo ya mto ambayo yanahitaji daraja.   
Idadi   nos. Urefu   m  
  Kubadilisha 100 %  Kubadilisha 50 %  Kubadilisha 30 %  
  Ukarabati mdogo  Mazima kabisa  Hakuna 

Madaraja yaliyopo  

  
 

Fomu Na-4 Karatasi ya kwa Kuthibitisha Hali ya Eneo (4/7) 
Hatuan ndogo ya 4 Thibitisha Hali ya Mahali pa Banio 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko  Pampu (Mto) O Pampu (Ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji wa Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo Jipya O Upanuzi O Utoaji maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji  

1) Fikiria mahali pa kuweka banio 
Fikiria mahali pa kuweka banio. 
Sehemu hii iwe nyembamba, 
iliyonyooka, yenye mwanguko wa 
wastani (ili kuepuka kujaa mchanga), 
maji yanayotiririka vizuri, njia ya maji 
kutoka kwenye banio (angalia mchoro 
upande wa kulia), sehemu iwe imara 
kijiolojia na ifikike kwa urahisi. Mwinuko wa sehemu ya banio usiwe tofauti na mwinuko wa 

Banio liwe upande huu 

Usawa wa maji 

Njia ya maji (kina kirefu 
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sehemu ya mwisho ya juu kwenye eneo ambalo linaweza kumwagiliwa na mfereji mkuu 
(angalia Mchoro Na-2). Kama huwezi kupata eneo linalofaa kwa ajili ya banio elekea maeneo 
ya juu ya mto au tafuta chanzo kingine cha mto (kama kuna mto mwingine). Kama bado 
huwezi kupata eneo linalofaa kwa sababu ya mgongo wa mto kuwa bapa elekea 2) na chagua 
“inaonyesha haifai”. 

2) Tathmini uhakika wa usawa wa maji kwenye banio 
Tathmini uhakika wa usawa wa maji kwenye banio kwa kuangalia Mchoro Na-2. Kama huna 
uhakika na mahusiano kati ya usawa wa maji kwenye banio na mwinuko kutoka usawa wa 
bahari wa eneo lililopendekezwa, chagua “Sina uhakika”. 
 Inaonyesha inafaa  Sina Uhakika  Inaonyesha haifai 
Kama eneo linaonyesha si zuri, acha kumwagilia maeneo ya juu ya eneo la kuendelezwa na 
tafuta eneo la chini ambalo mwinuko wake unakaribia kuwa sawa na mwinuko wa usawa wa 
maji wa banio. 

3) Kadiria usawa wa maji kwenye chanzo (intake) 
Usawa wa maji kwenye chanzo inabidi uwe karibu sawa au zaidi ya ule wa mwanzo wa mfereji 
mkuu. Pia usawa huo unatakiwa uwe na uwezo wa kupeleka maji kwenye mfereji mkuu mkuu 
mfululizo na kina cha maji kisiwe kifupi. 

4) Kadiria kimo cha banio 
Kimo cha usawa wa maji kwenye 
chanzo utumike kama makadirio ya 
wali ya kimo cha banio. Kadiria 
kimo cha banio kwa kuzingatia 
usawa wa maji kwenye chanzo 
pamoja na upana wa mto sehemu 
ambayo maji yatachukuliwa. 

 Makadirio ya kimo cha kikinga maji (h)               m  
5) Pima upana wa mto na kina cha sehemu ya kuweka banio 

Upana wa mto kwenye eneo la banio                      m 
Kina cha mto kwenye eneo la banio                        m 

 
Mchoro Na-2 Kimo cha Maji Kinachohitajika kwenye Banio 

Kabla ya kuanzishwa umwagiliaji (vipimo vya mwanguko wa mto) 

 

Baada ya kuanzishwa umwagiliaji (sura vya mwanguko wa mto na mfereji) 

ardhi 
shamba 

mto 

Maji yanatiririka mtoni lakini hakuna maji shambani 

Mkondo  

Kimo cha maji kimepandishwa kwenye banio 
na mfereji unafikisha maji shambani 

ardhi 
Shamba 
linalomwag
iliwa 

mfereji 
Maji kutoka 
kwenye mfereji 

Kina cha maji kilichoinuliwa 

Kikinga maji 
mto 

Maji ziada 

Kimo
chabanio

Mtiririko
wa maji

Usawa wa maji
uliokadiriwa awali
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Fomu Na-4 Karatasi ya Upimaji kwa Kuthibitisha Hali ya Eneo (5/7) 
Hatua ndogo ya 5 Thibitisha Hali ya Mto 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (Mto)  Pampu (Ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji wa Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo Jipya O Upanuzi  Utoaji maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji  
1) Chagua sehemu ya kuchukua vipimo vya maji kwa kushirikiana na mwenyekiti wa kijiji 

pamoja na wanakijiji. 
Tafuta sehemu inayofaa kuchukua vipimo kwa kushirikiana na wanakijiji. Sehemu yenyewe iwe 
a) nyembamba, b) iliyo nyooka, c) mwinuko mkali, na d) juu ya banio lililopo, au e) karibu na 
sehemu inayopendekezwa kujengwa banio. Kama ni pampu (ziwa/dimbwi), vipimo vifanyike kwa 
mkondo mkubwa unaoingiza maji kwenye ziwa/dimbwi kama upo. Kama hakuna mkondo mkubwa 
wa kuingiza maji, basi nenda hatua ndogo ya 3. 

2) Kadiria eneo litakalopimwa mtiririko wa maji siku ya upimaji 
Pima wastani wa upana na kina cha mto siku ya upimaji. 

 B =  m (wastani wa upana wa mto) Dt=  m (kina cha maji leo) 
 At=  m2 (eneo la mkondo leo) (At = B x Dt)  
3) Pima kasimwelekeo ya mtiririko wa maji wa siku hiyo.

a) Chomeka vitawi viwili pembeni mwa mto. Pima 
umbali kati ya vitawi hivi. b) Weka jani juu ya 
maji na kuliacha lielee kutoka kitawi cha juu hadi 
kitawi cha chini na pima muda uliotumika. 
c) Kokotoa kasimwendo. 

 ljani Kijiti cha juu 

Kijiti cha chini
twig

B d 

Mtiririko wa  
maji 

 
 Ls =  m (urefu kati ya vitawi) Tt=  Sec (muda uliotumika) 
 Vt =  m/sec (V t = Ls/ Tt)   
4) Kokotoa wingi wa maji kwenye mto siku ya upimaji 
 Qt=  m3/sec (wingi wa maji siku ya upimaji) (Qt = At x Vt)  
5) Kadiria kina cha maji wakati wa hali mbaya na wakati wa kawaida kwenye msimu wa 

masika na kiangazi 
Kwa skimu zinazopata maji kwa njia ya mtiririko, pampu (mto) na uvunaji maji ya mvua, waulize 
wanakijiji miezi miezi yenye ukame zaidi (mwezi ambao ukame hutokea) wakati wa msimu wa 
mvua na kiangazi. Saili wanakijiji ili upate kina cha maji kwa miezi hiyo. 
Kwa umwagiliaji wa pampu, pata kina cha maji yaani wastani wa miezi yenye maji kila msimu. 

 Msimu wa kiangazi  Hali mbaya/mwezi    m (Qd; kina cha maji) 
 Msimu wa mvua Hali mbaya/mwezi    m (Qr; kina cha maji)  
6) Hali ya mtiririko wa maji katika kila mwezi 
 Msimu wa kiangazi  kutoka  mpaka   
 Msimu wa mvua kutoka  mpaka    
7) Kadiria mtiririko wa maji wakati wa hali mbaya na wakati wa kawaida kwenye msimu wa 

masika na kiangazi 
 Qd=  m3/sec (Qd = Qt / Dt x Dd) 
 Qr=  m3/sec (Qr = Qt / Dt x Dr)  
8) Teua mtunza takwimu wa wingi wa maji ya mto 

Mweyekiti wa kijiji ateue mwanakijiji mmoja anayeishi karibu na mto kuwa mtunza takwimu za 
wingi wa maji mtoni. Mtunzaji takwimu atakuwa na jukumu la kupima kiwango cha maji na kasi 
yake mara moja kila mwezi. 
Jina la mtunza takwimu aliyeteuliwa    



Hatua ya 5: Kazi ya Upimaji kwa Skimu Zilizochaguliwa 
 

3 - 21 

Fomu Na-4 Karatasi ya Upimaji kwa Kuthibitisha Hali ya Eneo (6/7) 
Hatua ndogo ya 6 Thibitisha Hali ya Ziwa/Dimbwi kama Chanzo cha Maji 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
  Mtiririko  Pampu (Mto) O Pampu (Ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji wa Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo Jipya O Upanuzi  Utoaji maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji   
1) Mipango ya Maandalizi 

Tembelea eneo na chomeka vitawi katika nafasi sawa kwenye upande wa nje wa ziwa/dimbwi  
2) Pima kina na urefu wa juu 

Tandaza futikamba kukatiza mwambao katika 
maeneo yenye vitawi. Halafu, a) pima upana wa 
juu (upana wa l1 mpaka l5 katika mchoro kulia), 
wakati huohuo b) pima kina cha maji kwenye 
futikamba katika nafasi sawa (kina cha d1 mpaka 
d13 katika mchoro kulia). 

 

l1 l5
l2 l3 l4d1

d3

d10

d8
d5

d4
d9

d2

d6

d7

d11

d13

d12

a  
3) Kokotoa ujazo wa dimbwi/ziwa 

A=  m2 (wastani wa eneo la juu) D=  m (wastani wa kina)  
V=  m3 (ujazo wa ziwa/dimbwi) (V = A x D) 

 
Fomu Na-4 Karatasi ya Upimaji kwa Kuthibitisha Hali ya Eneo (7/7) 
Hatua ndogo ya 7 Thibitisha Hali ya Miundo mbinu ya Umwagiliaji na mfumo wa Kutoa 
Maji mashambani. 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (Mto) O Pampu (Ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji wa Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji  Eneo Jipya  Upanuzi  Utoaji maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji   
1) Kagua na kutathmini miundo mbinu 

Shirikisha  mwenyekiti  wa kijiji au mwenyekiti  wa umoja  wa  Umwagiliaji katika kutathmini hali ya 
miundombinu iliyopo na uonyeshe kama vitahitaji kubadilishwa au kuboreshwa na baadaye zungushia 
duara katika kisanduku husika.  

Kikingamto na Banio Upana   m Kimo   m  
  Kubadilisha 100 %  Kubadilisha 50 %  Kubadilisha 30 %   Hakuna   
Pampu Idadi   nos.  
  Kubadilisha 100 %  Kubadilisha 50 %  Kubadilisha 30 %   Hakuna   
Mfereji Mkuu Urefu   m (Pamoja na vifaa husika) 
  Kubadilisha 100 %   Kubadilisha 50 %   Kubadilisha 30 %   Hakuna   
Mfumo wa mifereji ya kati (Pamoja na vifaa husika) 
  Kubadilisha 100 %   Kubadilisha 50 %   Kubadilisha 30 %   Hakuna  
Mfumo wa kutoa maji (Pamoja na vifaa husika) 
  Kubadilisha 100 %   Kubadilisha 50 %   Kubadilisha 30 %   Hakuna   
Tuta la Kukinga Mafuriko Urefu   m  

  Kubadilisha 100 %   Kubadilisha 50 %   Kubadilisha 30 %   Hakuna  
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(f) Matayarisho ya Ramani ya Hali ya Sasa 
Tumia GPS na weka latitudo na longitudo kwenye ramani ya rasilimali za kijiji. 

 

Kwa nini kazi inahitajika? 

Matayrisho ya ramani zenye kuonyesha vipimo halisi (skeli) ni muhimu kwa mipango ya maendeleo. 

Namna ya kufanikisha shughuli hii 

Tembelea eneo husika na pima vitu mbalimbali mahali vilipo kwa kutumia GPS. Mfumo wa UTM utumike 
badala ya mfumo wa latitudo na longitudo. 
Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mrad (DPDT) 
2. Ramani ya Rasilimali za Kijiji 
3. Mwanakijiji (mwongozaji wa eneo la kupimwa) 
4. GPS ya mkononi, karatasi za kuchorea ramani (Saizi A3 au A4), kalamu. 
Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua ndogo ya 1 
 Amua njia ya kufuata. 

Pitia ramani ya rasilimali ya kijiji na angalia njia ya kufuata 
kuanzia sehenu ya chini. 
1)  Anzia eneo la chini na kufuata barabara ya kijijini. 
2)  Pandisha mpaka kwenye banio. 
3)na4) Chukua mpaka wa eneo linalopendekezwa na 

miundombinu ya umwagiliaji (kama ipo) na pamoja na mto. 
* Uamuzi wa kipi kianze utategemea hali halisi ya eneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatua ndogo ya 2 
 Iweke GPS katika mfumo wa 

UTM. 

Kabla ya kuelekea kwenye eneo husika, mfumo wa GPS 
ubadilishwe kuwa UTM. Kwa kawaida GPS hutumia mfumo wa 
latitudo na longitudo. Hivyo basi hauna budi kubadilishwa 
kwenda kwenye UTM kabla ya upimaji kuanza. 

e.g.  Lat/Lon: UTM: 
 5º57.628’S 345163E 
 37º46.374’E 9324327N 
 (kipimo: nyuzi/dakika) (kipimo: m) 

Eneo 
lililopendekezw

Barabara ya 
kijijini 

Baraba- 
ra kuu 

Banio  

(1) 

(2) 

(3)&(4) Mto 

kijiji 
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Hatua ndogo ya 3 
 Tembelea eneo na mwanakijiji 

anayefahamu sehemu hiyo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tembelea eneo na omba mwanakijiji kuambatana na timu ya upimaji. 
Mwanakijiji ambaye alihudhuria zoezi la kuchora ramani ya rasilimali 
za kijiji ndiye anafaa. 
Fuata njia chini ya uongozaji wake na chukua vipimo. Vitu vya kupima 
na makadirio ya idadi yake ni kama inavyoonyeshwa hapa chini. 

Vitu Sehemu ya Kupima 
Barabara -makutano 

-kwenye kona 
-inapokatiza barabara (na daraja) 
*jumla alama 5-15. 

 
Mto/vifaa 
vya 
umwagiliaji 
 

Mto 
-konakona 
kubwa 

Vifaa vya 
umwagiliaji 

-sehemu ya 
banio 
(inayopendekez
wa/iliyopo) 

-mgawanyiko wa 
mfereji (kama 
upo) 

-makutano ya miundombinu ya kutolea maji (kama yapo
-njia ya tuta (kama ipo) 
*alama 5-10 kwa kila kimoja (sehemu ya banio la 1) 

Eneo 
linalopend
ekezwa 

-kona ya mpaka 
*alama 10-20 

 
Hatua ndogo ya 4 

 Kadiria eneo lenye mazao katika 
eneo linalopendekezwa. 

Kadiria eneo lenye mazao katika eneo linalopendekezwa kama 
asilimia ya mazao yanayolimwa msimu wa kiangazi na masika 
kulingana na maoni ya wanakijiji walioambatana na timu. 

Sehemu ndogo ya  5  
 Chora vipimo kwenye karatasi ya 

ramani na vitu vyote. 
 

(1) Chukua koodinate (za juu/chini) katika kila muhimili. 
(2) Tengeneza mirabafito inayoweza kuchukua vipimo vya 

juu/chini.  1:10,000 (1cm=100m) inatumika kwa urahisi kwa 
skimu zenye eneo kama ha 50. Kama karatasi moja 
haitoshi, ongeza karatasi nyingine kwa kuziunganisha. 

(3) Chora koodinate na ziunganishe. Andika taarifa mbalimbali  
zilizo muhimu kama kijiji, msitu wa hifadhi, asilimia ya eneo 
lililopandwa mazao n.k.. 

Kumbuka: Muda unaokadiriwa kutayarisha ramani ya hali ya sasa ni siku mbili hadi tatu kwa  skimu 
(yaani siku moja hadi mbili kwa kutembelea eneo na nusu siku  kwa kuchora). 

Pori 

Eneo 
linalopendekezwa 

Shamba 

Eneo la sasa 

Barabara 

Mto 

 
vipimo vinaweza kuwekwa kwenye ramani ya 

rasilimali ya kijiji 

  
Karatasi za ramani zinaweza 

kuunganishwa pamoja Kama 1 haitoshi. 

Karatasi ya 2 

Karatasi ya 1 

Mto 

Mfereji 
Mkuu 

Utoaji Maji 

Kikinga mto & banio 

Tuta 

Karatasi mbili 
zeimeunganishwa 

 
Mfano wa ramani inayoonyesha hali ya sasa 
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Hatua ya 6: Mpango wa Awali kwa Skimu za Umwagiliaji Zilizochaguliwa 
(a) Makadirio ya Mahitaji ya Maji kwa Umwagiliaji 
Jambo Muhimu 
Kadiria mahitaji ya maji kwa ajili ya umwagiliaji kulingana na hali halisi ya uchambuzi wa eneo husika 
kutokana na upimaji uliofanyika. 
 
Kwa nini kazi hii inahitajika? 

Mahitaji ya maji kwa umwagiliaji ni mahitaji ambayo mmea utahitaji katika kuzalisha mazao katika skimu 
za umwagiliaji, takwimu hizi ni muhimu katika kujua ukubwa wa eneo linaloweza kuendelezwa. 
Namna ya kufanikisha 

Mahitaji ya maji kwa ajili ya umwagiliaji yanakadiriwa kwa kuzingatia hali halisi ya eneo husika kama ilivyo 
chambuliwa katika hatua ya upimaji. Mambo muhimu yanayozingatiwa ni hali ya hewa, hali ya udongo na hali 
ya sasa ya uzalishaji mazao. 
Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi  (DPDT) 
2. Karatasi ya kukokotoa mahitaji ya maji kwa umwagiliaji (Fomu Na-5) 
3. Kikokotoo (mashine ya kuhesabu) 
Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua ndogo ya 1 
 Pata mahitaji halisi ya maji 

Kadiria mahitaji ya maji kwa eneo kwa kutumia Fomu Na-5. 

Kumbuka: 

Kama huna uzoefu wa namna ya kupanga uendelezaji wa umwagiliaji, angalia Kiambatanisho-3 (Maelezo 

ya ziada kuhusu Mpango wa Uendelezaji Skimu za Umwagiliaji) kabla ya kuanza zoezi hili.  
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Fomu Na-5 Karatasi ya Kukokotoa Mahitaji ya Maji ya Umwagiliaji 
Sehemu ndogo ya 1 Kadiria Mahitaji kwa Ujumla ya Maji ya Umwagiliaji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe ya Upimaji  
 
1) Fahamu mazao yatakayomwagiliwa 

Fahamu mazao yatakayomwagiliwa kwa kuzingatia hali ya sasa ya uzalishaji mazao (Fomu 
Na-3 (1/3)). Kanda ya hali ya hewa na mazao kutoka katika GIS ya umwagiliaji na 
makusudio ya wakulima. 
Chagua zao moja kwa msimu wa mvua na jingine kwa msimu wa kiangazi. 

Msimu wa Kiangazi:  Mpunga  Mahindi  Maharage na Mbogamboga  
Msimu wa mvua:  Mpunga  Mahindi  Maharage na Mbogamboga  

2) Matumizi ya kalenda ya mazao 
Ili kurahisisha kukadiria mahitaji ya maji ya umwagiliaji, matumizi ya kalenda ya mazao 
ambayo inazingatia hali halisi ya umwagiliaji imeandaliwa katika zoezi la kutayarisha 
upembuzi wa mpango kazi. Kalenda hii ilitayarishwa kwa kuzingatia yafuatayo: 

- Zao kubwa katika umwagiliaji ni mpunga na ni muhimu kutumia mvua ndefu za masika 
(kati ya mwezi Machi hadi Mei). 

- Kwa kuwa umwagiliaji ndio unaotumika inachukuliwa kuwa matayarisho ya shamba 
yanaweza kufanyika katika kipindi cha mwezi mmoja na kilimo cha masika kinaweza 
kuanza mwezi Januari. 

- Kwa mantiki hii, uvunaji unaweza kufanyika mwezi Juni, kipindi hiki ndio kifaacho kwa 
kuvuna mpunga kwani kunakuwa na hali ya ukavu baada ya mvua ndefu. 

- Kulima mara ya pili mpunga kutawezekana kama maji ya kumwagilia yatapatikana wakati 
wa kiangazi kuanzia mwezi Julai. 

- Hata kama maji hayo hayatoshi kwa umwagiliaji  wakati wa kiangazi, baadhi ya mazao 
yanaweza kukuzwa kwa kutumia kwa ukamilifu unyevunyevu unaobaki ardhini.  

Kalenda ya Mazao 
Msimu wa Kiangazi Msimu wa Masika Msimu 

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 
Month Jul Ago Sep Okt Nov Des Jan Feb Mac Apr Mei Jun  

 
3) Pata mahitaji ya maji kwa eneo (NWR) 

Pata mahitaji ya maji ya eneo (NWR) kutoka katika Jedwali Na-1. Hii itathibitishwa kwa 
kufahamu hali ya udongo  kwenye Fomu Na-4 (1/7). 

Ufanisi wa Umwagiliaji (E) 4) Pata ufanisi wa umwagiliaji (E) 
Pata ufanisi wa umwagiliaji kwenye Jedwali Na-2.    

5) Kokotoa mahitaji ya jumla ya maji kwa eneo (GWR) 
Fomu ya kukotoa mahitaji ya ujumla ya maji (kipimo: mm/mwezi mm/month)  

  Msimu wa Kiangazi Msimu wa Masika  
 Mazao yatayomwagiliwa    
 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th  

 
Jina la Mwezi  

Jul Ago Sep Okt Nov Des Jan Feb Mac Apr Mei Jun  

 
Mahitaji ya 
maji kwa eneo 
(mm/mwezi) 

Jedwali
-1              

 
Mahitaji ya 
Jumla ya Maji 
(GWR) (l/sek/ha) 

NWR/E
/8.64/ 
D* 

             

  *D :idadi ya siku katika mwezi   
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Jedwali Na-1 Mahitaji ya Maji kwa Eneo (NWR) katika kila Mkoa (1/2) 
 Kipimo: mm/mwezi 

Msimu wa Kiangazi Msimu wa Mvua Mkoa Zao Aina ya 
Udongo Jul Ago Sep Okt Nov Des Jan Feb Mac Apr Mei Jun 

Arusha Mpunga Kichanga Tifutifu 637 460 502 501 - - 686 465 484 358 390 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 432 310 352 346 - - 481 325 329 208 235 - 
  Mfinyanzi 289 220 262 253 - - 338 241 236 118 142 - 
 Mahindi  90 112 194 191 144 - 45 124 165 58 75 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  90 112 169 172 - - 45 111 149 66 72 - 
Kilimanjaro Mpunga Kichanga Tifutifu 633 461 507 512 - - 736 506 540 403 406 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 428 311 357 357 - - 531 366 385 253 251 - 
  Mfinyanzi 285 221 267 264 - - 388 282 292 163 158 - 
 Mahindi  89 112 198 202 187 - 72 157 220 103 90 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  89 112 172 182 - - 72 138 193 102 85 - 
Tanga Mpunga Kichanga Tifutifu 658 456 474 470 - - 732 500 522 374 340 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 453 306 324 315 - - 527 360 367 224 185 - 
  Mfinyanzi 310 216 234 222 - - 384 276 274 134 92 - 
 Mahindi  85 102 166 160 139 - 70 153 203 74 23 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  90 108 148 148 - - 70 134 180 82 40 - 
Iringa Mpunga Kichanga Tifutifu 703 527 569 564 - - 622 427 447 433 473 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 498 377 419 409 - - 417 287 292 283 318 - 
  Mfinyanzi 355 287 329 316 - - 274 203 199 193 225 - 
 Mahindi  112 158 257 254 230 - 0 100 129 133 155 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  112 158 224 228 - - 13 89 120 123 139 - 
Mbeya Mpunga Kichanga Tifutifu 689 510 548 532 - - 555 402 388 394 457 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 484 360 398 377 - - 350 262 233 244 302 - 
  Mfinyanzi 341 270 308 284 - - 207 178 140 154 209 - 
 Mahindi  107 146 237 222 173 - 0 82 71 94 140 - 

 
Maharage & 
Mbogamboga  107 146 206 200 - - 0 73 74 92 125 - 

Rukwa Mpunga Kichanga Tifutifu 696 519 558 548 - - 589 415 417 414 465 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 491 369 408 393 - - 384 275 262 264 310 - 
  Mfinyanzi 348 279 318 300 - - 241 191 169 174 217 - 
 Mahindi  109 152 247 238 202 - 0 91 100 114 148 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  109 152 215 214 - - 0 81 97 107 132 - 
Pwani Mpunga Kichanga Tifutifu 670 486 515 497 - - 714 479 430 318 379 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 465 336 365 342 - - 509 339 275 168 224 - 
  Mfinyanzi 322 246 275 249 - - 366 255 182 78 131 - 
 Mahindi  100 129 206 187 140 - 64 138 112 18 63 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  100 129 179 170 - - 65 121 109 37 67 - 
D’Salaam Mpunga Kichanga Tifutifu 665 484 511 491 - - 703 478 440 347 381 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 460 334 361 336 - - 498 338 285 197 226 - 
  Mfinyanzi 317 244 271 243 - - 355 254 192 107 133 - 
 Mahindi  96 127 202 181 151 - 53 137 122 47 64 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  97 128 176 165 - - 56 120 115 57 68 - 
Morogoro Mpunga Kichanga Tifutifu 627 450 485 485 - - 673 445 426 325 381 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 422 300 335 330 - - 468 305 271 175 226 - 
  Mfinyanzi 279 210 245 237 - - 325 221 178 85 133 - 
 Mahindi  86 104 177 175 161 - 34 111 109 25 66 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  87 104 154 158 - - 42 99 104 39 65 - 
Lindi Mpunga Kichanga Tifutifu 700 513 530 518 - - 622 443 381 383 455 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 495 363 380 363 - - 417 303 226 233 300 - 
  Mfinyanzi 352 273 290 270 - - 274 219 133 143 207 - 
 Mahindi  110 148 220 208 195 - 0 111 64 83 137 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  111 148 192 187 - - 6 94 71 86 125 - 
Mtwara Mpunga Kichanga Tifutifu 700 513 530 518 - - 622 443 381 383 455 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 495 363 380 363 - - 417 303 226 233 300 - 
  Mfinyanzi 352 273 290 270 - - 274 219 133 143 207 - 
 Mahindi  110 148 220 208 195 - 0 111 64 83 137 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  111 148 192 187 - - 6 99 71 86 125 - 
Ruvema Mpunga Kichanga Tifutifu 663 484 534 539 - - 538 422 359 383 445 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 458 334 384 384 - - 333 282 204 233 290 - 
  Mfinyanzi 315 244 294 291 - - 190 198 111 143 197 - 
 Mahindi  99 128 224 229 211 - 0 96 42 83 128 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  99 128 195 206 - - 0 85 54 83 115 - 
Kagera Mpunga Kichanga Tifutifu 664 451 424 357 - - 579 361 337 242 294 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 459 301 274 202 - - 374 221 182 92 139 - 
  Mfinyanzi 316 211 184 109 - - 231 137 89 2 46 - 
 Mahindi  97 100 117 47 8 - 0 40 20 0 0 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  98 105 108 56 - - 0 44 38 0 4 - 
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Jedwali Na-1 Mahitaji ya Maji kwa Eneo (NWR) katika kila Mkoa (2/2) 
 Kipimo: mm/mwezi 

Msimu wa Kiangazi Msimu wa Masika Mkoa Zao Aina ya 
Udongo Jul Ago Sep Okt Nov Des Jan Feb Mac Apr Mei Jun 

Mara Mpunga Kichanga Tifutifu 696 509 530 478 - - 672 453 479 365 411 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 491 359 380 323 - - 467 313 324 215 256 - 
  Mfinyanzi 348 269 290 230 - - 324 229 231 125 163 - 
 Mahindi  109 145 220 168 118 - 43 117 160 65 94 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  109 146 191 154 - - 47 104 146 75 92 - 
Mwanza Mpunga Kichanga Tifutifu 713 514 528 468 - - 625 440 461 376 443 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 508 364 378 313 - - 420 300 306 226 288 - 
  Mfinyanzi 365 274 288 220 - - 277 216 213 136 195 - 
 Mahindi  114 149 219 158 43 - 9 109 143 76 125 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  114 149 190 146 - - 21 97 132 82 116 - 
Shinyanga Mpunga Kichanga Tifutifu 727 545 577 523 - - 619 441 449 424 475 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 522 395 427 368 - - 414 301 294 274 320 - 
  Mfinyanzi 379 305 337 275 - - 271 217 201 184 227 - 
 Mahindi  119 170 265 213 140 - 0 110 130 124 156 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  119 170 231 192 - - 12 97 124 120 141 - 
Dodoma Mpunga Kichanga Tifutifu 719 537 568 555 - - 667 447 505 475 496 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 514 387 418 400 - - 462 307 350 325 341 - 
  Mfinyanzi 371 297 328 307 - - 319 223 257 235 248 - 
 Mahindi  116 165 257 245 230 - 22 114 185 175 177 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  116 165 223 220 - - 34 101 166 159 158 - 
Kigoma Mpunga Kichanga Tifutifu 702 517 528 435 - - 584 408 418 373 452 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 497 367 378 280 - - 379 268 263 223 297 - 
  Mfinyanzi 354 277 288 187 - - 236 184 170 133 204 - 
 Mahindi  111 151 219 125 55 - 0 86 102 73 135 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  111 151 190 118 - - 0 77 96 77 121 - 
Singida Mpunga Kichanga Tifutifu 745 563 637 545 - - 589 413 440 413 478 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 540 413 487 390 - - 384 273 285 263 323 - 
  Mfinyanzi 397 323 397 297 - - 241 189 192 173 230 - 
 Mahindi  125 183 323 235 152 - 0 90 122 113 160 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  125 183 281 212 - - 0 80 116 110 143 - 
Tabora Mpunga Kichanga Tifutifu 745 563 637 545 - - 589 413 440 413 478 - 
  Mfinyanzi Tifutifu 540 413 487 390 - - 384 273 285 263 323 - 
  Mfinyanzi 397 323 397 297 - - 241 189 192 173 230 - 
 Mahindi  125 183 323 235 152 - 0 90 122 113 160 - 
 Maharage & 

Mbogamboga  125 183 281 212 - - 0 80 116 110 143 - 

  

Jedwali Na-2 Ufanisi wa Umwagiliaji kulingana na hali ya skimu 
Hali ya mifereji iliyopendekezwa Mifereji Imesakafiwa Mifereji Haijasakafiwa 

Uzoefu  wa Wakulima - Inaridhisha Hairidhishi 
Ufanisi wa Umwagiliaji 0.40 0.30 0.25 
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(b) Uchunguzi wa Akiba ya Maji 
Jambo Muhimu 
Ufahamu wa wingi wa maji kutokana na uchunguzi wa kiasi cha maji kilichopo na mahitaji ya mimea 

 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Ili kutumia maji kidogo yanayopatikana kwa ajili ya umwagiliaji, ni muhimu kujua maji yaliyopo na kiasi 
kinachohitajika wakati wa kutayarisha mipango ya awali ya umwagiliaji. 

Namna ya kufanikisha 

Zoezi la kufahamu wingi wa maji linachukua muda mrefu kwani mambo mengi huchunguzwa na 
kuchambuliwa. Hivyo basi zoezi hili ni muhimu lifanyike kwa kuzingatiai usahihi unaohitajika pamoja na 
kuwa makini wakati wa kuandaa mpango. Katika hatua hii, mpango wa awali ndio pekee unahitajika kwa 
sababu lengo ni kuandaa skimu kwa ajili ya DADP. 
Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi  (DPDT) 
2. Karatasi ya Kukokotoa kwa ajili ya zoezi la kufahamu wingi wa maji (Fomu Na-6) 
3. Kikokotoo (mashine ya kuhesabu) 
Namna gani kazi hii inafanyika? 

Hatua ndogo ya 1  
 Kokotoa wingi wa maji 

kwenye mto. 

Hatua ndogo hii inatumika kwenye skimu ambazo zinatumia mto 
kama chanzo cha maji 
Fanya hesabu ya wingi wa maji kwa kutumia Fomu Na-6(a). 

Hatua ndogo ya 2 
 Kokotoa wingi wa maji 

kwenye ziwa/dimbwi. 

Hatua ndogo hii inatumika kwenye skimu ambazo zinatumia 
ziwa/dimbwi kama chanzo cha maji 
Fanya hesabu ya wingi wa maji kwa kutumia Fomu Na-6(b). 

 

 

Eneo Linaloweza Kumwagiliwa wakati wa Msimu wa Kiangazi 
 Endapo wakati wa kiangazi eneo linaloweza kumwagiliwa ni dogo,  inamaanisha 

kuwa mfumo wa umwagiliaji hauwezi kutoa maji ya kutosha kwa eneo lote msimu 
wa kiangazi. Hata hivyo, haimaanishi kuwa mfumo wa umwagiliaji una wajibu wa 
kugawa maji  kwenye mashamba ya juu tu wakati wa msimu wa kiangazi. Hii ina 

maana kuwa Mgawanyo wa maji wakati wa kiangazi inabidi ujadiliwe na 
kukubaliwa na umoja wa wamwagiliaji. Inapendekezwa kilimo kifanyike kwa 

utaratibu wa mzunguko wa mashamba wakati wa kiangazi kila mwaka.  

Maji na Ardhi 
Upatikanaji wa ardhi na maji ni muhimu sana kwa uendelezaji umwagiliaji.  
Uendelezaji wa umwagiliaji uzingatie sehemu zote mbili na si kujali sehemu 
mmoja tu. Utaratibu huu una lengo la kuwa na ulinganifu kati ya maji yaliyopo na 
mahitaji ya maji kwa kilimo kwenye ardhi iliyopo. 

Sanduku 

Sanduku 
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Fomu Na-6(a) Karatasi ya Kukokotoa Uchunguzi wa Wingi wa Maji (katika Mto) 
Hatua ndogo ya 1 Ukokotoaji wa Wingi wa Maji (mto kama chanzo cha maji) 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazina duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (Mto)  Pampu (Ziwa/Dimbwi) O Uvunaji Maji ya Mvua  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa  

1) Tafuta mtiririko wa maji mtoni kwa miezi yenye uhaba wa maji. 
Pata mtiririko wa maji  katika mto kwa miezi yenye uhaba wa maji wakati wa masika na 
kiangazi (Qd na Qr) kwenye Fomu Na-4 (5/7) na ingiza kwenye jedwali lifuatalo hapo chini. 
Kwa miezi mingine ingiza “-“. 

2) Kokotoa mtiririko wa maji mtoni kwa tegemeo la 80%. 
Kokotoa mtiririko wa maji mtoni kwa tegemeo la 80% kwa kuzidisha na 0.6. 

3) Pata na jaza mahitaji ya jumla ya maji (GWR). 
Pata mahitaji ya jumla ya maji (GWR) kwa miezi 12 kutoka katika Fomu Na-5 na jaza katika 
fomu ya kukokotoa ifuatayo. 

4) Kokotoa eneo linaloweza kumwagiliwa kwenye msimu wa kiangazi ma masika. 
Kokotoa eneo linaloweza kumwagiliwa  kila mwezi na fahamu eneo linaloweza kumwagiliwa 
kwenye msimu wa mvua  na masika kwa kutumia fomu ya kukokotoa ifuatayo. 

Fomu ya Kukokotoa Wingi wa Maji (Mto)  (Kipimo: m3/sec)  
   Msimu wa Kiangazi Msimu wa Mvua  
 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th  

 
Mwezi  

Jul Ago Sep Okt Nov Des Jan Feb Mac Apr Mei Jun  

 Ujazo wa Mto (1)              

 
Ujazo wa mto kwa 
tegemeo la 80% 
(2) 

(1) x 
0.6              

 GWR (3)              

 
Eneo linaloweza 
kumwagiliwa 
(ha) katika 
mwezi (4) 

(2)/(3)
x 1000              

 

Eneo 
linaloweza 
kumwagiliwa 
(ha) katika 
msimu 

Kiwango 
cha chini 
cha (4) 
katika 
msimu 

   

Kumbuka: (1) Ikiwa ujazo wa mto unapatikana mara moja tu kwa mwezi katika kila msimu, wingi wa maji 
unaweza kupatikana mara moja kwa kila msimu. 

 (2) Ikiwa mahitaji ya maji katika miezi ya uhaba wa maji ni “-“, hamisha mwezi wenye uhaba 
kwenda kwenye mwezi wa karibu  ambapo mahitaji ya maji yanapatikana. 

4) Tambua ukubwa eneo la kuendelezwa (ukubwa wa eneo litakalojengewa miundombinu ya umwagiliaji) 
Pata ukubwa wa eneo linalopendekezwa kutoka kwenye ramani ya hali ya sasa kwa kuhesabu 
miraba katika ramani. Linganisha eneo linalopendekezwa na eneo linaloweza kumwagiliwa 
katika msimu wa mvua; eneo lililo dogo ndio lichaguliwe kuendelezwa. 

Eneo linalopendekezwa (i)  ha  
Eneo linaloweza kumwagiliwa wakati wa masika (ii)  ha  
Eneo la Kuendelezwa  ha 
(namba ndogo ya (i) na (ii))    
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Fomu Na-6(b) Karatasi ya Kukokotoa Uchunguzi wa Wingi wa Maji (Ziwa/Dimbwi) 
Hatua ndogo ya 2 Kukokotoa Uchunguzi wa Wingi wa Maji (chanzo ni ziwa/dimbwi) 
Matumizi Hatua hii ndogo  inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
  Mtiririko  Pampu (Mto) O Pampu (Ziwa/Dimbwi)  Uvunaji Maji ya Mvua  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa  

1) Kokotoa uwezo wa mvua kurudisha maji ardhini (angalia Jedwali Na-3 na Fomu Na-4 (6/7)) 
Kokotoa uwezo wa mvua kurudisha maji ardhini (rr) kwa miezi 12 na jaza kwenye fomu ya kukokotoa. 
rr (m3) = mvua ya kutegemewa (mm) x eneo la ziwa/dimbwi(m2) /1000 

2) Pata ujazo wa maji unaoingia kwenye ziwa/dimbwi 
Pata wastani wa ujazo wa mto (Qd na Qr) kuingia kwenye ziwa/dimbwi kutoka kwenye Fomu 
Na-4 (5/7), kama upo. Ingiza wastani wa ujazo katika msimu wa kiangazi (thamani hiyo hiyo) 
kwa miezi 6, pia jaza wastani wa ujazo wa msimu wa mvua kwa miezi yote ya msimu wa mvua. 

3) Kokotoa mvukizo kutoka kwenye ziwa/dimbwi 
Tafuta ETo kutoka Jedwali Na-4 la eneo la ziwa/dimbwi kutoka katika Fomu Na-4 (6/7). 
Kokotoa mvukizo wa miezi 12 na jaza kwenye fomu ya mkokotoo. 
mvukizo (m3) = ETo (mm) x eneo la ziwa/dimbwi (m2) /1000 

4) Kokotoa Mahitaji ya Maji ya Kuchepushwa (DWR) 
Chukulia eneo linaloendelezwa (A). Kokotoa mahitaji ya maji ya kuchepushwa (DWR) kwa 
kuzidisha (A) na mahitaji ya ujumla ya maji (GWR) kama yalivyokokotolewa katika Fomu Na-5. 
Eneo linaloendelezwa (A)  ha  

5) Pata ujazo wa ziwa/dimbwi na eneo lake 
Pata ujazo wa ziwa/dimbwi kutoka katika Fomu Na-4 (6/7). 

6) Kokotoa kiasi cha maji kinachohifadhiwa kwa kila mwezi 
Kokotoa kiasi cha maji kinachohifadhiwa  kila mwezi, Q(n), kwa kutumia kiasi cha maji kilicho 
hifadhiwa mwezi uliopita, Q(n-1), huu ni ujazo unaopatkana kutoka namba 5). Ikiwa kiasi 
kitaonekana kuwa kikubwa kuliko kiasi kilichopatikana katika 5), jaza ujazo katika 5) badala ya 
kuingiza takwimu iliyokokotolewa. 

Fomu ya Kukokotoa Wingi wa Maji (Ziwa/Dimbwi)  (kipimo: m3)  
   Msimu wa Kiangazi Msimu wa Mvua  
 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th  

 
Mwezi 

Jul Ago Sep Okt Nov Des Jan Feb Mac Apr Mei Jun  
 rr (1)              
 Wastani wa maji ya kuingia (2)              

 
Wastani wa maji 
ya kuingia kwa 
tegemeo 80%  (3) 

(2) x 
0.6              

 Mvukizo (4)               
 DWR (5) GWR x 

(A)/1000              

 Kiasi cha maji 
kwa mwezi (Q(n)) 

Q(n-
1)+(1)+(3)-
(4)-(5) 

             

 Kumbuka: Q(n-1) ni kiasi cha maji (ujazo) kwa mwezi uliotangulia  
7) Tafuta eneo la kuendelezwa (eneo ambalo litawekewa miundombinu ya umwagiliaji) 

Ikiwa hifadhi ya maji iliyokokotolewa kwa mwezi ni ndogo  au hifadhi ya maji iliyopatikana 
mwezi wa mwisho wa msimu wa mvua ni ndogo kuliko ile iliyopatikana katika namba 5), punguza 
eneo linalopendekezwa kuendelezwa na endelea kukokotoa tena mpaka kufikia jibu linalotakiwa 
ili kupata eneo halisi. 

 Eneo la kuendelezwa 
 

ha (linaweza kutambulika kama eneo linaloweza kumwagiliwa msimu wa 
kiangazi na masika) 

 

Ukokotoa
ji uanzie 
msimu wa 
kiangazi 
na 
uendelee 
kwa 
mwaka 
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Jedwali Na-3 Mvua za Kutegemewa 80% Kila Mwezi katika Kila Mkoa  

Kipimo: mm/mwezi 
Mkoa Jul Ago Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mac Apr Mei Jun 
Arusha 0.2 0.0 0.0 1.1 22.3 35.1 23.3 21.5 45.4 105.7 41.9 0.6 
Kilimanjaro 0.1 0.0 0.0 0.1 1.4 7.5 0.6 1.2 15.3 76.6 39.2 0.2 
Tanga 25.5 31.5 32.5 33.0 38.8 22.1 0.9 0.1 31.3 116.2 155.6 12.0 
Iringa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 44.8 83.1 12.0 69.5 24.1 0.1 0.0 
Mbeya 0.0 0.0 0.0 0.7 16.2 110.2 143.3 12.0 112.7 54.2 0.1 0.0 
Rukwa 0.0 0.0 0.0 0.3 8.3 77.5 113.2 12.0 91.1 39.1 0.1 0.0 
Pwani 2.2 1.2 0.0 8.5 46.2 34.5 1.3 0.0 98.9 154.8 86.6 2.2 
D’Salaam 8.2 4.8 5.2 17.6 31.3 10.0 17.5 1.2 85.7 114.5 84.6 12.0 
Morogoro 1.4 0.1 0.1 1.5 3.6 22.6 37.3 18.6 88.2 129.2 45.4 12.0 
Lindi 0.2 0.2 0.6 0.7 4.0 67.8 107.2 12.0 142.1 91.0 16.3 0.1 
Mtwara 0.2 0.2 0.6 0.7 4.0 67.8 107.2 12.0 142.1 91.0 16.3 0.1 
Ruvuma 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 79.9 192.0 12.0 159.3 62.7 0.4 0.0 
Kagera 3.9 26.7 55.8 104.7 138.9 110.9 97.3 75.9 189.6 250.6 187.9 25.6 
Mara 0.1 1.3 2.6 23.9 47.5 28.1 17.0 17.6 57.6 124.2 67.6 2.6 
Mwanza 0.0 0.0 0.2 32.1 88.6 83.1 58.2 12.0 66.7 105.3 27.5 0.0 
Shinyanga 0.0 0.0 0.0 0.9 45.7 56.5 81.1 12.0 99.8 62.0 9.1 0.0 
Dodoma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 59.2 12.0 49.9 7.2 0.0 0.0 
Kigoma 0.0 0.0 0.1 39.6 92.2 96.1 89.0 12.0 74.3 89.5 4.0 0.0 
Singida 0.0 0.0 0.0 0.5 38.0 105.9 89.9 12.0 87.8 68.1 0.9 0.0 
Tabora 0.0 0.0 0.0 0.5 38.0 105.9 89.9 12.0 87.8 68.1 0.9 0.0 

 
Jedwali Na-4 Takwimu za (ETo) Kila Mwezi kwa Kila Mkoa 

 Kipimo: mm/mwezi 
Region Jul Ago Sep Oct Nov Des Jan Feb Mca Apr Mei Jun 
Arusha 115 139 169 192 168 164 174 174 171 132 109 105 
Kilimanjaro 112 140 172 202 198 202 206 198 201 156 124 105 
Tanga 151 155 164 183 175 188 202 192 195 155 139 149 
Iringa 176 197 224 254 243 198 155 135 155 150 163 161 
Mbeya 163 183 206 222 194 170 132 113 130 132 148 147 
Rukwa 169 190 215 238 218 184 143 124 143 141 155 154 
Pwani 146 163 179 193 182 177 186 173 158 127 130 138 
D’Salaam 146 163 179 193 182 177 186 173 158 127 130 138 
Morogoro 107 130 154 176 172 176 172 155 148 116 103 97 
Lindi 173 186 192 208 208 196 170 149 142 146 156 154 
Mtwara 173 186 192 208 208 196 170 149 142 146 156 154 
Ruvuma 139 160 195 229 225 179 148 131 134 127 135 129 
Kagera 142 148 136 120 111 114 125 117 133 117 115 126 
Mara 170 183 193 184 160 163 158 161 174 152 149 150 
Mwanza 184 186 190 180 153 155 142 147 165 150 152 158 
Shinyanga 197 213 231 214 181 170 150 147 174 167 171 181 
Dodoma 190 206 223 245 242 207 181 152 191 180 186 185 
Kigoma 175 189 190 153 126 119 124 118 134 136 145 147 
Singida 214 229 281 236 188 150 129 123 160 160 169 185 
Tabora 214 229 281 236 188 150 129 123 160 160 169 185 
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(c) Mpango wa Uendelezaji Skimu na Makadirio ya Gharama zake 
Jambo Muhimu 
Utayarishaji wa mpango mzuri wa mfumo wa umwagiliaji kulingana na hali halisi ya eneo unalenga 
kusambaza maji wakati ulio sahihi na kwa kiwango kinachohitajika. 
 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Kutayarisha  mfumo wa umwagiliaji ambao unajumuisha miundombinu yote inayo hitajika pamoja makadirio 
ya gharama zake. 

Namna ya kufanikisha kazi 

Ni muhimu kufahamu hali halisi ya eneo kama vile hali ya sura ya ardhi ya eneo husika, kusudio la wakulima 
pamoja na  mfumo wa umwagiliaji uliopo (kama upo) na kuingizwa katika mpango. Katika hatua ya DADP, 
vipengele vya mpango kwa ajili ya uendelezaji wa skimu vijumuishwe kama inavyoonyeshwa katika Mchoro 
Na-3. 
Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 

Namna gani kazi itafanyika? 

Hatua ndogo ya 1  
 Tayarisha mpango wa 

maendeleo wa skimu na 
kadiria gharama zake. 

Tayarisha usanifu wa awali na kadiria gharama kwa kutumia Fomu 
Na-7. 

Hatua ndogo ya 2 
 Kamilikisha  ramani ya 

mpango wa uendelezaji 
skimu. 

Hakikisha kuwa taarifa zote zinazohitajika zinawekwa kwenye 
ramani ya mpango wa uendelezaji skimu kwa kutumia Mchoro Na-3. 

 
Mchoro Na-3 Mfano wa Ramani ya Mpango wa Uendelezaji wa Skimu 

Matayarisho ya ramani ya mpango wa 

uendelezaji wa skimu ufanywe kwa 

kuchora taarifa zifuatazo kwenye 

ramani ya hali ya sasa: 

(1) kikingamaji & banio (au pampu) 
(2) mfereji mkuu 
(3) eneo linalopendekezwa (si lazima 

liwe eneo la kuendelezwa) 
(4) tuta la kukinga mafuriko 
(5) barabara ya kijiji inayopitika 
(6) daraja kijiji 
Mfano ulioko kulia unaonyesha skimu 

iliyopanuliwa (eneo la juu 

limeshaendelezwa na eneo la chini 

ndio linalopendekezwa kuendelezwa). 

 

(1) 

(2) 

(3) 

Eneo la juu 

(lililopo) 

(4) 

(6) 

(5) 

Barabara Kuu 



           Hatua ya 6: Mpango wa Awali kwa skimu za Umwagiliaji Zilizochaguliwa 
 

3 - 33  

Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango kwenye Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (1/10) 
Hatua ndogo ya 1(a) Usanifu wa Awali na Makadirio ya Gharama za Ujenzi wa 
Kikingamaji/banio 
Matumizi Hatua hii ndogo inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko  Pampu (Mto)  Pampu (Ziwa/Dimbwi) O Uvunaji Maji ya Mvua 
2) Aina ya Uendelezaji wa umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo Jipya  Utoaji maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa   
1) Chora sehemu ya banio kwenye ramani inayo onyesha hali ya sasa 

Chora sehemu ya banio kwenye ramani inayo onyesha hali ya sasa  
2) Kadiria upana wa mto katika kingamaji/bani 

Pata upana wa mto mahali banio litakapowekwa na pata kimo cha kikingamaji/banio kutoka 
kwenye Fomu Na-4 (4/7). 

 Upana wa mto (W)  m 
 Kimo cha banio(h)  m   
3) Chagua aina (vifaa) ya banio  

Aina ya Zege Chagua kingamaji la zege kama fedha zipo. Kama sivyo, anzia kwa 
kutumia kikingamaji cha mawe kwenye nyaya (gabioni). Zungushia 
duara mojawapo kulia. 

Aina ya Gabioni 

4) Makadirio ya ukubwa wa 
kazi wakati wa ujenzi 
Kadiria ukubwa wa kazi ya 
ujenzi kwa kutumia 
jedwali la kulia.  

 
 

a) Ukubwa wa kazi ya kikingamaji/banio cha zege (kama umechagua aina ya gabioni, nenda b) 
 Ujazo wa zege (i) h x h / 2 x W + 6 x h x 0.6 x W =   m3 
 Ujazo wa gabioni (ii) 1 x W x 0.5 x W + 1.5 x W x 0.5 x W =   m3  

b) Ukubwa wa kazi ya kikingamaji cha gabioni 
  
 m3 

 Ujazo wa 
Gabioni(ii) 

h x h x W + 6 x h x 0.8 x W + 1 x W x 0.5 
x W + 1.5 x W x 0.5 x W =     

5) Makadirio ya gharama za ujenzi wa kikingamaji/banio 
Pata ukubwa wa kazi kutoka 4) na kadiria gharama za ujenzi kwa kuzidisha gharama za uniti moja. 

 Ujazo wa zege (i)  m3 x Gharama ya Uniti 300,000 Tsh/m3 =  Tsh  
 Ujazo wa gabioni (ii)  m3 x Gharama ya Uniti 45,000 Tsh/m3 =  Tsh         
 (1) Gharama ya kujenga kikingamaji/banio (idadi ndogo (i + ii))  Tsh  
 (2) Kazi mbalimbali na dharura (50 % of (1))  Tsh 

h

h

6.0 x h

0.6m

1.0 x W 1.5 x W

①

②③ ④

h
Mchoro rahisi wa kikingamaji cha zege

Mchoro rahisi wa kikingamaji cha gabioni

h

6.0 x h

0.8m

1.0 x W 1.5 x W

①

②③ ④

h  : kimo cha ki kingamaji
W : upana wa mto kwenye banio

0.5m

0.5m

Zege

Gabion
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 (3) Gharama ya kikingamaji kipya ((1) + (2))  Tsh  

 
 

 (4) Aina ya ubadilishaji 
Kwa eneo jipya au skimu ya kuboresha ingiza namba 1.0. 
Kwa skimu ya kukarabati, angalia aina ya ubadilishaji (1.0 
(=100%), 0.5 au 0.3) kutoka katika Fomu Na-4 (7/7).  
Ukarabati mdogo unaweza kuachwa. 

 

 

 (5) Gharama za ujenzi/ukarabati wa kikingamaji/banio (3) x (4)  Tsh  

Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango kwenye Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (2/10) 
Hatua ndogo 1(b) Usanifu wa Awali na Gharama za Pampu 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
  Mtiririko O Pampu (Mto) O Pampu (Ziwa/Dimbwi)  Uvunaji Maji ya Mvua 
2) Aina ya Uendelezaji Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo Jipya  Utoaji Maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa   
1) Chagua sehemu ya kuchukulia maji 

Chagua sehemu ya kuchukulia maji  na uichore kwenye ramani ya inayo onyesha hali ya sasa.  
2) Kupima kina cha kuvuta maji 

Pima  kina kinachotakiwa cha kuvuta maji (tofauti kati ya usawa wa ardhi yaani sehemu ya 
kuchukulia maji na usawa wa chini kabisa wa kina cha maji). 

 (1) Kina cha maji kinachotakiwa  m  
3) Pata jumla ya uwezo wa pampu 

Pata  uwezo wa pampu kwa kuzidisha mahitaji ya juu ya maji kwa eneo la kuendelezwa. 
 (1) Mahitaji kwa ujumla ya juu ya maji  l/sec/ha 
 (2) Eneo la kuendelezwa  ha 
 (3) Jumla ya uwezo wa pampu (1) x (2) x 3.6 (i)  m3/hr  
4) Tafuta uwezo wa juu unaowezekana wa pampu moja. 

Tafuta uwezo wa juu wa pampu  wa kuchukua maji kwa kufuata  kina kinachohitajika, 
kutumia jedwali lifuatalo. 
Jedwali Na-5  uwezo wa juu unaowezekana wa pampu moja kwa kina cha kuchukulia maji  

Kina kinachotakiwa 0-5 mita 5-10 mita 10-15 mita 15-20 mita 20-25 mita 
Uwezo wa juu wa pampu moja 

(m3/hr) 80 75 65 50 25 
  

 (1) Uwezo wa Juu wa Pampu Moja (ii)  m3/hr  
5) Kujua idadi inayotakiwa ya pampu 

Fahamu idadi ya pampu inayotakiwa kwa kugawanya jumla ya uwezo wa pampu kwa eneo 
husika kwa uwezo wa juu wa pampu moja (kama idadi ya pampu zinazotakiwa ni zaidi ya 10 
punguza eneo la kuendelezwa au badili aina ya mazao yanayotarajiwa kumwagiliwa au tafuta 
pampu kubwa zaidi kwa kushauriana na Kitengo cha Umwagiliaji cha Kanda). 

 (1) Idadi ya pampu zinazotakiwa (i)/(ii) (rounduped integer)  nos. (iii)  
6) Makadirio ya gharama za pampu 

Kadiria gharama za pampu kwa kuzidisha gharama ya pampu moja mathalani 
(Tsh.1,6000,000) na idadi ya pampu zinazohitajika. 

 (1) Gharama ya pampu zote zinzohitajika ni 1,600,000 x (iii)  Tsh. 
 (2) Kazi zingine mbalimbali na dharura (50% ya (1))  Tsh. 
 (3) Jumla ya gharama za pampu  Tsh.  
Gharama imekadiriwa kulingana na aina ya pampu za dizeli zinazopatikana kwa urahisi nchini Tanzania. 
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Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango kwenye Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (3/10) 
Hatuandogo ya 1(c) Usanifu wa Awali na Makadirio ya Gharama za Mfumo wa Mfereji Mkuu 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiriko O Pampu (mto) O Pampu (Ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji wa Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo Jipya  Utoaji maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa   
1) Kutafuta urefu wa mfereji mkuu 

Tafuta njia ya mfereji mkuu ya awali, kama hakuna mfereji mkuu kwa wakati huo. Njia 
inaweza kupatikana kwa kufuata uwiano wa usawa wa mwinuko wa eneo la juu kuelekea eneo 
la banio. Chora njia ya mfereji mkuu kwenye ramani  inayoonyesha hali ya sasa na pima urefu 
wake. 

Eneo linaloweza kumwagiliwa 
na mfereji mkuu 
 ha 

2) Kupata eneo ambalo linaweza kumwagiliwa na mfereji mkuu 
Pata eneo linaloweza kumwagiliwa na mfereji mkuu. Si eneo la 
kuendelezwa kwa DADP peke yake ambalo lilitambulika kwenye 
Fomu Na-6 (a) au (b) bali ni eneo lote ambalo linaweza kufikiwa 
na maji ya mfereji mkuu linapaswa kuingizwa kama eneo ambalo 
linaweza kumwagiliwa na mfereji mkuu. 

  

 
3) Kuchagua aina ya mfereji mkuu 

 Mfereji uliosakafiwa 

 Mfereji ambao haujasakafiwa 
Uchaguzi wa mfereji mkuu. Kama fedha hazitoshi au kama kuna 
upanuzi unaotarajiwa kufanyika baadaye, chagua mfereji ambao 
haujasakafiwa  kwa kuzingatia uwezekano wa kupanua uwezo wake 
siku za baadaye kama itahitajika. Kama sivyo, chagua mfereji wa 
kusakafiwa  kwa kuwa unahitaji matengenezo madogo. Zungushia 
duara katika kisanduku kimojawapo kulia. 

 

 
4) Makadirio ya gharama za ujenzi wa mfumo wa mfereji mkuu. 

Kadiria gharama za ujenzi wa mfereji mkuu pamoja na miundombinu kwa kutegemea aina na 
urefu wa mfereji mkuu pamoja na kufuata gharama kwa kila uniti ya eneo  litakalo mwagiliwa. 

a) Gharama za ujenzi wa mfereji mkuu 
 Urefu wa mfreji  m x Gharama kwa uniti  Tsh/m =  Tsh 

 ↑  (i)  
 Gharama kwa uniti za kutumika kwa eneo jipya na kwenye uboreshaji  
 Eneo linalotarajiwa 

kuhudumiwa na mfereji 
mkuu (A) (ha) 

Mfereji ambao 
haujasakafiwa 

Mfreji  
uliosakafiwa 

  

 A > 200ha 18,500 33,500 Tsh/m  
 100 ≤ A <200 11,000 21,000 Tsh/m  
 50 ≤ A <100 6,000 12,800 Tsh/m  
 A <50 4,500 10,000 Tsh/m  
 Kwa skimu inayokarabatiwa, jua ukarabati ni wa kiwango gani kwenye 

Fomu Na-4 (7/7). Gharama kwa uniti kwa ukarabati zinaweza 
kukadiriwa kwa kuzidisha kiwango cha ukarabati (1.0(=100%), 0.5 au 0.3) 
na gharama za uniti kwa kuendeleza eneo jipya na skimu za kuboreshwa. 
Ukarabati mdogo unaweza kuachwa. 

 

 

b) Dharura (10 % of (i)) (ii)  Tsh 
c) Gharama za ujenzi/ukarabati wa mfereji mkuu ni (i + ii)   Tsh 
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Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango kwenye Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (4/10) 
Hatua ndogo ya 1(d) Makadirio ya gharama za miundombinu katika Eneo la Kuendelezwa 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (mto) O Pampu (ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo Jipya  Utoaji maji  
Maelekezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa   
1) Kufahamu Eneo la Kuendeleza 

Fahamu eneo la kuendelezwa kutoka kwenye Fomu Na-6 (a) au (b).  
2) Kukadiria ya Gharama za Ujenzi wa Miundombinu katika eneo litakalo endelezwa 

Kadiria gharama za Ujenzi wa Miundombinu katika eneo litakalo endelezwa pamoja na 
gharama za kila uniti ya eneo. 

a) Gharama za msingi za miundombinu ya umwagiliaji katika eneo litakalo endelezwa 
 Eneo litakaloendelezwa  ha x Gharama kwa uniti  Tsh/ha =  Tsh 

 ↑  (i)  
 Gharama kwa uniti za 

kutumika 
Eneo jipya na skimu ya 
kuboreshwa 750,000 Tsh/ha  

 Kwa skimu ya kukarabati, pata kiwango cha ukarabati wa mifereji ya kati 
na vifaa vingine kutoka kwenye Fomu Na-4 (7/7). Gharama kwa uniti 
kwa ukarabati zinaweza kukadiriwa kwa kuzidisha kiwango cha ukarabati 
(1.0(=100%), 0.5 au 0.3) na gharama kwa uniti kwa kuendeleza eneo jipya 
na na skimu za kuboreshwa.  Ukarabati mdogomdogo unaweza kuachwa. 

 

 

b) Dharura (10 % of (i)) (ii)  Tsh 
c) Gharama za ujenzi/ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji  Tsh 

katika eneo la kuendelezwa ni (i + ii)    

Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango kwenye Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (5/10) 
Hatuandogo ya 1(e) Makadirio ya Gharama za Mfumo wa Utoaji maji Shambani katika 

eneo litakalo endelezwa 
Matumizi Hatua hii ndogo inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umweagiliaji 
 O Mtiriko O Pampu (mto) O Pampu (Ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya uendelezaji wa umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo jipya O Utoaji maji  
Maelezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa   
1) Kupata Eneo litakalo endelezwa 

Pata Eneo litakalo endelezwa  kutoka Fomu Na-6 (a) au (b).  
2) Makadirio ya gharama za ujenzi wa mfumo wa kutoa maji shambani katika eneo litakalo endelezwa  

Kadiria gharama za ujenzi wa mfumo wa kutoa maji shambani katika  litakalo endelezwa. 
a) Gharama za mfumo wa kutoa maji kwenye eneo la kuendelezwa 
 Eneo litakaloendelezwa  ha x Gharama kwa uniti  Tsh/ha =  Tsh 

 ↑  (i)  
 Gharama za kila uniti 

zinazotumika 
Eneo jipya na skimu ya 
kuboreshwa 500,000 Tsh/ha   
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 Kwa skimu za kukarabatiwa, pata kiwango cha ukarabati wa mifereji ya 
kutolea majin shambani pamoja na miundo mbinu  kutoka Fomu Na-4 
(7/7). Gharama ya kila uniti kwa skimu za kukarabatiwa zinaweza 
kukadiriwa kwa kuzidisha kiwango cha ukarabati (1.0(=100%), 0.5 au 0.3) 
na kuzidisha na gharama ya kila uniti kwa ajili ya kuendeleza eneo jipya 
na skimu za kuboreshwa. Ukarabati mdogo unaweza kuachwa. 

  

b) Dharura (10 % of (i)) (ii)  Tsh 
 c) Gharama za ujenzi/ukarabatiwa mfumo wa kutoa maji katika eneo la 

uendelezaji (i + ii)   
Tsh 

 

Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango kwenye Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (6/10) 
Sehemu ndogo ya 1(f) Usanifu wa Awali na Makadirio ya Gharama za Tuta la Kukinga Mafuriko 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (mto) O Pampu (ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo jipya O Utoaji Maji  
Maelezo Jina la Skimu  Tarehe iliyopangwa   
1) Kuchunguza umuhimu wa kuwepo tuta la kukinga mafuriko 

Tafuta taarifa ya hali ya mafuriko kwenye eneo lililopendekezwa kutoka Fomu Na-4 (2/7). 
Kama kina cha maji ya mafuriko kwa mwaka wa kawaida kiko chini ya sentimeta 50 au 
mafuriko hutokea chini ya siku 7, ruka hatua hiin dogo na nenda hatua ndogo ya 6. kama kuna 
wasiwasi wa miundombinu ya umwagiliaji kuharibiwa na mafuriko makubwa, kuna umuhimu wa 
kuweka  tuta la kukinga mafuriko. Aidha, umuhimu wa kuwepo tuta la kukinga mafuriko 
unaweza kuchambuliwa kwa kutumia Jedwali Na-6. 

Jedwali Na-6  Upotevu wa zao la mpunga kutokana na kutowepo mifreji ya kutolea maji 
Muda (siku) Hatua Hali 

1-2 3-4 5-7 more than 7 
Kupacha 

(Tillering) Maji masafi 10% 20% 30% 35% 

Maji machafu 70% 80% 85% 90-100% Kutunga mimba 
(Booting) Maji masafi 25% 45% 80% 90-100% 

Maji machafu 30% 80% 90% 90-100% Kubea 
(Heading) Maji masafi 15% 25% 30% 70% 

Maji machafu 5% 20% 30% 30% Kukomaa 
(Ripening) Maji masafi 0% 15% 20% 20% 

 
2) Kujua kimo cha tuta la kukinga mafuriko 

Chukua urefu wa juu zaidi wa mafuriko siku za nyuma  kutoka Fomu Na-4 (2/7). Tafuta kimo 
cha  cha tuta na ongeza mita 0.5 (ya ziada). 

 Usawa wa juu wa mafuriko  m + 0.5 m =  m (Kimo cha tuta la kukinga mafuriko)   
3) Kukadiria urefu wa tuta la kukinga mafuriko kwa kutumia ramani ya mpango wa kuendeleza skimu. 

Kadiria urefu unaotakiwa wa tuta la kukinga mafuriko na chora  kwenye ramani ya mpango wa 
kuendeleza skimu. Pima urefu wa tuta katika ramani. 

 Urefu wa tuta  m  
4) Makadirio ya gharama za ujenzi wa tuta 

Kadiria gharama za ujenzi wa tuta la kukinga mafuriko kutokana na urefu wa tuta na gharama 
kwa kila uniti kwa kuzingatia kimo cha tuta. 

a) Gharama za tuta 
 Urefu wa tuta  m x Gharama kwa uniti  Tsh/m =  Tsh 

 ↑  (i)  
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 Kimo hadi 2.0 m 67,000 Tsh/m  
 

Gharama ya uniti 
itakayo tumika Kimo hadi 1.5 m 41,000 Tsh/m  

  Kimo hadi 1.2 m 26,000 Tsh/m  

 

 Kwa ukarabati, pata kiwango cha ukarabati kutoka Fomu Na-4 (7/7). 
Gharama kwa uniti inaweza kukadiriwa kwa kuzidisha kiwango cha 
ukarabati (1.0(=100%), 0.5 or 0.3) na gharama za unit kwa eneo jipya na 
skimu inayoboreshwa. Ukarabati mdogomdogo unaweza kuachwa. 

  

b) Dharura (10 % ya (i)) (ii)  Tsh 
c) Gharama za ujenzi/ukarabati wa tuta ni (i + ii)   Tsh 
 

Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango kwenye Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (7/10) 
Hatua ndogo ya 1(g) Usanifu wa awali na kukadiria gharama za Barabara ya Kijijini 
Matumizi Hatua ndogo hii inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazikuwekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (mto) O Pampu (ziwa/dimbwi) O Uvunaji wa maji ya mvua 
2) Aina ya Uendelezaji Umwagiliaji 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo jipya O Utoaji maji  
Maelezo Jina la skimu  Tarehe iliyopangwa   
1) Thibitisha njia ambayo barabara  inapita katika ramani inayo onyesha hali ya sasa 

Thibitisha njia ambayo barabara inapita katika ramani inayo onyesha hali ya sasa na 
chunguza kama inaungana na barabara kuu, eneo litakaloendelezwa, kijiji ma banio. Kama si 
hivyo, basi njia nyingine ipendekezwe na kuchorwa kwa kutumia mstari wa aina nyingine 
katika ramani inayo onyesha hali ya sasa.  

2) Kupima urefu wa barabara ya vijijini 
Pima urefu wa barabara iliyopo na ile iliyopendekezwa kwa kutumia ramani inayo onyesha  
hali ya sasa.  

3) Makadirio ya gharama za ujenzi wa barabara 
Kadiria gharama za ujenzi wa barabara kutokana na jumla ya urefu wa barabara na gharama 
ya kila uniti. 

 Jumla ya urefu  m x Gharama kwa uniti  Tsh/m =  Tsh 
 ↑  ↑  
 Gharama kwa uniti 

inayotumika 
Kwa eneo jipya na skimu 
inayoboreshwa 7,000 Tsh/m  

 Kwa skimu inayokarabatiwa, pata kiwango cha ukarabati wa barabara ya 
kijiji unaotakiwa kutoka katika Fomu Na-4 (7/7). Gharama kwa uniti 
kwa skimu inayokarabatiwa inaweza kukadiriwa kwa kuzidisha kiwango 
cha ukarabati (1.0(=100%), 0.5 au 0.3) na gharama kwa uniti kwa 
kuendeleza eneo jipya na skimu za kuboreshwa unapofanyika. Ukarabati 
mdogo unaweza kuachwa. 

 

Gharama ya 
ujenzi/ukarabati wa 
barabara kijijini 

 
Inachukuliwa kuwa uboreshaji wa barabara ya kijijini ni karabati  sehemu ya juu  ya barabara tu. 
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Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango kwenye Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (8/10) 
Sehemu ndogo ya 1(h) Usanifu wa awali na makadirio ya gharama za daraja la kijiji 
Matumizi Hatua hii ndogo inaweza kurukwa kwa skimu ambazo hazijawekewa duara 
1) Aina ya Umwagiliaji 
 O Mtiririko O Pampu (mto) O Pampu (ziwa/dimbwi) O Uvunaji maji ya mvua 
2) Aina ya Umwagiliaji Unaoendelezwa 
 O Ukarabati O Uboreshaji O Eneo jipya O Utoaji maji  
Maelezo Jina la Skimu  Tarehe iliyopangwa   
1) Kuchora mahali daraja la kijiji lilipo katika ramani inayo onyesha hali ya sasa 

Chora mahali daraja la kijiji lilipo katika ramani inayo onyesha hali ya sasa.  
2) Kupata urefu wa daraja la kijiji 

Chukua urefu wa daraja/madaraja yaliyopendekezwa kujengwa na yale yaliyopo kijijini  
kutoka katika Fomu Na-4 (3/7).  

3) Kukadirio gharama za ujenzi wa daraja la kijiji 
Kadiria gharama za ujenzi wa daraja kutokana na  urefu wake na gharama ya kila uniti. 

a) Ujenzi mpya (Kivuko/vivuko kwenye mto) 
 Jumla ya urefu  m x Gharama kwa uniti  Tsh/ m =  Tsh 

 ↑  (i)  
 Gharama ya uniti 

itakayotumika 
Ujenzi mpya 700,000 Tsh/ m   

       
b) Ukarabati (daraja lililopo) 
 Jumla ya urefu  m x Gharama kwa unit  Tsh/ m =  Tsh 

 ↑  (ii)  
 Gharama kwa uniti 

inayotumika 
 700,000 Tsh/ m  

 Kwa ukarabati wa daraja, pata kiwango cha ukarabati wa daraja la kijiji 
kutoka katika Fomu Na-4 (3/7). Gharama kwa uniti kwa skimu 
inayokarabatiwa inaweza kukadiriwa kwa kuzidisha kiwango cha 
ukarabati (1.0(=100%), 0.5 au 0.3) na gharama kwa uniti kwa kuendeleza 
eneo jipya na skimu za kuboreshwa. Ukarabati mdogo unaweza kuachwa. 

 

 

c) Dharura (10 % ya jumla ya (i + ii)) (iii)  Tsh 
d) Gharama za ujenzi/ukarabati wa daraja la kijiji ni (i + ii + iii)  Tsh 
 

Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango katika Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (9/10) 
Sehemu ndogo ya 1(i) Makadirio ya Jumla ya Gharama za Ujenzi 
Maelezo Jina la skimu  Tarehe iliyopangwa   
1) Kukadiria gharama za ujenzi/ukarabati  

Pata jumla ya gharama za ujenzi kwa kujumlisha gaharama za Fomu Na-7 (1/10) mpaka 
Fomu Na-7 (8/10) 

 (1a) Banio  Tsh 
 (1b) Pampu  Tsh 
 (2) Mfereji mkuu na miundombinu  Tsh 
 (3) Miundombinu ya umwagiliaji katika eneo litakaloendelezwa  Tsh 
 (4) Mfumo wa utoaji maji katika eneo litakaloendelezwa  Tsh 
 (5) Tuta la kukinga mafuriko  Tsh 
 (6) Barabara ya kijiji  Tsh 
 (7) Daraja la kijiji  Tsh       
 Jumla ya gharama za ujenzi (jumla ya (1a) mpaka (7)  Tsh  
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Fomu Na-7 Karatasi ya Mpango kwenye Mpango wa Uendelezaji wa Skimu (10/10) 
Sehemu ndogo ya 1(j) Makadirio ya Gharama za Kuendeleza Skimu 
Maelezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa   
1) Kukadiria ya Gharama za Kuendeleza Skimu 

Pata jumla ya gharama za ujenzi kutoka kwenye Fomu Na- 7 (9/10) na kadiria gharama 
muhimu. 

 (1) Jumla ya gharama za ujenzi   Tsh 
 (2) Gharama za masuala madogo madogo 6.0% of (1)  Tsh 
 (3) Gharama za utawala 4.0% of (1)  Tsh 
 (4) Gharama za huduma za uhandisi 30.0% of (1)  Tsh 
 (5) Gharama za uendeshaji na matengenezo 1.5% of (1)  Tsh 
 (6) Gharama ya kubadili/kurekebisha 2.0% of (1)  Tsh       
 Gharama za Kuendeleza Skimu  Tsh  

Kumbuka: Gharama za masuala madogo madogo zinajumuisha gharama za kuendeleza taasisi (mfano, kuanzisha 
umoja wa wamwagiliaji) na kuimarisha huduma za ugani. 
Gharama za utawala  zinajumuisha gharama za ziada za utawala katika skimu. 
 Gharama za huduma za uhandisi zinajumuisha upimaji, usanifu na usimamizi wa ujenzi. 
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(d) Makadirio ya Manufaa Yatakayo Ongezeka 
Jambo Muhimu 
Kukadiria gharama za ujenzi, uendeshaji na matunzo, kubadilisha/kukarabati mitambo, utawala, 
huduma za uhandisi na shughuli zingine, na faida itakayopatikana kutokana na ongezeko la mazao 
baada ya kutoa gharama za uzalishaji. 
 
Kwa nini kazi hii inahitajika? 

Ukadiria na kuweka bayana gharama zitakazohitajika katika kuendeleza skimu na faida inayotarajiwa 
kupatikana  kutokana na ujenzi. Hii ni muhimu katika kuandaa bajeti kwa a ajili ya  DADP na pia wakati wa 
kutathmini mradi. 
Namna ya kufanikisha kazi 

Makadirio ya gharama na manufaa yatakayo ongezeka baada ya  kuanzisha skimu ni muhimu yafanyike na 
kutilia maanani usahihi unaohitajika hasa katika hatua ya utayarishaji mpango ili kuepuka ucheleweshaji na 
gharama zisizo za lazima. Kwa mantiki hii,  makadirio ya juu juu yatatosheleza ingawa gharama na manufaa 
yatakayo ongezeka itabidi yajumuishwe. 
Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Karatasi ya kuonyesha makadirio ya manufaa ya skimu (Fomu Na-8) 

Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua ndogo ya 1  
 Makadirio ya manufaa ya 

skimu. 

Kadiria manufaa ya skimu kwa kutumia Fomu Na-8.  
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Fomu Na-8 Karatasi ya Kukadiria Manufaa Yatakayo Ongezeka Kutokana na Skimu (1/2) 
Hatua ndogo ya 1 Makadirio ya Manufaa ya skimu 
Maelezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa  
Faida inayotegemewa kupatikana kutokana na skimu ikadiriwe kwa ajili ya eneo la litakaloendelezwa 
kutokana na kwa uchunguzi wa wingi wa maji na hali ya kuwepo au kutokuwepo mradi. 
1) Hali ya Kutokuwepo Mradi (hali ya sasa) 

a) Kadiria manufaa ya skimu wakati wa msimu wa mvua 
  Zao la msimu wa 

mvua 
 Wastani wa 

uzalishaji (kg/ha) 
 Wastani wa bei 

(Tsh/kg) 
 Eneo lenye mazao katika 

Eneo Linaloendelezwa (ha) 
 Faida (Bro) 

(Tsh) 
  

  1) x  x  x  =                 
  2) x  x  x  =                 

b) Kadiria manufaa ya skimu wakati wa msimu wa Kiangazi 
  Zao la msimu wa 

Kiangazi 
 Wastani wa 

uzalishaji (kg/ha) 
 Wastani wa bei 

(Tsh/kg) 
 Eneo lenye mazao katika 

Eneo Linaloendelezwa (ha) 
 Faida (Bdo) 

(Tsh) 
  

  1) x  x  x  =                 
  2) x  x  x  =                   
 c) Makadirio ya Jumla ya Faida bila Kuwepo Mradi Bro1+Bro2+Bdo1+Bdo2  (I) 

 
Takwimu za hali ya kutokuwepo mradi zipatikane kutoka kwenye karatasi ya upimaji Fomu Na-3 
(1/3)  na zikokotoliwe kama ifuatayo: 
Wastani wa Mavuno na Wastani wa Bei ya Nafaka: 

Wastani wa Mavuno (kg/ha) = (((Mavuno ya Juu + Mavuno ya Chini) / 2) x Uzito/Gunia) x 2.5 

Wastani wa Bei (Tsh/kg) = ((Bei ya Juu + Bei ya Chini) / 2) / Uzito/Gunia 

Wastani wa Mavuno na Wastani wa Bei kwa Mbogamboga: 

Wastani wa Mavuno (kg/ha) = (Mavuno ya Juu + Mavuno ya Chini) / 2) x 2.5 

Wastani wa Mavuno (kg/ha) = (Mavuno ya Juu + Mavuno ya Chini) / 2 

Eneo lenye mazao katika Eneo litakaloendelezwa: 
Linaweza kukadiriwa kwa kutumia asilimia ya kila zao kwenye eneo lenye mazao katika 
eneo lililopendekezwa 

Eneo lenye mazao katika Eneo Litakaloendelezwa (ha) 

= Asilimia inayoonyeshwa katika ramani ya hali ya sasa x Ukubwa wa Eneo Litakaloendelezwa 
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Fomu Na-8 Karatasi ya Kukadiria Manufaa Yatakayo Ongezeka Kutokana na Skimu (2/2) 
 
2) Hali ya Kuwepo kwa Mradi (baada ya mradi kukamilika)  

a) Kadiria manufaa ya skimu wakati wa msimu wa mvua 
  Zao la msimu wa mvua  Wastani wa 

uzalishaji (kg/ha) 
 Wastani wa bei 

(Tsh/kg) 
 Eneo lenye mazao 

katika Eneo 
Linaloendelezwa (ha) 

 Faida (Brw) 
(Tsh) 

  

   x  x  x  =                  
b) Kadiria faida wakati wa msimu wa kiangazi 

  Zao la msimu wa 
kiangazi kwa 
umwagiliaji 

 Wastani wa mavuno 
(kg/ha) 

 Wastani wa bei 
(Tsh/kg) 

 Eneo linalomwagiliwa 
msimu wa kiangazi (ha) 

 Faida (Bdw1) 
(Tsh) 

  

   x  x  x  =                   
  Zao la msimu wa 

kiangazi kwa 
kutegemea mvua 

 Wastani wa mavuno 
(kg/ha) 

 Wastani wa bei 
(Tsh/kg) 

 Eneo lisilomwagiliwa 
msimu wa kiangazi (ha) 

 Faida (Bdw2) 
(Tsh) 

  

     x  x  =                   
 c) Makadirio  ya  jumla ya faida mradi ukiwepo  (Brw)+(Bdw1)+(Bdw2)  (II) 
 
 DPDT ifafanue takwimu za “hali ya kuwepo kwa mradi” kwa kuzingatia hali ya kilimo 

kinavyoendeshwa . Eneo linalomwagiliwa msimu wa mvua na kiangazi litumike ipasavyo na aina ya zao 
lifaalo litafutwe. Aidha, eneo lisilomwagiliwa wakati wa msimu wa kiangazi (eneo litakalo endelezwa –
eneo linalomwagiliwa katika msimu wa kiangazi) litumike ili kutumia unyevunyevu unaobakia ardhini. 
Ingawa kuna uwezekano wa kuwepo mazao mengi yanayoweza kulimwa wakati wa msimu wa kiangazi, 
mazao makuu yatakayolimwa kwa njia ya umwagiliaji na yale yatakayo tegemea mvua yachaguliwe. 
Wastani wa mavuno ukadiriwe kwa kutumia takwimu mbalimbali. Kwa mfano, mavuno ya mpunga 
yanayo tarajiwa   yamepangwa kulingana na matokeo ya zoezi la upembuzi wa mpango kazi. Wastani 
wa bei unaweza kubakia kama ulivyo katika hali ya kutokuwepo mradi. 
 

 

Aina ya Uendelezaji Mavuno wakati 
huu (t/ha) 

Mavuno yanayo 
tarjiwa (t/ha) 

Kutoka kilimo cha kutegemea mvua hadi uvunaji wa maji ya 
mvua au skimu ya asili iliyoboreshwa 1.0-3.0 3.0-4.0 

Kutoka hali ya asili au maendeleo duni kwenda hali ya 
uboreshaji wa hali ya asili 3.0-4.5 4.5-5.5 

Kutoka hali ya asili iliyoboreshwa au kuendelezwa kwa wastani 
kwenda kwenye hali ya kisasa na pembejeo za kutosha 4.5-5.5 6.0-7.0 

 

  
3) Kupata manufaa ya nyongeza kutoka katika kilimo 
 Manufaa nyongeza za kilimo (II) – (I)    

  
 Kumbuka: Ili kurahisisha mahesabu, gharama za uzalishaji zimeachwa katika kukadiria manufaa ya kilimo. 
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(e) Mpango wa Kuendeleza Taasisi 
Jambo Muhimu 
Kuanzisha na kuupa uhai umoja wa wamwagiliaji (IA) kwenye skimu zilizopo na miradi mipya kwa 
lengo la kuimarisha uendeshaji na matengenezo ya skimu za umwagiliaji  

 
Kwa nini kazi hii inahitajika? 

Kwa kuwa IA ndicho chombo kikuu cha utekelezaji wa shughuli za umwagiliaji, ni jambo la busara 
kuanzisha na kuhakikisha kuwa IA inakuwa hai. Katika hatua hii, ni jambo la maana kuweka bayana 
mwelekeo wa ufufuaji, uanzishaji na usajili wa umoja wa wamwagiliaji(IA). 
Namna ya kufanikisha kazi 

Mwelekeo wa siku za usoni ni lazima ujulikane kulingana na matokeo ya upimaji wa hali ya sasa na 
makusudio ya wakulima kuhusiana na uanzishaji na usajili wa umoja wa wamwagiliaji kama yalivyopatikana 
kwenye  usaili (angalia Fomu Na-3(2/3)). 

Mahitaji 

1. imu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Takwimu na taarifa kutoka kwenye zoezi la upimaji 
3. Karatasi ya mpango kwa ajili ya mpango wa maendeleo kitaasisi (Fomu Na-9) 
 
Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua ndogo ya  
 Kutafuta mwelekeo wa siku 

zijazo wa IA 

Tafuta mwelekeo wa siku zijazo wa IA kuhusiana na uhai, 
uanzishaji na usajili kwa kutumia Fomu Na-9.  
 

 
 
 
 

Kwa skimu mpya, 
umoja wa wamwagiliaji 
(IA) uundwe mara tu 
fedha zitakapotengwa 
kwenye DADP. Kuunda 
IA mapema mno bila 
kuwa na uhakika wa 
fedha kunaweza  
kuwavunja moyo 
wakulima. 

Kwa kuwa gharama kwa 
ajili ya kuendelezaji 
taasisi zilishakadiriwa 
katika hatua ya 6 (c) 
kama gharama 
ndogondogo, siyo lazima 
kukadiria gharama 
kwenye Hatua ya 6(e). 
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Fomu Na-9 Karatasi ya Mpango kwa Ajili ya Mpango wa Kuendeleza Taasisi 
Hatua ndogo ya 1 Kufufua/Kuunda Umoja wa Wamwagiliaji 
Maelezo Jina la Skimu  Tarehe Iliyopangwa   
1) Hali ya sasa: 

 Ainisha hali ya sasa ya umoja wa wamwagiliaji au kikundi chochote cha wakulima kulingana na matokeo 
ya usaili (angalia Fomu Na-3(2/3)). Kuna hatua muhimu za kuchukua kwa kila kundi kama 
inavyoonyeshwa hapa chini. 

   Hatua muhimu     
 1)  Umoja wa Wamwagiliaji na Kikundi cha Wakulima havipo → a), b), c), d), e)  
 2)  Kuna Kikundi cha Wakulima bila usajili → b), c), d), e)  
 3)  Kuna Kikundi cha Wakulima kilichosajiliwa chini ya Sheria ya Ushirika → b), d), e)  
 4)  Kuna Kikundi cha Wakulima kilichosajiliwa chini ya Sheria ya Umoja → b), d), e)  
 5)  Kuna Umoja wa Wamwagiliaji usio sajiliwa → b), c), d), e)  
 6)  Kuna Umoja wa Wamwagiliaji uliosajiliwa chini ya sheria ya ushirika → d), e)  
 7)  Kuna Umoja wa Wamwagiliaji uliosajiliwa chini ya sheria ya Umoja → d), e)  
2) Hatua Muhimu: 

a) Uanzishaji: 
Chombo chochote kianzishwe ili kuendesha na kutunza miundo mbinu ya umwagiliaji, chombo hiki 
ndicho Mtendaji Mkuu wa kuendeleza kilimo cha umwagiliaji.   

b) Chagua aina ya chombo (Umoja wa Wamwagiliaji au Kikundi cha Wakulima) 
Umoja wa Wamwagiliaji ni chombo ambacho hakijihusishi na masoko au biashara bali majukumu yake 
makubwa ni uendeshaji na utunzaji wa miundo mbinu ya umwagiliaji. Ushiriki wa wamwagiliaji wote ni 
jambo la muhimu sana katika shughuli za undelezaji wa kilimo cha umwagiliaji.   

c) Usajili: 
Chombo kilichoundwa kisajiliwe ili kitambuliwe kisheria na kiweze kupata firsa ya kupata stahili 
nyingine kama hati ya kumiliki maji, kumiliki ardhi na huduma nyingine kutoka serikalini, mathalani 
msaada wa maendeleo, ushauri wa kiufundi na programu za mafunzo.   

d) Usajili chini ya Sheria ya Ushirika au chini ya Sheria ya Umoja: 
Kukisajili chombo kama ushirika ni mchakato mrefu na sheria iliyopo haiwezi kukidhi matamanio ya 
kibiashara ya skimu nyingi. Kusajili kama umoja nako kunafanya kikundi husika kukumbana na 
vikwazo vya kuzuia kutengeneza faida na kufanya  utaratibu wa ukaguzi wa vitabu vya fedha kuwa 
mgumu.   

e) Andika barua ya dhamira kwa Halmashauri ya Wilaya: 
Wamwagiliaji waonyeshe kuwajibika kwa kuandika barua ya dhamira iliyosainiwa na wahusika na  
kwenda kwa Halmashauri ya Wilaya. Barua ionyeshe majukumu ya umoja wa wamwagiliaji.   

3) Utaratibu wa Kuunda Taasisi: 
 1) Uundaji : Mpaka mwaka    
 2) Aina ya Chombo :  Umoja wa Umwagiliaji  Kikundi cha Wakulima 
 
 3) Usajili : Mpaka mwaka    
 4) Sheria :  Sheria ya Ushirika  Sheria ya Umoja  
 5) Barua ya dhamira : Kufikia mwaka    

Ratiba ya Kuendeleza Taasisi 
1) Chombo kianzishwe mara tu kuwepo kwa fedha kukihakikishwa na DADP. 
2) Usajili wa umoja na barua ya dhamira lazima vishughulikiwe kabla ya kukamilika kwa ujenzi miundombinu 

(kwa kawaida zoezi la uchunguzi, usanifu na ujenzi huchukua miaka mitatu). 
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(f) Masuala ya Mazingira 
Jambo Muhimu 
Utambuzi wa matatizo yanayotarajiwa kutokana na athari za mazingira pamoja na kutoa maamuzi 
kama skimu ifanyiwe uchunguzi zaidi kwa kufanyiwa Tathmini ya Athari kwa Mazingira. 
 
 
Kwa nini kazi inahitajika? 

Tathmini ya mazingira hapana budi ifanywe ili kuhakikisha kuwa shughuli za maendeleo zinafanywa katika 
hali  endelevu na zinajali mazingira. Katika hatua hii, lengo ni kupata uelewa wa awali wa hali ya sasa ya 
mazingira kwenye eneo husika kulingana na miongozo ya kutathmini athari za mazingira na hatimaye 
kuamua kama kuna haja ya uchunguzi zaidi kwa kutumia taratibu za nchi katika Tathmini ya Athari kwa 
Mazingira (EIA). 
 
Namna ya kufanikisha kazi 

Takwimu na taarifa kutoka katika  GIS ya umwagiliaji na matokeo ya usaili zitathminiwe kulingana na 
Taratibu za Tanzania za kutathmini athari kwa mazingira. 

Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Takwimu na taarifa kutoka katika GIS ya umwagiliaji na kutoka kwenye eneo husika 
3. Taratibu za kutathmini athari kwa mazingira ambazo zimeandaliwa na Baraza la Taifa la Hifadhi na 

Usimamizi wa Mazingira (NEMC) kama zinapatikana 
4. Taarifa za ziada za masuala ya mazingira (Fomu Na-10) 
 
Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua ndogo ya 1  
 Uchambuzi 

Uchambuzi ni zoezi la kuchuja masuala ya kimazingira na 
kujua tathmini ifanyike katika kiwango gani. Mambo 
yanayofanyika katika uchambuzi yameelezwa katika 
taratibu za uchambuzi kama zilivyo katika Kitabu cha Pili 
cha Miongozo ya NEMC na muhtasari unaonyeshwa katika 
Fomu Na-10. 
 

Hatua ndogo ya 2  
 Skimu inayopendekezwa kuwa katika 

maeneo ya hifadhi 

Endapo skimu iliyopendekezwa iko katika maeneo ya hifadhi, 
uamuzi ufanywe kulingana na sheria na taratibu za Tanzania. 
Wizara ya Maliasili na Utalii inapendekeza kufuata 
utaratibu kama unavyoonyeshwa katika Fomu Na-10. 
 

Hatua ndogo ya 3  
 Tathmini ya Awali ya Athari kwa  

Mazingira na Tathmini kamili ya 
Athari kwa Mazingira kwa wakati 
ujao 

Tathmini ya Awali ya Athari kwa  Mazingira  ifanyike  
kwenye  miradi (i) yenye athari kidogo  (ii) ambayo tathmini 
yake haiko bayana na (iii) yenye taarifa chache kuhusu hali 
ya mazingira. Ikiwa zoezi la uchambuzi au tathmini ya 
mazingira itaonyesha kuwa mradi unaweza kuwa na athari 
kwa mazingira, tathmini kamili itahitajika. 
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Fomu Na-10 Taarifa za Nyongeza kuhusu Mazingira 
Hatua ndogo ya 1 Uchambuzi 
Maelekezo Jina la skimu  Tarehe ya kuanza  
Utaratibu wa uchambuzi umeonyeshwa hapa chini: 
 Miradi yote  

 
 Orodha ya miradi muhimu*  Orodha ya miradi isiyo muhimu  

 
 Je mradi umepangwa na ESA*  Haina uhakika kama itahitaji EIA  

 
 Isifanyike  EIA  Isifanyike EIA  Ukaguzi wa mwanzo wa mazingiara  
 
Chambua skimu zilizopendekezwa katika vipengele vifuatavyo: 
(1)   EIA itahijika katika miradi ambayo inaonyesha itapata madhara kutokana na mazingira. 
(2)   Ukaguzi wa awali wa mazingiara utahitajika pale mradi utaonekana kuwa na athari kwa mazingira.  

 (3)   EIA sio muhimu pale mradi utakapoonekana  hauna athari kubwa kwa mazingira. 

Angalizo: Orodha muhimu (Kilimo) 
- Kilimo cha asili na asili kidogo 50 ha, 
- Mradi wa matumizi bora ya maji (kutoa maji shambani, kumwagilia), 
- Kilimo kikubwa cha aina moja (Kwa ajili fedha na mazo ya chakula), 
- Mradi wa kudhibiti wadudu waharibifu, 
- Matumizi ya mbolea na utunzaji wa virutubisho ardhini, 
- Mipango ya kilimo ambayo italazamu kuhamisha makazi ya wanacnchi na 
- Uanzishwaji wa kilimo cha aina mpya ya mazao. 

Angalizo: ESA (Environmentally Sensitive Areas, Sehemu nyeti za mazingira) 
- Maeneo ambayo yana uwezekano wa kuathiriwa na majanga ya asili,- mathalani Maeneo chepechepe,ihefu 
 - Maeneo yenye kuathiriwa na mmomonyoko wa udongo, 
- Maeneo yenye umuhimu wa kitamaduni, 
- Maeneo yenye  wanyama / mimea adimu na uhai wao uko mashakani, 
- Maeneo ambayo ni muhimu kijamii,mambo ya kale,utalii  na utafiti wa kisayansi,  
- Maeneo yaliyo chafuliwa, 
 - Maeneo ambayo yanaweza kuwa jangwa na yale yanayo chomwa moto, 
 - Maeneo ya pwani na baharini, 
- Maeneo ambayo yametengwa kama mbuga za wanyama za taifa,hifaddhi ya vyanzo vya maji, misitu,mbuga 

za wanyama pamoja na njia na zao. 
- Maeneo yenye milima na vyanzo vya maji, 
- Sehemu ambazo ni muhimu kwa kilimo au malisho ya mifugo, 
- Sehemu zilizotengwa kama ukanda wa kijani, nafasi za wazi,maeneo ya mijini, 
- Maeneo ya mazishi/ makaburi rasmi. 

Hatua ndogo ya 2 Skimu zilizopendekezwa katika eneo la mradi 
Maelekzo Jina la skimu  Tareha iliyopangwa  
Thibitisha kuwa  skimu inayotarajiwa kujengwa haiko katika maeneo yaliyozuiliwa: 
 Kama ilivyo elezwa katika hatua ya -4 na 5(a), taarifa za maeneo ya hifadhi na mgawanyo wa skimu zilizo 

pimwa zitapatikana kutoka kutoka Kitengo cha  Takwimu cha Idara. Kutoka na taarifa hiyo nagalia kama 
skimu tarajiwa hiyo ipo katika eneo la hifadhi au hapana. 

 Mahali ilipo skimu:  Ndani ya eneo la hifadhi   Nje ya eneo la hifadhi  
Skimu tarajiwa ikiwa ipo kwenye eneo la misitu: 
 Ikiwa  skimu tarajiwa ipo katika eneo la hifadhi ya misitu, angalia kama kuna uwezekano wa kubadilisha 

matumizi ya sehemu ya ardhi hiyo ikatumika  kwa matumizi mengine, kwa mfano ( kama vile kuendeleza 
kilimo cha umwagiliaji) ombi la aina hii lifanywe na ofisi ya wilaya na kuliwakilisha kwa katibu mkuu wa 
Waizara ya Mali Asili na Utalii kwa ajili ya uchunguzi wa kina ambao utahusu yafuatayo: 
- Taarifa inayohusu matumizi ya ardhi inayo kusudiwa kuombwa katika kwenye eneo la hifadhi, 
- Eneo litalohitajika pamoja na mpango kamili wa uendelezaji, 
- Idadi ya wakulima wafaidika ambao watanufaika na ardhi hiyo, 
- Matokeo ya  EIA ili kuthibitisha kama kuna athari yeyote inayotarajiwa kwa mazingira kutokana na  mradi, 
- Kuwepo na ramani ambayo itaonyesha mahali  lilipo eneo linalokusudiwa kuwa skimu/mradi katika hifadhi 

Ndiyo Hapa
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(g) Mapitio ya Mpango wa Undelezaji na Tathmini ya Kiuchumi 
Jambo Muhimu 
Kuchambua Ubora wa Skimu. 
 
Kwa nini kazi inahitajika? 
Kufahamu kama uwekezaji katika ujenzi wa skimu ni muhimu kwa wilaya au hapana. 

Namna ya kufanikisha kazi 
Pata na tumia takwimu kwa usahihi pamoja na taarifa za makadirio ya manufaa/faida ya skimu. 

Mahitaji 
1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Karatasi ya kuonyesha mpango wa uendelezaji (Fomu Na-11) 
Namna kazi itavy fanyika? 
Hatua ndogo ya 1  
 Pata IRR 

Pata  IRR ya skimu kwa kutumia Jedwali na-7. 
 

Hatua ndogo ya 2  
 Kagua Mpango wa Uendelezaji 

Kagua mpango wa kitaalam wa umwagiliaji pamoja na taarifa za 
kilimo kwa kutumia  (Fomu Na-11). Kama jibu ni HAPANA, taarifa 
ithibitishwe kwa kutembelea eneo husika au kutumia njia nyingine 
husasan pale  IRR iliyopatikana kutoka katika hatua ndogo ya 1 ipo 
nje ya kiwango, hivyo taarifa za kilimo ziangaliwe upya na kwa makini 
zaidi, Kama itakuwa muhimu,mpango wa uendelezaji unaweza 
ukarudiwa upya kwa kutumia takwimu zilizo thibitishwa. (Sahihi) 

Hatua ndogo ya 3  
 Chambua wa kufanya uchunguzi 

mbadala 

Baada ya kupitia mpango wa uendelezaji, tafuta IRR kwa kutumia  
Jedwali na-7. Kama IRR iliyopatikana ni chini ya 10%, ni muhimu 
kuangalia uwezekano wa wa kuongeza  IRR kwa kubailisha baadhi 
ya vipengele vya mpango. (uchunguzi mbadala utahitajika) 

Hatua ndogo ya 4  
 Fanya  uchunguzi mbadala  

Fanya uchunguzi mbadala  kama itabainika kuwa ni mhimu katika 
Hatua ndogo ya 3. 

 
Jedwali Na-7 Orodha Iliyorahisishwa ya Mpango wa Ukadiriaji wa IRR (Kipindi cha miaka 

30 ya uhai wa mradi) 
Faida inayoongzeka katika kilimo kila mwaka  (milioni Tsh.) 

IRR (%) 2.5 5.0 7.5 10 15 20 30 40 50 75 100 125 150 
50 2.5 8.9 14.0 18.7 27.2 35.2 L L L L L L L 
75 S 4.9 8.9 12.4 18.7 24.5 35.2 L L L L L L 

100 S 2.5 5.9 8.9 14.0 18.7 27.2 35.2 L L L L L 
125 S 0.8 4.0 6.6 11.0 15.0 22.2 28.9 35.2 L L L L 
150 S S 2.5 4.9 8.9 12.4 18.7 24.5 29.9 L L L L 
175 S S 1.3 3.5 7.3 10.4 16.1 21.2 26.1 37.3 L L L 
200 S S 0.3 2.5 5.9 8.9 14.0 18.7 23.1 33.2 L L L 
225 S S S 1.6 4.9 7.6 12.4 16.7 20.7 29.9 38.5 L L 
250 S S S 0.8 4.0 6.6 11.0 15.0 18.7 27.2 35.2 L L 
275 S S S 0.1 3.2 5.7 9.9 13.6 17.0 25.0 32.3 39.3 L 
300 S S S S 2.5 4.9 8.9 12.4 15.6 23.1 29.9 36.4 L 
350 S S S S 1.3 3.5 7.3 10.4 13.4 20.0 26.1 31.8 37.3 
400 S S S S 0.3 2.5 5.9 8.9 11.6 17.6 23.1 28.3 33.2 
450 S S S S S 1.6 4.9 7.6 10.1 15.6 20.7 25.4 29.9 
500 S S S S S 0.8 4.0 6.6 8.9 14.0 18.7 23.1 27.2 
600 S S S S S S 2.5 4.9 7.0 11.6 15.6 19.4 23.1 
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700 S S S S S S 1.3 3.5 5.5 9.7 13.4 16.7 20.0 

Note S: ndogo zaidi ya 0%, L: kubwa zaidi  40% 
Thamani ya IRR inayoonyeshwa kwenye jedwali zimepatikana kutokana na mahesabu kulinganisha miaka miwili ya ujenzi kwa 
kugawa sawa gharama na  manufaa yapatikanayo kwa mwaka. 
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Fomu Na-11 Maswali ya Mpango wa Kuendeleza Skimu ya Umwagiliaji 
Hatua ndogo 1 Kuthibitisha mpango wa kitaalam wa umwagiliaji Jina la Skimu  
1) Kiwango cha maji (Mtiririko wa maji mtoni) Tarehe ya Ukaguzi  

 
 ND  HP  a) Kiwango cha maji kilichopimwa ni cha kuaminika? 

 (kama takwimu iliyopatikana inatia mashaka kama vile kiwango  
cha maji wakati wa kiangazi ni kikubwa sana, chagua HAPANA) 

 

2) Banio 
 
 ND  HP 
  
 SINA UHAKIKA 

 (Uhakika wa usawa wa maji katika banio) 
a) Je mwinuko wa mgongo wa banio kwa juu  unaonekana kuwa upo 

juu zaidi ya sehemu inayoendelezwa. (hii inapatikana kutoka 
Fomu Na-4 (4/7))?   

 ND  HP  b) Je eneo la banio liko sehemu nyembamba,iliyonyooka na yenye 
mwinuko wa wastani (Usiwe mwinuko makali) lenye mtiririko ulio 
thabiti na rahisi kufikika. 

 

3) Mferji mkuu 
 
 ND  HP 

 a) Je mfereji mkuu uliopendekezwa unaungana na eneo litakalo 
limwa pamoja na eneo la banio likiwa katika mwinuko mdogo au 
ulio sawa (gently slope or almost same elevation),isipokuwa kama 
kuna sehemu nzuri ya kuweka banio kama vile maporomoko 
madogo ya maji,n.k? 

 

 b) Je urefu wa mfereji mkuu umechorwa katika ramani ya mpango 
wa kuendeleza skimu na unaweza kupimwa kwa kutumia rula.? 

 

4) Tuta la kuzuia mafuriko 
 
 ND  HP 

 a) Je urefu wa tuta la kuzuia mafuriko unatosha kulikinga eneo 
linalotegemewa kuendelezwa kutokana na mafuriko?   

 ND  HP 
 b) Je urefu wa tuta la kuzuia mafuriko umechorwa katika ramani ya 

mpango wa kuendeleza skimu na  litapimika kwa rula?  
5) Bararbara za kijiji  

 
 ND  HP 

 a) Je urefu wa barabara za kijiji uliopangwa  unaunganishwa na 
baraba kuu – kijiji – eneo liloendelezwa – eneo la banio?   

 ND  HP 
 b) Je urefu wa barabra za kijiji zimechorwa katika ramani ya 

mpango wa kuendeleza skimu ambayo itapimika kwa rula.?  
6) Daraja la kijiji 

 
 ND  HP  a) Je urefu wa daraja kwenye barabara ya kijiji unatosha kuvuka 

mto.?  
Hatua-ndogo 2 Kuthibitisha Taarifa ya Kilimo Tarehe ya kukagua  
(Taarifa kuhusu manufaa ya skimu) 
Ikiwa matokeo ya makadirio ya manufaa (faida) yanafikiriwa kuwa sio sahihi ,taarifa ifuatayo itabidi 
ithibitishwe.  

 ND  HP  a) Eneo lililopandwa: Kuwa makini kutofautisha eneo liliolimwa 
mazao katika kipindi cha masika na kile cha kiangazi.  

 
 ND  HP  b) Wastani wa mavuno: Kuwa makini  katika kuainisha aina  ya 

kipimo cha kutumia  (gunia/eka kuwa kilo/he) na mavuno 
yanayokusudiwa katika hali ya kuwa na mradi. 

 
 
 ND  HP  c) Wastani wa bei: Kuwa makini katika kutafuta bei ya mazao 

katika mwaka wa kawaida.  
Kipengele hiki cha kuthibitisha ni sampuli tu.Takwimu na taarifa zote ni lazima zikaguliwe. Kama 
jawabu ni HAPANA, takwimu husika ithibitshwe huko huko shambani. Ikiwa kama takwimu 
imebadilishwa na takwimu mpya, fanya masahihisho katika karatasi ya upimaji kisha rudia hatua na 6. 
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(h) Kutoa Kipaumbele kwa Skimu Zilizochaguliwa 
Jambo Muhimu 
Toa kipaumbele kwa skimu zilizochaguliwa kutegemea utoshelezaji,ubora,utegemezi na usawa. 

 
Kwa nini kazi inahitajika?  

Ni muhimu kutoa kipaumbele kwa skimu zilizo chaguliwa  katika kutekeleza uendelezaji wa kilimo cha 
umwagiliaji kama fedha haitoshi. 
Namna ya kufanikisha kazi 

Umuhimu wa kutoa kipaumbele kunawezesha kufanya tathmini mantiki ya skimu kwa utaratibu ulio wazi. 

Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. karatasi ya kipaumbele (Fomu Na-12) 
3. Muhtasari wa skimu (Fomu Na-13) 
Namna gani kazi itafanyika? 

Hatua - ndogo1   
 Kutathmini utoshelevu 

Tathmini utoshelezaji na toa daraja kwa skimu zote. Utoshelevu 
unaweza ukatathminiwa kwa kutumia  vigezo vifuatavyo. 
a) Utoshelevu wa kiufundi. 

i) Uhakika wa kiwango cha maji katika banio. (angalia Fomu Na-11), 
ii) Upatikanaji wa vifaa vya ujenzi, iii) Upatikanaji wa kampuni ya ujenzi 

b) Utayari wa kijamii 
i) Wanakijij kuafiki, ii) Kuhamasika kwa wakulima 

c) Utoshelevu wa mazingira (angalia  Fomu Na-10) 
Matokeo ya daraja yaingizwe katika Fomu Na-12. Kama matokeo ya 
utoshelevu wa skimu sio wa kuridhisha kwa utekelezaji weka “NG” 
katika  Fomu Na-12. 

Hatua - ndogo 2  
 Kutathmini ubora 

Tathmini ubora na panga daraja la kila skimu.Tathmini ya ubora inaweza 
kufanyika kwa kutumia vigezo vifuatavyo,etc. 
a) IRR (Faida inayozlishwa baada ya kuwekeza) 
Matokeo ya daraja yaingizwe katika Fomu Na-12. Kama (IRR Faida inayozlishwa 
baada ya kuwekeza) iko chini ya  5%, andika “NG” katika Fomu Na-12.  

 Hatua - ndogo 3  
 Kutathmini utegemezi 

Tathmini utegemezi na panga daraja la kila skimu. Tathmini ya 
utegemezi inaweza kufanyika kwa kutumia vigezo vifuatavyo,etc. 
a) Uwezo wa taasisi (angalia Fomu Na-3) 
b) Uwezo wa wakulima katika kufanya kazi za vikundi (angalia Fomu Na-3) 
Matokeo ya daraja yaingizwe katika Fomu Na-12. Kama matokeo ya utegemezi wa 
skimu sio mazuri ya kuridhisha kwa utekelezaji weka “NG” katika  Fomu Na-12. 

Hatua - ndogo 4  
 Kutathmini Usawa 

Tathmini usawa na panga daraja la kila skimu. Tathmini ya usawa 
inaweza kufanyika kwa kutumia vigezo vifuatavyo, 
a) Usawa wa mgawanyo wa ardhi katika eneo litakalo endelezwa 
b) Hakuna mgogoro wa matumizi ya maji na vijiji vya jirani. (Hati milki 

ya maji)  
Matokeo ya daraja yaingizwe katika Fomu Na-12. Kama matokeo ya kutathmini 
usawa wa skimu sio wa kuridhisha kwa utekelezaji weka “NG” katika  Fomu Na-12. 

Hatua - ndogo 5  
 Upangaji kipaumbele wa 

skimu 

Panga orodha ya kipaumbele ya skimu kwa kutumia matokeo yaliyo 
chambuliwa  katika Fomu Na-12. Hata hivyo, fomu hiyo ni moja ya 
nyenzo zinazotumika katika upangaji kiapaumbele. Kwa hivyo uamuzi wa 
mwisho ufanywe kwa kutilia maanani kipaumbele cha wilaya katika 
kuendeleza kilimo cha umwagiliaji. n.k.. Kama hakuna skimu inayoonyesha 
dalili za kukomaa, endelea na hatua ya Sehemu ya 7. 

Hatua – ndogo 6  
 Tayarisha muhtasari wa 

skimu 

Tayarisha muhtasari wa skimu kwa iliyopewa umuhimu wa kwanza  kwa 
ajili ya  DADPs  kwa kujaza Fomu Na-13. 
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Fomu Na-12 Karatasi ya Kupanga Kipaumbele 

Jina la wilaya:   
Viashiria Vigezo vya kupima 

Utoshelezaji 

a) Utoshelevu wa kiufundi  
i) Uhakika wa kiwango cha maji. (anglia Fomu Na-11) 
ii) Upatikanaji wa vifaa vya ujenzi 
ii) Upatikanaji wa kampuni ya ujenzi 
b) Utayari wa kijamii 
i) Wanakijij kuafiki 
ii) Kuhamasika kwa wakulima 
c) Utoshelevu wa mazingira  (angalia  Fomu Na-10) 
d) 
e) 

Ubora 
a) IRR (Faida inayozlishwa baada ya kuwekeza) n.k 
b) 
c) 

Utegemezi 

a) Uwezo wa taasisi za watumiaji maji  
b) Uwezo wa wakulima katika kufanya kazi za vikundi. n.k  
c) 
d) 

Usawa 

a) Usawa wa mgawanyo wa ardhi katika eneo litakaloendelezwa 
b)  
c) 
d) 

 
Weka  1 kwa ajili ya skimu iliyo nafasi ya kwanza. 
Weka  2 kwa ajili ya skimu iliyo nafasi ya pili 

Daraja Jina la skimu 
iliyochaguliwa Utoshelezaji Ubora Utegemezi Usawa 

Daraja la 
Mwisho 

   
(IRR %) 

   

   
(IRR %) 

   

   
(IRR %) 

   

   
(IRR %) 

   

   
(IRR %) 

   

 

 

 

Maana ya Utoshelezaji, Ubora, Kujitegemea, na Usawa 
(1)“Utoshelezaji”. Utayari wa kutekeleza mpango.Kama skimu ipo tayari kwa 

utekelezaji, utoshelevu utakuwa juu. 
(2)“Ubora” Faida inayopatikana kutokana na uwekezaji,hii ina maana kuwa kama faida 

inayopatikana ni kubwa na uwekezaji wake ulikuwa mdogo  ubora utakuwa juu. 
(3)“Kujitegemea” Uwezo waskimu kujiendesha wenyewe ,kama uendeshaji wa skimu 

utakuwa mzuri, kiwango cha  kujitegemea kitakuwa kikubwa. 
(4)“Usawa” Kugawa mali ya jumuia kwa usawa,k.m ugawaji wa ardhi katika kijiji. Kama 

kila mtu atapata eneo lililo sawa, hii itamaanisha kuwa usawa ni wa hali ya juu. 

Sanduku 

Karatasi moja tu ya Fomu Na-
12  itumike kwa kila wilaya 
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Fomu Na-13 Muhtasari wa Skimu (Muhtasari wa Mpango wa awali wa DADPs) (1/2) 

1. Taarifa ya ujumla Tarehe iliyoandaliwa:  
 (1) Jina la skimu :   
 (2) Jina la skimu in the kutokana na ukaguzi wa eneo :   
 (3) Mahali ilipo : Latitudi:  Longitudi:   
 (4) Utawala : Tarafa   
  : Kijij(V)    
2. Hali ya sasa ya eneo linaloendelezwa  
 2.1 Hali ya sasa ya kilimo katika eneo linaloendelezwa 

 (1) Hali ya sasa :  Halijalimwa  limelimwa (  Wastani wa he kwa mwaka) 

 (2) Mazao ya wakati huu :  Mpunga  Mahindi  Mboga Mengineyo (  ) 
 (3) Soko la wakati huu :  (  km kutoka katika eneo) 
 (4) Matatizo ya kutoa maji :  Hakuna tatizo  Madhara kidogo  Madhara makubwa 

 (5) Mafuriko :  Adimu  Mara moja kwa mwaka  Zaidi ya maoja kwa mwala 

 2.2 Skimu za umwagiliaji zilizopo 

 (1) Aina ya skimu za umwagiliaji zilizopo :  Za jadi  Zajadi zilizoboreshwa  

    Za kiasasa  Uvunaji wa maji  Hakuna umwagiliaji 

 (2) Mazao yanayolimwa wakati huu :  ha (kama skimu inamwagiliwa) 

 (3) Vyanzo vya maji :  Mito ya kudumu  Mito ya msimu  Ziwa / Bwawa 

    Maji chini ya ardhi  Chemchem  Uvunaji wa maji ya mvua 

 (4) Jina la chanzo cha maji :   

 2.3 Taasisi za umwagiliaji zilizopo. Ushirika wa Watumiaji Maji (IA) au kikundi kinachohusu kilimo cha 
umwagiliaji. 

 (1) Uanzishwaji wa IA :  Mwaka kilipcanzishwa   Bado kuanzishwa 

 (2) Jina la umoja :   

 (3) Mwaka wa usajili :   

 (4) Idadi ya wanachama :  Wanachama  
3. Mpango wa uendelezaji 
 3.1 Mpango wa uendelezaji miundombinu ya umwagiliaji 

 (1) Eneo litakaloendelezwa :  ha 

 (2) Chanzo kikuu cha maji :  Mito ya kudumu  Mito ya msimu  Ziwa / Bwawa 

    Maji chini ya ardhi  Chemchem  Uvunaji wa maji ya mvua 

 3) Jina la chanzo cha maji:    

 (4) Hati miliki ya maji :  Imetolewa    haijatolewa  Inakusdiwa kutolewa 

 (5) kazi zinazohitajika :  Ukarabati  Eneo jipya  

    Kuboresha(ktoka jadi kweanda ya kisasa)  Kuboresha matoleo 
 (6) Aina za umwagiliaji :  Mteremko  Pampu  Uvunaji wa maji yamvua 

 (7) Miundombinu iliyopendekezwa :  Banio  Zege  Gabioni 

:  Pampu  nos. 

: Mfereji mkuu  km  Sakafiwa  Haijasakafiwa 

: Kinga ya mafuriko  km 

: Bararabara za kijiji  km 
 

 (Majumuisho yote ya 

ukarabati isipokuwa miundo 

mbinu iliyop katika eneo 

litakaloendelezwa) 
: Daraja la kijiji  m  kwa ujumla 
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Fomu Na-13 Muhtasari wa Skimu (Muhtasari wa Mpango wa awali wa DADPs) (2/2) 

 3.2 Mpango wa kuendeleza kilimo 
 (1) Msimu wa kiangazi : Eneo lenye mazao  ha  Mpunga  Mahindi  mboga  
 (2) Msimu wa Masika : Eneo lenye mazao  ha  Mpunga  Mahindi  mboga  
 (3) Faida inayopatikana kwa mwaka kutoka kwenye kilimo :  Tsh   
 3.3 Mpango wa kuendeleza taasisi 

 (1) Kuanzishwa : Mwaka   

 (2) Aina ya taasisi :  Umoja wa watumiaji maji  Vikundi vya wakulima 

 (3) Usajili : Mwaka   

 (4) Sheria :    Sheria ya umoja  Sheria ya ushirika 

 (5) Barua ya uendeshaji : Mwaka   
 3.4 Mazingira 
  Mgogoro wa maji katika skimu/kijijo  Ugonvi wa maji na skimu/kijiji vingine 

  Mgogoro wa ardhi  Hali ya Hifadhi  Mmomonyo wa udongo katika skimu 

 Sababu za ugomvi (  ) 

 EIA :  inahitajika  Uchunguzi wa awali  Hauhitajiki 

 Mahali :  Ndani ya hifadhi    Nje ya eneo la hifadhi 
 3.5 Gharama za kuendeleza skimu 
 (1) Ujenzi :  Tsh  

 (2) Matumizi madogo :  Tsh  

 (3) Utawala :  Tsh  

 (4) Uhandisi :  Tsh  

 (5) Uendeshaji na matunzo :  Tsh  

 (6) Kubadili :  Tsh  

 JUMLA :  Tsh  
  

Ramani ya mpango wa kuendeleza skimu iambatanishwe. 
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Hatua ya 7: Kutambua Programu za Ziada za Wilaya 
Jambo Muhimu 
Kutambua programu za ziada katika wilaya ambazo zitahitajika katika kuendeleza skimu za 
umwagiliaji 

 
Kwa nini kazi hii inahitajika? 

Mbali na utaratibu wa kuandaa skimu za umwagiliaji ulioelezewa katika hatua za nyuma, programu nyingine 
za wilaya huenda zikahitajika katika kusaidia utekelezaji wa kuendeleza skimu za umwagiliaji 

Namna ya kufanikisha kazi 

Mipango ya ziada ya wilaya inaweza kutambulika kwa kufanya mapitio na uchambuzi wa ukaguzi wa haraka 
wa skimu pamoja na mpango wa awali wa kuchagua skimu za umwagiliaji. 

Mahitaji 

1. Timu ya wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Taarifa ya kazi ya uchambuzi inayohusu skimu ya umwagiliaji pamoja na matokeo ya ukaguzi wa eneo 

husika 
3. Matokeo ya upimaji wa skimu zilizochaguliwa 
4. Mpango wa awali wa skimu ya umwagiliaji iliyochaguliwa 
Namna gani kazi itafanyika? 

Hatua – ndogo 1  
 Andaa mkutano wa 

utambuzi. 

Washiriki wa mkutano huu ni wajumbe wa DPDT, DALDO, Katibu 
Tarafa (anayehusika) Mtaalam wa Kilimo wa kijiji (anayehusika). 
Uchambuzi ufanywe katika mkutano kwa kufuata taratibu kama 
zilivyoonyeshwa Katika Mchoro na-4. 

Hatua – ndogo 2  
 Pitia na chambua taarifa 

ya uchunguzi wa skimu za 
umwagiliaji. 

Tayarisha matriki ya skimu za umwagiliaji pamoja na vikwazo vinavyo 
zuia utekelezaji katika kila skimu kutokana na matokeo ukaguzi ulio 
fanyika. Chukua tatitzo kuu ambalo linazuia utekelezaji wa kuendeleza 
skimu. Andaa utaratibu wa kukabili tatizo hili kama mpango wa ziada 
wa wilaya kwa kutilia maanani kipaumbele katika kuendeleza kilimo cha 
umwagiliaji. 

Hatua – ndogo 3  
 Pitia na chambua  

matokeo ya upimaji wa 
shamba na  ya mpango wa 
awali wa uchaguzi wa 
skimu. 

Uchambuzi wa kina ufanyike katika skimu zote zilizochaguliwa  kwa 
kutegemea matokeo ya upimaji wa shamba pamoja na mpango wa awali 
uliotayarishwa. Chukua tatizo kuu ambalo linazuia utekelezaji wa 
kuendeleza skimu. Andaa utaratibu wa kukabili tatizo hili, ikiwa 
utaratibu wa kukabili tatizo hili utakubalika kuwa muhimu kufuatana 
na mpango wa kipaumbele wa kuendeleza kilimo cha umwagiliaji katika 
wilaya itabidi uchukuliwe kama mpango wa ziada wa wilaya. 

Hatua – ndogo 4  
 Utambuzi wa mipango ya 

ziada katika wilaya. 

Mipango ya ziada itakayofaa kwa  DADPs  itaamuliwa baada ya 
kuchambua programu zote zilizotajwa hapo juu.Utaratibu 
utakaofuatwa utatilia maanani shughuli ambazo zitahitajika katika 
utekelezaji mzuri wa kuendeleza skimu. 

 
Maana ya mipango ya wilaya 

Mipango ya ziada ya wilaya ni ile mipango ambayo itasaidia kutatua matatizo katika sekta 

ndogo ya kilimo cha umwagiliaji au kwa skimu ambazo hazifuzu katika wilaya. Mipango 

mingine inaweza kuchukuliwa ili ya kuimarisha utekelezaji wa kuendeleza skimu za 

umwagiliaji na  kuongeza manufaa yake. Mipango ya maboresho tu ndiyo ipendekezwe. 

Sandukuu 
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Mchoro na-4  Utaratibu wa Kutambua Mipango ya Ziada Katika Wilaya 

Hatua – ndogo  2 Kupitia na kuchambua matokeo  
Matokeo ya ukaguzi wa eneo  
 Vikwazo Skimu-1 Skimu-2 Skimu-3 ----- Skimu-n  
 Uwezo mdogo wa  DPDT katika 

kusimamia utekelezaji wa miradi 
ya umwagiliaji 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
 

 
〇 

 

 Ushiriki mdogo wa wakulima 
katika kuendeleza mipango ya 
kilimo cha umwagiliaji 

 
〇 

 
 

 
〇 

 
 

 
 

 

 Uwezo mdogo wa wakulima katika 
uendeshaji na utunzaji wa miundo 
mbinu ya umwagiliaji 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〇 

 

  
----- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
----- 

      

 
 Chopoa njia inayofaa katika kukabili tatizo 
 
Hatua – ndogo ya 3 Kupitia na Kuchambua Matokeo ya Upimaji wa Shamba 
Matokeo ya  upimaji wa shamba 
 Vikwazo Skimu-1 Skimu-2     
 Uzoefu mdogo wa  DPDT na 

wakulima  katika kilimo cha 
umwagiliaji 

 
〇 

 
〇 

    

 Majukumu yasiyo tosheleza ya 
Umoja wa Watumiaji Maji 

  
〇 

    

 Uzoefu mdogo wa wakulima katika 
kilimo cha mpunga 

 
 

 
〇 

    

  
----- 

 
 

 
 

    

  
----- 

      

 
 Chopoa njia inayo faa katika kukabili tatizo 
 
Hatua-ndogo ya 4 Utambuzi wa Mipango Midogo ya Wilaya 
Utambuzi wa Mipango ya Ziada ya Wilaya 
 Njia za ufumbuzi  
 - Kuandaa mpango wa kujenga uwezo wa watumishi wa wilaya 
 - Kushirikisha wakulima katika mpango wa kuendeleza kilimo cha umwagiliaji. 
 - Kushirikisha wakulima katika mipango ya mafunzo 
 - Kuandaa mwongozo wa kuendeleza Mpango wa Kilimo cha Umwagiliaji katika kijiji 
 - Kuandaa mwongozo wa uendeshaji na utunzaji wa skimu kwa wakulima  
 - Kuandaa mpango wa ziara za mafunzo kwa watumishi wa wilaya na wakulima 
 - Kuandaa mpango wa kuanzisha Umoja wa Watumiaji Maji (kwa skimu zilizopo) 
 - Kuandaa mpango wa mafunzo ya kilimo cha mpunga ili kuongeza uzaliashaji. 
 
 Kutambua njia inayofaa katika kukabili tatizo  
 
 Kuchagua mpango wa ziada wa Wilaya ulioteuliwa 

Katika uendelezaji wa 
skimu mpya, Umoja wa 
Watumiaji Maji 
uanzishwe baada ya 
skimu kutengewa 
fedha za uendelezaji 
na DADPs, Ikiwa 
utaanzishwa mapema 
bila kuwa na mafungu 
ya uendelezaji, hii 
itasababisha wakulima 
kukata tamaa  
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Hatua ya 8: Usanifu wa Mpango wa Wilaya 
Jambo Muhimu 
Usanifu wa Mpango wa Ziada wa Wilaya kwa kutumia utaratibu wa matriki 

 
Kwa nini kazi hii inahitajika? 

Kurekebisha shughuli inayotakiwa kufanywa katika mpango wa ziada uliotambuliwa na wilaya 

Namna ya kufanikisha kazi 

Shughuli zote ziendane na dhumuni la mpango pamoja na mahitaji ya kuendesha shughuli hizo. 

Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Muhtasari wa mipango ya ziada (Fomu Na-14) 
Namna gani kazi itafanyika? 

Hatua-ndogo 1  
 Kutambua walengwa 

Tambua walengwa (kundi litaboreshwa na Mpango wa Ziada wa 
Wilaya)) watakaohusika na Mpango wa Ziada wa Wilaya. Jaza mstari 
wa “Walengwa” katika Fomu Na-14 ili kujibu swali hili. 
1) Nani aendelezwe? 

 Hatua-ndogo 2  
 Kuweka malengo 

Weka lengo moja tu katika mpango wa ziada wa wilaya (Lengo la 
shughuli). Jaza katika mstari wa“Lengo” Kutoka kwenye Fomu Na-14 
ili kujibu maswali yafuatayo. 
1) Nini kitafikiwa ?; na 
2) Lengo litafikiwa katika kipindi gani?. 

Hatua-ndogo 3  
 Shughuli zinazo hitajika 

katika kufikia lengo 

Chambua shughuli zinazohitajika katika kufikia lengo. Shughuli 
zinatakiwa zionyeshwe kwa undani zaidi pamoja na hatua za 
kuzitekeleza Jaza mstari wa “Shughuli” katika Fomu Na-14 ili kujibu 
maswali yafuatayo  
1) Shughuli zinazohitajika ili kufikia lengo. 
2) Nani atatekeleza?; na  
3) Ratiba ya utekelezaji. 

Hatua-ndogo 4  
 Mahitaji ya kutekeleza 

shughuli 

Chambua mahitaji ya kutekeleza shughuli hii. Jaza mstari wa “Hitaji” 
katika Fomu Na-14 ili kujibu maswali yafuatayo. 
1) Kitu gani kinahitajika katika kufanya shughuli hii? na 
2) Kiasi gani cha mahitaji kitahitajika? 

Hatua-ndogo 5  
 Toa jina la mpango 

Toa jina sahihi la mpango wa ziada wa wilaya na kuliandika katika 
Fomu Na-14. 
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Fomu Na-14 Muhtasari wa Mpango wa Ziada wa Wilaya 

1) Jina la mpango Tarehe iliyopangwa  
 

2) Walengwa (Nani atanufaika na?) 

 

 
3) Dhumuni la Programu (Liwe moja tu)  
(Nini matokeo ya mpango?) 

 
(Wakati gani yatapatikana?) 

  

 
 
4) Shughuli (Shughuli zinazohitajika ili kufikia dhumuni) 
 (Shughuli) (Nani atatekeleza?) (Muda) 

a)   

b)   

c)   

 
 
5) Mahitaji (Mahitaji ya kufanya shughuli) 
(Shughuli) (Mahitaji ya watu) (Mahitaji ya vifaa) (Gharama) 

a)    

b)    

c)    

   (Jumla) 

 
Angalizo: Karatasi hii itumike kwa mpango mmoja tu
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Hatua ya 9: Namna ya kutayarisha Taarifa ya Kuandaa Skimu 
Jambo Muhimu 
Kukusanya matokeo ya upimaji wa shamba, mapango wa awali na matokeo ya kipaumbele pamoja na 
mpango wa ziada wa wilaya 

 
Namna ya kufanya kazi 

DPDT inatakiwa kutayarisha taarifa itakayo jumuisha matokeo yote ya upimaji wa shamba, mpango wa 
awali na matokeo ya kipaumbele pamoja na mpango wa ziada wa wilaya ili kuwasilisha katika Ofisi ya 
Umwagiliaji ya Kanda. 
Namna ya kufanikisha kaz 

Ili kukusanya taarifa zinazohitajika, fomu zote zinatakiwa kujazwa kwa makini wakati wa kuandaa skimu. 

Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi  (DPDT) 
2. Fomu zote zilizojazwa wakati wa uandaaji wa skimu 
3. Ramani zilizotayarishwa wakati wa kuanzisha skimu 
4. Fomu ya mihtasari ya mpango wa kuanzisha skimu (Fomu Na-15) 
Namna gani kazi itafanyika? 

Hatua-ndogo 1  
 Chagua vipengele vya 

mpango wa kuendeleza 
kilimo cha umwagiliaji kwa 
ajili ya DADPs mwaka huu 

Chagua shughuli muhimu za kuendeleza mpango wa kilimo cha 
umwagiliaji katika wilaya kawa ajili ya  DADPs kwa mwaka huu.               
Inapendekezwa kuchukua skimu ambayo imepewa kipaumbele au 
pamoja na mchanganyiko wa mpango wa ziada wa wilaya.Hata hivyo, 
kama skimu iliyopewa kipaumbele haijakidhi mahitaji (uhaba wa 
makubaliano/ mwamko), ni vema mpango wa ziara wa wilaya 
ukapendekezwa mwaka huu. na uendelezaji wa skimu ukafanyika 
baadaye. 

Hatua-ndogo 2  
 Toa muhtasari wa mpango 

wa uandaaji wa skimu 

Kamilisha mpango kwa kujaza Fomu Na-15. 
1) Panga mahitaji ya gharama za uendeshaji na matunzo pamoja na  

gharama za kubadili/kurekebisha kwa ajili ya kuendesha skimu 
(mchango wa wakulima unaweza ukafikiriwa) 

2) Panga mahitaji ya gharama za uanzishwaji wa skimu katika kipindi 
hiki cha DADPs. 

3) Kadiria gharama za kuendeleza skimu zitakazo hitajika, ikiwa 
kama kuna skimu ambayo imesha pendekezwa kuendelezwa. 

4) Kadiria gharama za Mpango wa ziada wa Wialya. 
5) Toa gharama halisi za kuendeleza kilimo cha umwagiliaji katika 

DADPs. 
Hatua-ndogo 3  
 Tayarisha taarifa ya 

mpango wa uundaji skimu 
ya umwagiliaji 

Tayarisha taarifa ya mpango wa kuandaa skimu ya umwagiliaji ili 
kuonyesha taratibu zilizo tumika na DPDT katika kufikia maamuzi. 
Takwimu zote zijazwe katika (Fomu Na-3 hadi Fomu Na-15) 
ikiambatanishwa na ramani ya mpango wa uendelezaji.Ikiwa skimu 
zote zitaamuliwa kuwa hazifai kwa kuendelezwa na hakuna skimu 
iliyopendekezwa katika hatua hii ni vema sababu za maamuzi hayo 
yaandikwe katika taarifa hii. 

 Hatua-ndogo 4 
 Wasilisha taarifa katika  

Ofisi ya Kanda ya 
Umwagiliaji 

DPDT itawasilisha taarifa katika Ofisi ya Kanda ya Umwagiliaji kwa 
ajili ya makubaliano ya uhalali 
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Fomu Na-15 Muhtasari wa Mpango wa Kuanzisha Skimu za Umwagiliaji 

Mpango wa kuanziasha skimu ya umwagiliaji kwa ajili DADPs Katika Mwaka Husika  

Jina la wilaya  Tarehe iliyopangwa  

1) Gharama za uendeshaji na matengenezo pamoja na gharama za kubadilisha 

Orodha ya skimu (tumia karatasi nyingine kama kuna skimu zaidi ya tatu) 
 (a) :  Tsh.  

 (b) :  Tsh.  

 (c) :  Tsh.  

 JUMLA :  Tsh. (I)  
2) Gharama za uundaji skimu kwa ajili ya DADP inayofuata 

 
Gharama zinazohitajika katika uundaji mpango wa skimu kwa 
matumizi yanayofuata ya DADP 

:  Tsh. (II) 
 
3) Mpango wa Uendelezaji wa Skimu 

Jina la skimu   
 1. Jumla ya gharama za kuendeleza skimu (inapatikana kutoka  Fomu Na-13) 

 (1) Ujenzi :  Tsh.  

 (2) Gharama ndogo ndogo :  Tsh.  

 (3) Utawala :  Tsh.  

 (4) Uhandisi :  Tsh.  

 (5) Uendeshaji na matunzo :  Tsh.  

 (6) Gharama za kubadilisha :  Tsh.  
 2. Gharama za Mwanzo 
 (a) Gharama za mwanzo :  Tsh. Jumla ya (1) hadi (4) ya 1. 

 (b) Michango ya wakulima :  Tsh. Inayokubalika ni 15% of 1-(1) (ujenzi) 

 (c) Michango wa serikali ya wilaya :  Tsh. (a) – (b) 

 
3. Mpango wa utekelezaji kwa awamu (uwe umekamilika baada ya Hatua ya 12) 
(kama hakuna mpango wa utekelezaji kwa awamu, ingiza gharama zote za mwanzo katika awamu ya kwanza (c)) 

(katika awamu ya-1) 

 Awamu-1 :  Tsh. Mwaka wa fedha wa   

 Awamu -2 :  Tsh. Mwaka wa fedha wa   

 Awamu -3 :  Tsh. Mwaka wa fedha wa   

 Awamu -4 :  Tsh. Mwaka wa fedha wa   

 Awamu -5 :  Tsh. Mwaka wa fedha wa   

 JUMLA :  Tsh. (iwe sawa kama (c) in 2.) 

 Gharama za kuendeleza skimu kwa mwaka  Tsh. (III) 
 
4) Mpango wa Ziada wa Wilaya 

Jina na gharama ya mpango (tumia karatasi nyingine kama kuna skimu zaidi ya tatu) 
 (a) :  Tsh.  

 (b) :  Tsh.  

 (c) :  Tsh.  

 JUMLA :  Tsh. (IV)  
5) Gharama za uanzishwaji skimu kwa ajili ya DADPs  Tsh. (jumla ya (I)-(IV)) 
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Hatua ya 10: Uhalalishaji na Makubliano na Ofisi ya Umwagiliaji ya Kanda 
Jambo Muhimu 
Utekelezaji wa Uhalalishaji na maridhiano uwe wa uwazi na wenye lengo maalum 

 
Kwanini kazi hii inahitajika? 

Kwa kuwa mpango wa uandaaji  wa skimu za umwagiliaji ulikuwa umetayarishwa na  DPDT,  kazi hii inahitaji 
uwajibikakaji wa wadau wote, kwani mpango uliotayarishwa unahusiana na utekelezaji wa karibu, hivyo ni 
muhimu kukawepo na uhalalishaji na maridhiano na muhusika wa tatu. 
Namna ya kufanikisha kazi 

Timu mahususi iliyoundwa katika hatua ya 4 ipewe jukumu la kupitia taarifa iliyo wasilishwa na  DPDT, 
kuwepo na uwiano kutoka katika hatua ya uchambuzi hadi mpango wa ziada wa wilaya. 
Mahitaji 

1. Kamati ya Mapitio ya Kanda (ZRC) 
2. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi  (DPDT) 
3. Taarifa ya mpango wa uanzishwaji wa skimu za umwagiliaji 
Namna gani kazi itafanyika? 

Hatua ndogo 1  
 Taarifa ya mpango wa ya 

uanzishwaji wa skimu za 
umwagiliaji. 

Mapitio yaelekezwe katika vipengele vifuatavyo: 
- Matokeo ya upimaji kwa kila skimu 
- Mpango wa awali wa kila skimu 
- Taratibu za utoaji kipaumbele 
- Muhtasri wa skimu 
- Muhtasari wa mpango wa ziada 

Hatua ndogo  2  
 Tayarisha na wasilisha 

dodoso la maswali ikiwa 
kuna sehemu ya taarifa  
ambayo haikueleweka. 

Kamati ya mapitio iwasilishe barua kwa DPDT ikiona kuna sehemu 
zisizo eleweka, au atembelee eneo husika pamoja na watumishi wa 
DPDT. 

Hatua ndogo  3  
 Tembelea eneo la skimu 

Tembelea eneo la skimu pamoja na watumishi wa DPDT ili kuthibisha 
hali ya eneo. 

Hatua ndogo  4  
 Tayarisha mapitio ya 

mpango wa uanzishaji 
skimu za umwagiliaji. 

Kamati ya mapitio itayarishe mapitio ya mpango wa uanzishaji skimu 
za umwagiliaji baada ya kukusanya matokeo ya mapitio. 

Hatua ndogo  5  
 Kutoa barua ya 

makubalino na maridhiano 
kwa DPDT. 

Afisa Kanda Umwagiliaji kwa niaba ya ZIU, atawasilisha barua ya 
“Makubalino na Maridhiano” kwa DPDT,ambayo itaambatanishwa na  
karatasi za mapitio. 
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Hatua ya 11: Warsha ya Mwitiko kwa Skimu Zilizochaguliwa 
Jambo Muhimu 
Kutoa mwitiko wa matokeo ya mpango wa kuanzisha kwa wanakijiji kwa skimu zilizochaguliwa 
 
Kwa nini kazi hii inahitajika? 
Kwa kuwa utaratibu wa upimaji wa ardhi uliwashirikisha wanakijiji, hivyo ni muhimu kuandaa warsha kwa  
lengo la kuwaelimisha wakulima (wananch husika) kuhusu matokeo ya matokeo ya uchambuzi. 
Namna ya kufanya kazi 
Maelezo ya kina yatahitajika katika kuwafahamisha wanakijiji umuhimu wa kuchaguliwa skimu yao baada ya 
kupewa nafasi ya kwanza ya kipaumbele katika DADP, vile vile waeleweshwe sababu ya kutochaguliwa  
skimu nyingine. 
Mahitaji 
1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Afisa Kilimo na Mifugo wa Wilaya (DALDO) 
3. Kamati ya Mapitio ya Kanda (ZRC) 
4. Taarifa ya mpango wa kuandaa skimu 
Namna gani kazi itafanyika?  
(1) Kwa skimu zilizo katika nafasi ya kwanza 
Hatua ndogo 1(a) 
 Wajulishe wanakijiji 

kuwa skimu yao 
imechaguliwa baada 
ya kupewa nafasi ya 
kwanza  katika  
DADP. 

DALDO and DPDT wafafanue yafuatayo. 
1) Uwezekano wa kutekelezwa 
Inapaswa kuwafafanulia kuwa skimu yao bado ni teule  chini ya DADP na DPDT, 
na hivyo isichukuliwe kama ni ahadi ya kuendeleza skimu husika. Ni muhimu 
wakafahamishwa kuwa utaratibu mzima utachukua muda mrefu kabla ya 
utekelezaji wake, vile vile utekelezaji unaweza ukaahirishwa kama itabainika 
kuna matatizo baada ya kufanya tafiti ya ziada. Hata hivyo DPDT wanatakiwa 
kufafanua zaidi kuwa watajaribu kwa kila hali kuendeleza skimu za umwagiliaji. 
2) Mipaka ya eneo litakaloendelezwa 
Wanakijiji wafahamishwe kuwa mipaka ya eneo linalofanyiwa uchambuzi 
(study) linaweza likabadilika baada ya uchambuzi wa kina kutokana na sababu 
za kitaalamu. 
3) Makubaliano ya pamoja katika kijiji (vijiji) 
Maelewano kati ya wakulima ndani na nje ya eneo litakaloendelezwa ni muhimu 
katika uendelezaji wa skimu. 
4) Eneo la umwagiliaji wakati wa kiangazi 
Wafahamishe wakulima kuwa miundo mbinu ya umwagiliaji huenda isiweze 
kumwagilia eneo lote wakati wa kiangazi kutokana na uchache wa maji katika 
chanzo, hivyo utaratibu wa kilimo unaweza ukabadilishwa kutegemea hali 
ilyopo, kwa mfano kulimo cha kubadilishana/mzunguko kila mwaka. 
5) Umuhimu wa kuanzisha taasisi za wakulima siku za baadaye 
6) Umuhimu wa kulipa ada ya umwagiliaji baada ya utekelezaji 
7) Umuhimu wa kulipa gharama za umwagiliaji baada ya kukamilisha ujenzi  

(2) Kwa skimu ambazo hazikuchaguliwa katika DADP  
Hatua-ndogo 1(b) 
 Wafahamishe 

wanakijiji matokeo ya 
uchambuzi na 
waelezwe kuwa skimu 
yao bado iko katika 
hatua ya kufuatilia. 

DALDO na DPDT waeleze yafuatayo. 
1) Matokeo ya uchambuzi 
Hali halisi ielezwe kwa ufasaha kuwa skimu haikupendekezwa katika DADP 
mwaka huu. 
2) Uwezekano wa kutekeleza baadaye 
Wakulima wafahamishwe kuwa bado kuna nafasi ya kupendekezwa katika siku 
za baadaye, vilevile waeleweshwe sababu iliyopelekea skimu kuto teuliwa kwa 
kutumia taarifa ya mpango wa kuanzisha skimu. 
Kama kuna sehemu inayoweza ikaboreshwa na wanakijiji wenyewe ni muhimu 
wakafahamishwa ili watiwe moyo na waweze kuongeza juhudi katika shughuli za  
baadaye. 

Wafahamishe 
wakulima kuwa 
DPDT imetayarisha 
mpango kufuata 
taratibu za 
kitaalamu 
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Hatua ya 12: Hitimisho la Mpango wa Kuanzisha Skimu ya Umwagiliaji 
Jambo Muhimu 
Kupitia upya na kukamilisha mpango wa kuanzisha skimu ya umwagiliaji kama ilivyoshauri DASAC 

 
Kwa nini kazi inahitajika 

Kuna sekta nyingi katika kilimo, lakini uendelezwaji wa skimu kutoka sekta ndogo hauingizwi katika DADPS 
kutokana na ufinyu wa fedha zinazotengwa. Hivyo, ni muhimu kwa mipango ya kuanzisha skimu za 
umwagiliaji iliyoandaliwa  iwasilishwe kwenye Kamati ya Ushauri wa Kilimo ya Wilaya  (DASAC)  kama moja 
ya mpango wa maendeleo kutoka sekta ndogo ya kilimo cha umwagiliaji.Ni muhimu kufikiria utaratibu wa 
kutekeleza kwa awamu kama fedha zitakazotengwa hazitoshi kuendelza eneo lote kwa wakati mmoja. 
Namna ya kufanikisha kazi 

Mpango wa kuanzisha skimu ya umwagiliaji uliotayarishwa uwakilishwe kwa DASAC ukiwa kamili ili waweze 
kuuelewa. 
Mahitaji 

1. Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Mradi (DPDT) 
2. Muhtasari wa skimu pamoja Muhtasari wa Mpango wa Ziada wa Wilaya 
3 Kamati ya Ushauri wa Kilimo ya Wilaya  (DASAC) 
Namna gani kazi inafanyika? 

Hatua ndogo 1  
 Wasilisha mpango 

ulitayarishwa kwa DASAC 

Wasilisha Fomu Na-13 hadi 15 kwa DASAC kwa ajili ya tathmini 

Hatua ndogo 2  
 Tia maanani utekelezaji 

wa mpango kwa awamu 

Ni muhimu kufikiria kufanya uendelezaji kwa awamu kama DASAC 
itaomba kupunguza gharama za uendelezaji kwa mwaka huu. Suala la 
gharama za uendeshaji na matunzo katika skimu zilizopo lipewe 
kipaumbele, likifuatiwa na mpango wa kuendeleza skimu au mpango wa 
ziada wa wilaya baada ya kupata maoni kutoka DASAC. Pitia Fomu 
Na-15. 
Uendelezaji kwa awamu 
Kama sehemu inayokusudiwa kuendelezwa inatarajiwa kuwa na 
mafuriko, ni vema tuta la kukinga mafuriko likajengwa kabla ya ujenzi 
kuanza ili kuzuia uharibifu wa miundombinu inayokusudiwa kujengwa. 

Hatua ndogo 3  
 Wasilisha  mpango wa 

mwisho kwa  DASAC na 
ZIU 

Wasilisha  Fomu Na-13 hadi 15 kwa DASAC na ofisi ya Umwagiliaji 
Kanda. Ofisi ya Kanda inatakiwa kuwasilisha kwa  DITS kitengo cha 
Takwimu. 

 

 
 
 

 

Uendelezaji kwa Awamu 
Katika kuandaa mpango wa kuendeleza skimu za umwagiliaji, ni muhimu kuangalia 
kiasi cha kazi kitakachohitajika, muda na fedha iliyotengwa kwa shughuli hiyo. 
Ikiwa kazi hiyo haitamalizika katika kipindi cha mwaka mmoja wa fedha, ni vema 
utekelezaji wake uwe wa awamu. 
Mfano; 
(1) Tenganisha awamu ya uchambuzi/usanifu na utekelezaji 
(2) Wakati wa utekelezaji, fikiria mfereji mikubwa na ile ya matoleo  
 

Sandukuu 



 

 

 

Sehemu ya 4 
Mchakato wa kuendeleza umwagiliaji 

baada ya hatua ya DADP 



 

Sehemu ya 4 Mchakato wa kuendeleza umwagiliaji baada ya hatua ya DADP 

(1) Utangulizi/Jumla 

Skimu za umwagiliaji katika DADPs 
zitaendelezwa zikizingatia mwongozo wa 
Uboreshaji Shirikishi kwenye Miradi 
Iliyoanzishwa na Kusimamiwa na 
Wakulima Wadogo Wadogo, Julai 2003. 
Katika mwongozo huo ambao yaliyomo 
yameelezwa kifupi katika sehemu ya (4) 
ya utangulizi, njia inayopendekezwa 
kuendeleza skimu za umwagiliaji baada 
ya uchaguzi wa shughuli za skimu 
inaainishwa kama ifuatavyo (rejea 
mwongozo uliotolewa kwa kina).  

1 Mpango wa kazi shirikishi 
Timu ya Wilaya ya Kuendeleza Miradi: 
- Kupanga kwa ajili ya skimu za umwagiliaji zilizochaguliwa 
K
- K

(2) Njia ya kuendeleza skimu 
za umwagiliaji baada ya 
uchaguzi  

Baada ya uchambuzi wa skimu kwa ajili 
ya DADPs, skimu zilizochambuliwa 
zitaendelezwa katika dhana shirikishi. 
Njia hii ina hatua tisa zifuatazo: 
1  Mpango wa kazi shirikishi 
2 Usajili wa kisheria/Hati ya 

maridhiano  

itengo cha Uumwagiliaji Kanda: 
uwezesha maandalizi ya shughuli za hapo juu. 

2 Usajili wa kisheria/Hati ya maridhiano 
Timu ya wilaya ya kuendeleza miradi: 
- Kuwezesha  uandikishaji wa kisheria 
Kitengo cha Umwagiliaji Kanda: 
- Kusaidia/kuwezesha Timu ya Wilaya ya kuendeleza miradi. 
  

3  Upembuzi wa ugunduzi shirikishi 
Washiriki waliokusudiwa: 
- Mafunzo ya kuwezesha matarajio ya uwekezaji katika umwagiliaji unaowajibika 
kwa fursa halisi za soko au haja ya kukabili vikwazo halisi 

Kitengo cha umwagiliaji Kanda: 
- Mwongozo kwa njia zilizoko hapo juu 

4 Usanifu shirikishi/Upembuzi yakinifu 
Mshauri wa kujitegemea: 
- Usanifu shirikishi na Upembuzi yakinifu. 
Halmashauri ya Wilaya: 
- Usimamizi wa Halmashauri ya Wilaya 
Kitengo cha Umwagiliaji Kanda/Idara ya Umwagiliaji na Huduma za Ufundi: 
- Mwongozo kwa njia zilizo hapo juu. 

5 Uamuzi wa uwekezaji wa pamoja/Makubaliano ya malipo 
Chama cha wamwagiliaji kilichoundwa kisheria na Halmashauri ya wilaya: 
- Kubadilishana makubaliano ya mkataba wa malipo. 
Halmashauri ya Wilaya na Idara ya Umwagiliaji na Huduma za Kiufundi: 
- Kubadilishana makubaliano ya mkataba wa malipo kwa msaada wa wafadhili. 

6 Usanifu wa kina/Nyaraka za zabuni 
shauri wa kujitegemea: 

 Usanifu wa kina na maandalizi ya dokezo za tenda. 
Halmashauri ya Wilaya: 
- Usimamizi wa mshauri wa kujitegemea 
Kitengo cha umwagiliaji Kanda/Idara ya umwagiliaji na huduma za kiufundi: 
- Kuwawezesha Halmashauri ya wilaya. 

M
-

3 Upembuzi wa ugunduzi shirikishi  
4 Usanifu shirikishi/Upembuzi yakinifu  
5 Uamuzi wa uwekezaji wa 

pamoja/Makubaliano ya malipo  

7 Tangazo la zabuni/Mkataba 
odi ya Tenda ya Halmashauri ya wilaya: 
Kuendesha utoaji wa tenda na mikataba. 

Timu ya kutathmini tenda iliyoteuliwa na Bodi: 
-Kusaidia na kushauri Bodi kwa shughuli hii . 

B
- 

6 Usanifu wa kina/Nyaraka za zabuni  
7 Tangazo la zabuni/Mkataba  
8 Utekelezaji  
9 Uendeshaji na utunzaji 

Wadau (wamwagiliaji), kama wahusika 
wakuu kwa sehemu kubwa katika hatua 
hizi. Wakala wa serikali wanaohusika 
katika kila hatua wameonyeshwa katika 
jedwali la kulia 

8 Utekelezaji 
Mshauri wa kujitegemea: 
- Usimamizi wa ujenzi wa skimu ya umwagiliaji na mkandarasi wa kujitegemea. 
Kitengo cha umwagiliaji Kanda/Idara ya Umwagiliaji na Huduma za Kiufundi: 
- Kuwawezesha timu ya maendeleo ya wilaya. 

9 Uendeshaji na utunzaji 
Kikundi cha Umwagiliaji: 
- Uendeshaji na Ukarabati wa skimu ya umwagiliaji. 
Wataalamu wa wilaya: 
Msaada wa kiufundi kwa kikundi cha umwagiliaji 
itengo cha umwagiliaji Kanda: 
 Kuwawezesha wataalamu wa wilaya. 

Jinsi ya kuendeleza skimu ya umwagiliaji 

- 
K
-

4 - 1 
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Shughuli zilizotajwa katika miongozo: 
Shughuli Kuu katika kila hatua 

Hatua Shughuli kuu 
1 Mpango wa kazi shirikishi Milolongo ya warsha za mipango ya muda mfupi , 

- kubainisha hali ya kuhusika kwa wamwagiliaji 
-  kueleza wajibu wa utengaji wa gharama za shughuli za maandalizi 

2 Usajili wa kisheria/Hati ya 
maridhiano 

-  Kuandikisha/kusajili skimu kama umoja/ushirika/kampuni 
itavyopendekezwa na wanachama chini ya kanuni/taratibu 
zilizopo. 

- Maandalizi na uwekaji sahihi wa LoU kutoka kwenye mradi hadi 
Halmashauri ya Wilaya 

3 Upembuzi wa ugunduzi shirikishi  -  Uchambuzi shirikishi wa fursa na vikwazo, uundaji wa miti ya 
matatizo na matumaini.  

-  kukusanya takwimu za msingi  
4 Usanifu shirikishi/Upembuzi 

yakinifu 
 

-  Uchunguzi wa pamoja kati ya wajumbe wa mradi, wadau wengine 
na wataalamu 

-  kukabidhi matokeo kwa umoja wa  wamwagiliaji kwa uidhinisho  
5 Uamuzi wa uwekezaji wa 

pamoja/Makubaliano ya malipo 
-  Kupokea na kukubali taarifa sahihi ya upembuzi wa watoa fedha. 

Watoa fedha /wafadhili kupokea & kukubaki taarifa sahihi ya 
upembuzi 

-  Maandalizi na kusaini mikataba/makubaliano  
6 Tangazo la zabuni/Mkataba 
 

-  Uchunguzi na usanifu yakinifu wa miradi midogo 
 

7 Utoaji tenda/mkataba -  Kuchambua na kuajiri washauri nasaha kutokana na kikao cha 
Halmashauri  ya Wilaya 

-  Ununuzi wa bidhaa na kuanza kazi kwa mujibu na taratibu za 
Halmashauri ya Wilaya 

8 Utekelezaji -  Jitihada za pamoja kati ya wahusika mbalimbali, hasa wakiwemo 
wamwagiliaji 

9 Uendeshaji na utunzaji  -  Kueleza kupitia stadi za uchunguzi shirikishi na upembuzi 
yakinifu  

Chanzo: Miongozo ya uboreshaji shirikish  kwa mirad  ya umwagiliaji iliyoanzishwa na kusimamiwa na wakulima wadogo
Julai 2003 

 i i  

Ili kukidhi utekelezaji wa shughuli hizi kikamilifu, ni lazima ofisi ya Umwagiliaji ya Kanda 
kusaidia wataalamu wa Wilaya kwa kufanya nao mawasiliano ya karibu. 
 
(3) Uongozi wenye kuhiari mchakato ya maendeleo 

Miongozo huonyesha ratiba ya maendeleo/ukuaji. Kulingana na ratiba, miaka miwili 
ingehitajika kwa uchunguzi, kusanifu na ununuzi wa vifaa kabla ya utekelezaji. Kwa 
upande mwingine hatua za maendeleo ya skimu/miradi ya umwagiliaji 
hugubika/hujumuisha tofauti mbalimbali za ukubwa, kwa mfano hekta 10 hadi 500 ni kwa 
miradi midogo ya umwagiliaji. Kwa nyongeza, kila mradi wa umwagiliaji una hatua tofauti 
ya ukamilikaji. Kwa maana hii, baadhi  ya hatua zilizotajwa hapo juu zingeweza kurukwa 
/kuachwa au kufupishwa muda kutegemea na hali ya skimu. Usimamizi/uongozi wenye 
kuhiari unatakiwa. 
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Sehemu ya 5 
Matumizi ya takwimu  

 katika kuandaa skimu za umwagiliaji 
 



 

Sehemu ya 5 Matumizi ya takwimu katika kuandaa skimu za umwagiliaji 

(1) Utangulizi 
Katika Idara ya Umwagiliaji na Huduma za Ufundi ya Wizara ya Kilimo na Chakula, 
mfumo rahisi wa utunzaji takwimu umeanzishwa kwa lengo la ushirikianaji wa  takwimu 
na taarifa na Halmashauri ya Wilaya, na pia kuweza fahamu juu ya maendeleo ya 
umwagiliaji yanayotekelezwa na serikali hizo. Mfumo wa takwimu zilizoandaliwa 
utakuwa na sehemu mbili. Takwimu zilizoandaliwa za Umwagiliaji, na  Mfumo wa taarifa 
wa kijiografia wa umwagiliaji. Halmashauri ya Wilaya inaweza kuwasiliana na kitengo 
hiki (database) wakati wowote inapotakiwa. Katika sehemu hii mnyumbulisho wa mfumo 
wa kuhifadhi takwimu unaelezwa 

(2) Takwimu muhimu zipatikane kutoka mfumo wa takwimu 
zilizohifadhiwa 

Taarifa muhimu zifuatazo hupatikana katika mfumo wa takwimu zilizohifadhiwa. 
Inashauriwa ni vema taarifa hizi zipatikane kabla ya kuanza kupanga maendeleo ya 
umwagiliaji. 
Taarifa muhimu inayotunzwa katika database za umwagiliaji 

- Matokeo ya orodha ya miradi ya umwagiliaji yaliyofanywa 2002 
- Vipimo vya ramani 1:250,000 na 1:50,000 (Ramani zimeandaliwa na 

kuingizwa kwenye hifadhi ya kompyuta, hivyo watumiaji wake 
wanatahadhirishwa kuthibitisha vipimo vya ramani hizo watakapohitaji 
kuzitumia. Utengenezaji wa takwimu haujakamilika, kwani baadhi ya ramani 
za awali hazipo. Angalia Jedwali Na-5) 

- Vigezo vya usanifu na nyaraka rejea kuhusiana na umwagiliaji  
Taarifa muhimu inayotuzwa katika mfumo wa taarifa ya kijiografia (GIS) wa 
umwagiliaji 

- Ramani ya mvua 
- Ramani ya sura ya nchi (uoto) 
- Ramani ya mgawanyo wa ardhi 
- Ramani ya aina za udongo 
- Ramani ya mahusiano ya kilimo 
- Ramani ya maeneo yaliyohifadhiwa 

(3) Taarifa ya uwasilishaji wa matokeo ya kuandaa mpango kwenye 
kitengo cha takwimu  

Inapendekezwa kwa msisitizo kupeleka matokeo ya uundaji wa skimu za umwagiliaji 
katika kitengo cha takwimu, kwani moja ya majukumu muhimu ya Wizara ya Kilimo na 
Chakula ni mipangilio ya skimu za umwagiliaji maji za nchi nzima. 
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Sehemu ya 5 Matumizi ya Takwimu katika Kuandaa Skimu za Umwagiliaji 
 

(4) Mfumo wa utunzaji takwimu 
Hadi sasa (2004) takwimu zilizohifadhiwa kwenye mfumo wa takwimu (database)  
ulioko kilimo III, bado haujawa tayari kwa usambazaji kupitia tovuti. Kwa hiyo 
Halmashauri na Wilaya na Wadau wengine wanaombwa kuwasiliana na kitengo cha 
usimamizi wa takwimu na taarifa cha Idara ya Umwagiliaji na Huduma za Ufundi ya 
Wizara ya Kilimo na Chakula kwa kutumia fax na/au simu. Huduma za posta pia 
zinaweza kutumika katika ushirikianaji wa takwimu na taarifa. 

 

 

Kitengo cha Usimamizi wa Takwimu na Taarifa 

Wahusika wakuu ni: MhandisiJanuary Kayumbe and Mr.Amandus Lwena 
Simu/Fax No.:022-2865426 
Anwani: Idara ya umwagiliaji na Huduma za Ufundi Kilimo  III, Temeke, SLP 

9192, Dar es Salaam 

Sanduku 

 

 
Jedwali Na-5 Kielelezo cha ramani za topografia 
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Viambatanisho 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiambatanisho-1 

Miongozo na Taratibu Muhimu 
  

 



Miongozo na Taratibu Muhimu 
 
1. Mwongozo wa mpango wa maendeleo ya kilimo katika wilaya DADPs 

DADP ni mpango endelevu wa miaka 3 wa kuendeleza sekta ya kilimo katika ngazi ya 
Wilaya na Kijiji chini ya programu ndogo, kama ilivyo ainishwa katika Sekta ya Maendeleo 
ya Kilimo (ASDP). Mwongozo wa kuandaa DADPs ulitolewa Januari 2003 na kusahihishwa  
Novemba 2003. Katika masahihisho hayo, Halmashauri ya Wilaya kama kiungo inatakiwa 
kutekekeleza majukumu 3 yafuatayo: (i) Kutafsiri sera ya Taifa na mwongozo wa bajeti 
kulingana na hali halisi ya Wilaya (ii) Kuandaa matarajio ya Wilaya kwa kuanisha matarjio 
toka nje  na ndani (iii) Kuchagua mipango ya miradi iliyoandaliwa na wanavijiji. Ufuatao ni  
ufafanuzi kwa hatua katika  kuandaa DADPs. 

Hatua za kuandaa DADP  
Hatua  Shughuli  Muhusika Muda 

0 Kutoa maelekezo na kuandaa mfumo wa 
habari. 

ASLMS,PO-RALG na 
Secretarieti ya ASDP 

October 

1 Kuelewa mfumo wa upangaji DALDO October 
2 Kuandaa Warsha ya uzinduzi DALDO October- 

November 
3 Kuunda timu ya mpango DALDO October- 

November 
4 Uchambuzi wa hali ya Wilaya na kuweka 

mwelekeo. 
DASAC November 

5 Kuandaa  mipango ya Kijiji DPDT na wanakijiji December- 
January 

6 Kupitisha mipango ya kijiji Mkutano mkuu wa kijiji, 
WDC+DASAC 

January- 
February 

7 Usimamizi shirikishi na tathmini ya  
mpango  

DASAC February 

8 Kuwasilisha DADPs RCC, Halmashauri ya 
wilaya, &DASAC 

Mwisho wa FEB-
APR Mwanzoni 

Chanzo:  Mwongozo kwa a ili ya mpango wa maendeleo ya kilimo ya w laya, November 2003 j i
 

 
Angalizo: ASLMs (Wizara zinazoongoza katika sekta ya ya kilimo:KC,UM na WMM) 

PO-RALG(Ofisi ya raisi tawala ya mikoa),  
DALDO (Afisa kilimo/mifugo wa wilaya), WDC (Kamati ya maendeleo ya Kata) DASAC (Kamati ya 
ushauri katika sekta ya kilimo), RCC (kamati ya ushauri ya mkoa) 

Jedwali lifutalao linatoa maelekezo jinsi ya kuandaa DADPs hatua kwa hatua. 
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Ngazi ya taifa Ngazi ya kata Ngazi ya wilaya Ngazi ya mkoa Serikali kuu

Hatua ya 0
Kuandaa maagizo na

taarifa

Hatua ya 1
Kuuelewa jinsi mpango

ulivyoHatua ya  2
Warsha ya

uzinduzi

Hatua ya3-1
Kuidhinisha
nyaraka za

mpango wa DADPs

Hatua ya 4-1 hadi 4-
6

Kuchambua hali halisi
ya wilaya na kuweka

malengo

Hatua ya
5-3

Kuendeleza
mipango ya

kijiji

Hatua ya 5-1
Kueneza malengo ya Wilaya  pia
maagizo katika ngazi ya kijiji

pamoja na taarifa (information
package)

Hatua ya 5-2
Kuandaa malengo

ya kijiji

Step 6-1
Kuidhinisha
mipango ya

kijiji na
Halmashauri ya
kijiji na katika
mkutano mkuu

wa kijiji

Hatua ya 6-2
Uchunguzi na

uimarishaji katika ngazi
ya kata (mipango ya

kata)

 Hatua ya 7
Ushirikishwaji katika
usimamizi na tathmini.Hatua ya 8-2

Kuidhiisha  DADPs
katika mkutano mkuu

wa halmashauriat  (Full
District Council)

 Hatua ya 8-1
Kuhakiki katika kamati

ushauri ya Mkoa

 Hatua ya 8-4
 Kuwasilisha  DADPs  kwa PO-RALG

 Step 8-3
Utekelezaji wa  DADPs

O
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r
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Hatua ya 3-2
Kuunda kamati ya
Ushauri wa sekta
ya kilimo katika

wilaya

Hatua 6-3
Uchunguzi, Uimarishaji na

Uainishaji na DDP na uhalali
wa bajeti na Halmashauri

ya wilaya

Utaratibu wa Kutayarisha Mpango wa DADPs kwa Hatua

Hatua ya 5-4
Kutayarisha bajeti

 
Kwa nyongeza, mwongozo unaelezea njia ya mpango shirikishi kama ilivyo elekezwa 
kutumika rasmi na Serikali Kuu ili kupata mipango ya miradi toka vijijini. Njia hii huitwa 
Fursa na Vikwazo katika Maendeleo (O&OD) na utaratibu wake wa utekelezaji ni kama 
ufuatavyo: 

Njia ya mpango shirikishi (fursa na vikwazo vya maendeleo) 
Na Shughuli 
1 Kuzindua  mkutano mkuu wa kijiji 
2 Kukusanya takwimu kitaalamu 

- Ramani ya kijiji: inayoonyesha rasilimali ya jamii,vitu vilivyomo na mipaka.  
- Matembezi ya mshikamano: kuhakiki taarifa iliyokusanywa katika ramani ya kijiji ikibainisha 

fursa na vikwazo katika mwaka mzima. 
3 Kukusanya takwimu za nyakati tofauti zilizopita 

- Matukio ya kihistoria: orodhesha matukio na juhudi zilizofanyika, hii itasaidia kuboresha 
mipango ya baadaye kwa matukio yanayofanana  

- Takwimu za nyakati/msimu: kuonyesha sehemu kubwa ya taarifa mbalimbali za nyakati ikiwa 
ni kwa vipindi vya fursa na vikwazo kwa mwaka 

4 Kukusanya  takwimu za kijamii 
- Mahojiano ya vikundi: huboresha vikundi mbalimbali kama vile wanawake, wanaume vijana na 

vikundi vilivyoathirika  pamoja na  kuendeleza mipango ya kijiji 
- Shughuli zinazotekelezwa kila siku kijinsia: hutoa taarifa ya mgawanyo wa kazi  kiumri na 

kijinsia. 
- Ramani ya rasilimali kijinsia: kueleza nani anamiliki, nani anadhibiti, nani anatoa nguvu kazi na  

uwajibikaji juu ya rasilimali zilizopo kijinsia 
5 Kuandaa mpango wa kijiji 

Chukua takwimu  za ziada toka kijijini na taasisi nyingine zilizopo  kijijini kanma shule za msingi 
na zahanati. 

6 Kupitisha mpango wa kijiji katika mkutano mkuu wa kijiji 

Chanzo. Mwongozo wa DADPs, Novemba 2003 

Mwongozo kwa ajili ya kuandaa miradi ya umwagiliaji katika wilaya, utatumika kulingana 
na mfumo wa mwongozo wa kutayarisha DADPs. 
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2. Mwongozo na taratibu katika kuendeleza kilimo cha umwagiliaji  

Idara ya Umwagiliaji na Huduma za Ufundi chini ya Wizara ya Kilimo na Chakula imetoa 
goz o cha 

a kusimamiwa na wakulima, Julai 2003 

- 
ya  kilimo 

Yafuata
kum laya.  

imamiwa na Wakulima, Julai 2003 

o
ngazi ya idogo ya 

mion o na taratibu mbali mbali kupitia miradi yake katika kuendeleza Kilim
Umwagiliaj nchini nayo ni kama ifuatavyo: 

- Mwongozo shirikishi katika uboreshaji wa miradi midogomidogo ya 
umwagiliaji maji iliyoanzishwa n

- Mwongozo wa kupanga miradi ya umwagiliaji (angalia kiambatisho 1) 
Mwongozo wa  kusanifu miradi ya umwagiliaji (angalia kiambatisho 1)  

- Mwongozo wa kusanifu miradi ya uvunaji wa maji ya mvua kwa ajili 
cha umwagiliaji katika maeneo yenye ukame (angalia kiambatisho 1) 

- Mwongozo wa matumizi bora ya maji ya umwagiliaji kwa wataalamu wa ugani 
(angalia kiambatisho 1) 

yo ni maelezo ya mwongozo na taratibu zilizotajwa hapo juu kwa ajili ya kumbu 
bu kwa watumishi wa wi

(1) Mwongozo Shirikishi katika Uboreshaji wa Miradi Midogomidogo ya 
Umwagiliaji Iliyoanzishwa na Kus

Mwong zo huu ulitayarishwa ili utumike kwa ajili ya programu zote za umwagiliaji katika 
 taifa, mkoa na wilaya Katika uboreshaji wa aina zote wa miradi m

umwagiliaji iliyoanzishwa na kusimamiwa na wakulima wadogo kama ilivyopendekezwa 
kisekta  katika programu ya ASDP. Mbali na kuwa mwongozo huu  ulitayarishwa kwa ajili 
ya ukarabati na /au uboreshaji wa skimu zilizopo, vile vile kimsingi unaweza ukatumiwa 
kwa ajili ya kuendeleza miradi mipya. Utekelezaji wa Mwongozo huu unafuata mfumo wa 
hatua kwa hatua  ya mpango shirikishi katika uendelezaji wa miradi midogomidogo yenye 
gharama nafuu na faida iliyoanzishwa na kusimamiwa na wakulima wadogowadogoa. Hatua 
kumi na moja zinazotumika ni kama ifuatavyo: 

Mfumo wa Hatua kwa Hatua 

Na Shughuli 
 0 Uchaguzi wa Wilaya 
 1 Uchaguzi wa miradi/skimu 
 Kuandaa Mpango  kazi shirikishi 2 
 3 Uandikishaji wa uhalali/ruhusa ya kuanza 
 4 Uchaguzi wa ugunduzi shirikishi 
 5 Usanifu shirikishi/upembuzi yakinifu 
 6 Uamuzi wa uwekezaji wa pamoja/maelewano ya malipo 
 7 Usanifu wa kina/nyaraka za zabuni 
 8 Kutoa zabuni/mikataba 
 9 Utekelezaji 
 10 Uendeshaji & matengenezo 

C g ishi kwa miradi midogo ya umwagiliaji iliyoanzishwa na kusimamiwa na wakulima 
o

 

Kama inavyoonekana katika jedwali; mwongozo hauonyeshi jinsi ya kuchagua miradi ya 
umw a wakulima kupitia kwenye Halmashauri ya Kijiji. Miradi yote ya 
umwagiliaji inadhaniwa kuwa katika mikono/usimamizi wa ofisi ya wilaya,  ingawa uchaguzi 
wa Wilaya hutajwa kwa dhana ya wafadhili kusaidia programu. 

hanzo. Mion ozo kwa uboreshaji shirik
wad go 
   

agiliaji kutoka kw
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Katika kila hatua ya maendeleo ya mradi chini ya DADP, mwongozo unaeleza wazi “kwa 
nini” “vipi” “nani” na “matokeo”. Mfumo huu huwezesha wataalamu wa wilaya wanaohusika 
kuelewa taratibu zinazotumika katika maendeleo, hivyo mwongozo huu ni wa manufaa 
kwao. 
 
(2) Mwongozo wa Kupanga Kuandaa Miradi ya Umwagiliaji 

Mwongozo huu huu una sehemu 11 kama ifuatavyo: 

Yaliyomo katika mwongozo 

sehemu Kichwa cha habari 
1 Upembuzi wa awali wa miradi ya umwagiliaji iliyopendekezwa 
2 Upimaji wa sura ya eneo  
3 Upimaji wa ardhi na kubainisha matabaka ya ardhi 
4 Hali ya hewa na maji  
5 Kuchambua hali ya kiuchumi na kijamii 
6 Kilimo (Agronomia) 
7 Mahitaji ya maji ya umwagiliaji 
8 Uhandisi  
9 Uongozi, Uendeshaji na Utunzaji 
10 Uchambuzi wa mipango ya fedha  na uchumi 
11 Taarifa ya upembuzi 

Mwongozo huu umeandaliwa ili kutoa kanuni au taratibu zitakazo fuatwa katika uchunguzi 
na tafiti am zi yakinifu. Mwongozo unahusisha/jumuisha vipengele 
vyote muhim wa ku ji kuanzia upimaji hadi tathimini, ingawa 
mpango wa aji ma aratibu zilizotajwa, mwongozo huu 

na 

Yaliyomo katika Mwongozo 

bazo zitahitaji upembu
u k andaa mradi wa umwagilia

uvun ji haukujumuishwa. Kutokana na t
unaelekea z i kulen  hadi mikubwa, ambayo huitwa ya  kisasa katika 
Tanzania. 
Kama ilivyobainishwa katika mwongzo, watumiaji wake wengi wanatarajiwa kuwa 
wataalamu wa kupanga miradi wa kitengo cha Umwagiliaji Kanda na Idara ya Umwagiliaji 
na Huduma za Ufundi ya Wizara ya Kilimo na Chakula. Kwa hali hiyo, mwongozo huu 
huenda usiwe na manufaa kwa watu wasio na ufahamu wa kutosha, ingawa ni mwongozo 
mzuri kwa 

aid ga miradi ya kati

watu wenye uelewa wa kati wanaotaka kujifunza zaidi. 
 
(3) Mwongozo wa Kusanifu Miradi ya Umwagiliaji 

Mwongozo huu una sehemu mbili ambazo ni : Taratibu/ Kanuni na michoro. Mwongozo u
jumla ya sura 10 kama zifuatavyo: 

Sura Kichwa cha habari  
1 Taratibu/kanuni za kutambua mradi 
2 Uchunguzi wa  eneo na upimaji  
3 Uchunguzi wa vyanzo vya maji 
4 Mahitaji ya maji  
5 Utoaji wa maji shambani 
6 Usanifu wa mradi wa umwagiliaji 
7 Usanifu wa  miundombinu 
8 Usanifu wa banio  
9 Usanifu wa vichuja mchanga 
10 Kuandaa michoro ofisini katika kiwango kinachotakiwa 
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Mwongozo oa sh u kwa ajili ya kusanifu kwa kina. Mwongozo 
unaweza ku  wa m serikali wenye uzoefu katika kusanifu 
miradi ya umwagiliaji, lakini ina usumbufu kwa wenye uzoefu mdogo kama wataalamu wa 
wilayani, kw ababu  kwa kurejea maandiko ya kiufundi yaliyomo 
katika vitab ya  F ashambani. Kwa nyongeza, 

vyo: 

hut ughuli zilizo muhim
wa anufaa kwa wataalamu wa 

a s   miongozo iliandaliwa
u v AO juu ya Umwagiliaji na Utoaji maji m

miongozo haihusiki na njia ya usanifu shirikishi kama swala muhimu kwa sasa. 
(4) Mwongozo wa Kusanifu Miradi ya Umwagiliaji kwa Njia ya Uvunaji Maji ya 

Mvua katika Maeneo yenye Ukame  

Mwongozo huu umeandaliwa katika Programu Shirikishi ya Maendeleo ya Kilimo cha 
Umwagiliaji (PIDP) ikilenga usanifu wa uvunaji wa maji ya mvua, ambao umepewa 
kipaumbele katika maeneo yenye ukame. Ina shughuli kumi na moja kana ifuata

Yaliyomo katika miongozo 

Sura Kichwa cha habari 
1 Mchakato wa mbinu na njia ya utambuzi 
2 Uchunguzi wa eneo na upimaji 
3 Uchunguzi wa vyanzo vya maji 
4 Mahitaji ya maji ya mradi 
5 Malambo na matuta ya udongo  
6 Utoaji wa maji shambani 
7 Kusanifu mradi wa umwagiliaji 
8 Kusanifu miundombinu ya umwagiliaji 
9 Kusanifu vigawa maji. 
10 Kusanifu vichuja mchanga 
11 Makisio ya gharama za mradi 

Kati ya sura 11, baadhi yake ni ngeni na nyingine ni marudio kutoka katika Mwongozo wa 
Kusanifu M di ya U  awali. 
(5) Mw gozo ra ya Maji katika Kilimo cha Umwagiliaji kwa 

Ma isa Ug

a sura kumi zifuatazo: 

ira mwagiliaji zilizotajwa hapo
on wa Matumizi Bo
af ani 

Mwongozo huu umeandaliwa kwa msaada wa Programu ya Kusaidia Sekta ya Kilimo (ASPS), 
ambao umelenga kuwapatia maafisa ugani waliopo vijijini elimu inayohusu matumizi bora 
ya maji pamoja na kuwajengea uwezo. Mwongozo huu un

Yaliyomo Kitabuni 

Sura Kichwa cha habari 
1 Utangulizi 
2 Chanzo cha maji  
3 Upimaji wa maji ya umwagiliaji 
4 Mifumo ya umwagiliaji na njia za kusambaza maji mashambani 
5 Mahusiano rdhi-maji -mmea  ya kimsingi kati ya a
6 Mahitaji ya maji kwa mmea 
7 Uendeshaji wa miundo mbinu ya umwagiliaji. 
8 Utoaji maji mashambani 
9 Kutengeneza, na kukarabati  miundombinu ya umwagiliaji 
10 Muundo wa kikundi cha umwagiliaji  
11 Masuala ya mazingira katika mifumo ya umwagiliaji 

Mwongozo eanda alamu wa ugani kuelewa kirahisi usimamizi wa 
maji pamo  na uu  kikundi cha umwagiliaji. Aidha, 

 um liwa ili kuwezesha wata
ja ndaji, uandikishaji na uendeshaji wa
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mwongozo najumu ingira yanayoletwa na maendeleo ya kilimo cha  
umwagiliaj ama ( a wa maji ya chini ya 
ardhi(iii) ungua utuama kwa maji. Njia na 

 u isha athari za  maz
i k i) kupungua ubora wa ardhi (ii) kupungua ubor
kup ubora wa maji yaliyo juu ya ardhi (iv) k

taratibu za kupunguza au kurekebisha athari hizi pia zimebainishwa. Kwa ujumla 
mwongozo unatoa elimu ya kutosha ya rejea kwa watumishi waliopo wilayani katika fani 
nyingine za kilimo pamoja na maofisa ugani. 
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Kiambatanisho-2 
 

Muhtasari wa Mpango Kabambe 

wa Taifa wa Umwagiliaji 

 



 

Muhtasari wa Mpango Kabambe wa Taifa wa Umwagiliaji 
 

【Hali ya nyuma】 
Mpango wa taifa wa maendeleo ya umwagiliaji (NIDP) ulioandaliwa 1994 unahitaji 
kusahihishwa kutokana na utekelezaji wake usiotosheleza mahitaji ya sasa. Aidha 
hauendani na sera na mikakati ya serikali kama ile ya mwongozo/mipango ya kilimo na 
mifugo wa “1997.” Dira ya maendeleo ya Tanzania 2005, 2000, na mkakati wa kuendeleza 
sekta ya kilimo 2001. Serikali ya Tanzania iliomba Serikali ya Japan kurefusha kipindi 
cha misaada yake ya kiufundi na kufanya uchunguzi juu ya Mpango Kabambe wa Taifa wa 
Umwagiliaji (NIMP). Serikali ya Japan ilikubali ombi hilo, na mkataba wa kazi ukasainiwa 
na pande zote mbili mnamo April 10, 2001. 
【Malengo】 
- Kuandaa mpango Kabambe wa Kuendeleza Kilimo cha Umwagiliaji katika ngazi ya taifa 
ifikapo mwaka 2017 

- Kuwaelimisha kwa kutoa mafunzo kwa watalaamu wa Tanzania wawapo kazini katika kipindi 
chote cha zoezi hili 
【Jinsi ya kufanya upembuzi】 
Hakuna shaka kuwa kilimo cha umwagiliaji kinachangia katika kusaidia kuimarisha 
uzalishaji wa mazao. Hata hivyo, umwagiliaji peke yake hauwezi kuonyesha ongezeko la 
mazao ya kilimo bila kushirikisha sekta nyingine ndogo kama pembejeo za kilimo na 
huduma za ushauri wa ugani. Hivyo sekta hizo ndogo zinahitaji kuendelezwa kwa karibu 
pamoja na umwagiliaji, ili ziweze kutoa mafaniko yanayotarajiwa. 
Mkakati wa kitaifa wa kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDS) unaeleza  kuwa lengo lake la 
msingi ni kujenga hali nzuri inayowezekana ya mazingira ili kuboresha uzalishaji wenye 
faida wa sekta ya kilimo kama msingi wa kuboresha mapato ya kilimo na kupunguza 
umaskini kwa vipindi vya muda wa kati hadi mrefu. Kwa kuzingatia mikakati iliyoelezwa 
katika ASDS na falsafa ilyotolewa na NIDP pamoja na matokeo ya upembuzi,”Maendeleo 
Endelevu ya Umwagiliaji ” ilipendekezwa kwamba kusudi la NIMP liwe ni umuhimu wa 
“utumiaji kikamilifu wa rasilimli za taifa”. Hakika hii itachangia katika kufikia lengo la 
msingi la ASDS. 
”Mandeleo endelevu ya umwagiliaji” humaanisha uanzishaji wa miradi ya umwagiliaji 
inayojitegemea kiufundi na kifedha pamoja na kuimarika kwa taasisi na uongozi wake. 

Upembuzi wa kwanza ulifanyika ili kuainisha matatizo ya miradi ya umwagiliaji iliyopo  na 
kubaini fursa za umwagiliaji. Kutokana na matokeo haya, dhima ya maendeleo ya hatua 
kwa hatua ilipendekezwa na kuwa ya miaka  15 kutoka 2003 hadi 2017 katika mpango 
mzuri wa  sera, uchumi wa taifa na kisio la mahitaji ya chakula kikuu. NIMP ulitayarishwa 
kwa kufuata utaratibu wa utoaji mafunzo pmoja na kuwa na mshikamano wa karibu kati 
yao, kama mkakati wa kuleta maendeleo endelevu wa umwagiliaji. Ufuatao ni mtiririko wa 
uandaaji wa NIMP. 
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Utaratibu wa kutayarisha Mpango Kabambe wa Taifa wa Umwagiliaji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainisho la Tatizo Kukadiria  rasilimali za umwagiliaji Mpango mbadala  uchumi wa Jumla 

 

Pointi muhimu za stadi, 

【Upembuzi wa tatizo】 
Katika upembuzi,  uainishaji wa tatizo ulifanyika kutokana na matokeo ya warsha ya PCM 
na  upimaji wa kuhakiki skimu 1,428 za umwagiliaji zilizopo na zilizo pendekezwa na pia 
ukusanyaji wa takwimu toka wakala mbali mbali. 

《Warsha za PCM》 
Masomo na wahusika na washa husika, 
yameonyeshwa katika jedwali la kulia. 

Katika mafunzo, washa ya PCM ilifanyika 
mara 5 na uainishaji wa lengo ulifanyika kwa 
uainishaji wa tatizo kwa kila somo. 
《Upimaji wa kuhakiki》 
chambuzi ulifanyika kwa skimu 1428, kati ya   
hizi skimu 739 zilihakikiwa na mradi wa 
umwagiliaji uliofadhiliwa na benki ya dunia, 
na 689 zilihakikiwa na NIMP kama matokeo 
ya upembuzi katika  Tanzania bara. Uhakiki huo ulibainisha kuwa eneo lote la umwailiaji ni 
hekta 854,000. 
【Kukadiria maeneo yanayofaa Kwa umwagiliaji】 
Kwa jumla, ufaaji wa maeneo ya umwagiliaji hukadiriwa kutokana na rasilimali ya  maji 
iliyopo na rasilimali za ardhi ifaayo. Katika upembuzi huu, rasilimali za uchumi wa kijamii 
pia zilifikiriwa, kwani hali ya soko pia ni muhimu kwa maendeleo ya umwagiliaji na kwa 
kiasi kikubwa uchangia katika uchaguzi wa miradi ya umwagiliaji. Eneo linaloweza  
kuendelezwa  katika umwagiliaji, lilipatikana baada ya mapitio ya ramani za  ukaguzi na 
kuzibebesha moja juu ya nyingine, na baadaye  maeneo ya miradi ya umwagiliaji 
yaliyohakikiwa na  kuingizwa katika  ramani inayoonyesha maeneo yanayofaa. Matokeo 

Masomo Washiriki 
Ufahamu juu ya uendeshaji 
wa umwagiliaji 

Kitengo cha umwagiliaji cha 
(Wizara ya kilimo na chakula) 
ofisi ya umwagiliaji kanda 

Utendaji usioridhisha wa 
kitengo cha umwagiliaji. 

Kitengo cha umwagiliaji cha 
MAFS 
Ofisi ya Umwagiliaji kanda  
Meneja  wa miradi  ya umwagiliaji 

Msaada hafifu wa kilimo cha 
umwagiliaji toka serikali za 
mitaa 

Halmashauri ya wilaya , 
Maafisa  ugani 

Uhaba wa maji katika ploti 
za mashamba  

Vikundi vya  umwagiliaji 
Maafisa  ugani   

Maendeleo hafifu ya kilimo 
cha umwagiliaji  

Wawakilishi wa wakulima 
Halmashauri ya wilaya  

Mtazamo wa maendeleo ya 
hatua kwa hatua 

 

   -Uboreshaji kimasomo 
 - Uendeshaji kimiradi 

Kukadiria eneo linalofaa kwa 
GIS, na Rasilimali, chanzo cha 

maji 

Eneo linalofaa kwa umwagiliaji kwa 
matembezi ya kuoroghesha 
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Juu 

Msingi 

Chini 

 Hali za asili H
itaji la M

radi wa M
punga 

 NIDP 
 Kikwazo kwa kwa maendeleo ya 

umwagiliaji  
 Matumizi ya Ardhi 
 Kilimo 
 Soko 
 Taasisi 
 Organization/Muungano 
 Miradi ya umwagiliaji iliyopo 
 Hatua ya maendeleo   
 Ubinafsishaji wa NAFCO 
 Vifaa/Machine/ nyenzo zilizopo 
 Mazingira  

Wakala Husika 

Takwimu zilizopo 

Warsha ya PCM 

Uhakiki savei 
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yalitumiwa katika kuandaa mpango wa maendeleo wa mkoa. 
 Viashiria vilivyotumiwa katika upenguzi ni kama ifuatavyo:- 
《Rasilimali za Ardhi》 
Raslimali za ardhi zilitathminiwa kwa kutumia ramani ya uoto wa ardhi, ramani ya sura ya 
eneo, na ramani inayoonyesha sehemu ya ardhi kama inavyo onekana katika jedwali la 
kulia:  
《Ramani za maji》 
 Sehemu zenye maji ya kutosha ni zile 
zenye mtiririko unaozidi 
1.0m3/sec/500km2 .  
《Rasilimali za uchumi kijamii》 
Rasilimali za uchumi kijamii 
zilichunguzwa kwa kutumia viashiria 
vitatu yaani msongamano wa watu, 
wingi wa barabara na uzalishaji wa 
chakula kama inavyoonyeshwa katika 
jedwali la kulia: 
【Uchunguzi mbadala wa mpango wa 
maendeleo】 
Kupitia uchambuzi wa matumizi halisi 
ya maendeleo na matumizi ya  kila siku 
kwa maendeleo ya umwagiliaji kutoka 
mwaka 1998/1999 hadi 2002/2003, 
fedha  iliyokuwa inategemewa  kutolewa ililenga katika viwango vitatu kama ifuatavyo; 
kiwango cha  juu, kiwango cha msingi na kiwango cha  chini. Ulinganishaji wa makadirio ya 
mahitaji ya mpunga  katika vipengele vyote vitatu ilionyesha kuwa  kuendeleza umwagiliaji 
katika kiwango cha  juu  ungetosheleza mahitaji ya mpunga kufikia mwaka 2017 ikiwa 
matumizi sahihi ya pembejeo za kilimo yatatiliwa maanani. Hivyo mwelekeo wa maendeleo 
katika NIMP ulilenga matumizi ya kiwango cha juu. 

Utayarishaji wa Ramani ya Mali Asili ya Ardhi 

Ramani ya uoto wa 
asili 

Ramani ya Eneo la 
hifadhi  

Ramani ya sehemu 
ya ardhi 

Ramani ya aina kuu za 
udongo 

Ubora wa uoto wa ardhi 

Ramani ya Ubora 
wa ardhi 

Ramani ya Ubora 
wa udongo 

Kuondoa ene la hifadhi 

Ramani ya maliasili ya ardhi 
inayofaa 

Kuondoa maeneo yenye ardhi 
hafifu (marginal) 

Kuondoa maeneo yenye 
udongo hafifu (marginal) 

Badilisha maeneo ya uzuri 
wa wastani na katika hali 
ya uzuri zaidi 

Ramani ya maeneo ya 
hifadhi,hifadhi ya 
misitu,hifadhi ya 
wanyama na mbuga za 
taifa 

Jumuisha 

Tenganis
ha 

Tengani
sha 

Ramani ya 
udongo/ardhi 
inayoyaa 

Tenganis
ha 

 
 Mahitaji ya uchambuzi wa kina 

 Kiwango cha msingi 
(Base case) 

Kiwango cha juu 
(High case) 

Kiwango cha chini 
(Low case) 

Kiwango cha ukuaji GDP 
5.8% kwa 2003/4 – 007/08  
5.9% kwa 2008/9 – 012/13  
6.0% kwa 2013/14 – 2017/18  

1.0% kwa mwaka 
juu ya kiwango cha 

msingi 
5.1% kwa mwaka kwa muda 

wote wa NIMP 

Bajeti ya kuendeleza kilimo 
cha umwagiliaji 1.5% 1.7% 1.5% (hakuna mabadiliko) 

Bajeti nje ya bajeti ya 
serikali (Msaada wa 
Wafadhili) 

100% 
(Sehemu ya fedha kutoka nje) 110% 100% (hakuna mabadiliko) 

Kiasi cha fedha (Shilingi za 
Tanzania katika mamilioni) 350,042 451,251 327,967 

Kiasi cha fedha (Dola za 
Marekani katika mamilioni) 

369 475 345 
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【Mwelekeo wa maendeleo wa hatua kwa hatua】 
Pragramu ya maendeleo ya kutekeleza NIMP inalenga kuanzisha mfumo endelevu wa 
umwagiliaji ifikapo 2017 katika mwelekeo  wa maendeleo wa hatua kwa hatua.: Muda 
mfupi (2003 – 2007), Muda wa kati (2003 – 2012), na Muda mrefu  (2003 – 2017), kama 
ilivyotajwa hapo juu. NIMP ilipendekeza hatua mbili za utekelezaji ambazo ni  utoaji wa 
mafunzo na kuendeleza maeneo ya  umwagiliaji. Utoaji wa mafunzo unalenga kuboresha 
ubora wa skimu na uendelezaji wa maeneo ya umwagiliaji unalenga kupanua maeneo ya 
umwagiliaji, kwa ujumla lengo kuu ni kuwa maendeleo endelevu ya umwagiliaji. 
 

Muda mfupi (2003 -2007) Muda wa kati (hadi  2012) Muda mrefu (hadi  2017)

Kuazisha mfumo wa maendeleo endelevu wa umwagil iaji  i fik apo 2017 Lengo la maendeleo Development 
T t
 S wala k uu k wa muhula Matengenezo Madarak a Mik oani Kujitegemea

   
- Kuendeleza mazing ira kwa kukuza 
madaraka M ikoan i na sekta b inafs i

- Kuanzis ha teknolojia  s ahih i ya 
umwagiliaji wenye gharama nafuu

-Kueneza dhana ya  mfumo wa 
kuendeleza mabonde ya mito

-Kuanzis ha mfumo wa kuendeleza 
umwagiliaji kwa mfumo sh irikis h i

   -Kuendeleza  umwagiliaji ha lisi 
kwa mbinu za s erikali za mitaa  ch in i 
ya madaraka mikoan i

- Ku tumia tekno lo jia sah ih i 
kuendeleza umwagiliaji wenye 
gharama nafuu

- Kuanzis ha hifadhi ya mazigira juu  
ya umwagiliaji
 
-Kuanzisha mfumo wa umwagilia ji 
unaoendes hwa na waku lima

              
- Uanzishaji wa u fikaji kirah isi wa 
wakulima katika mis aada ya 
kiufund i

- Kueneza n jia  za kuhifadh i 
mazing ira zilizoanzis hwa

- Kuanzisha maendeleo  ya  
umwagiliaji yenye kujitegemea kwa 
watu  b inafs i na s erikali

Njia za mk ak ati

 S hughuli

 T oa kip aumele kw a kukarabat i miradi midogo y a umw agiliaji na miradi ya uvunaji maji

  A ndaa na tumia n jia za p rogramu z a uboreshaji kw a miradi endelevu

 Tarajio la uk uaji  wa GDP k wa 
mwak a 

5.8 % to 6.0  %

M uone kano wa kue nde le za umwagiliaji kwa hatua  

 Njia ya mk ak ati

S hughul i

 P anua eneo  la kumw agilia kw a kuendelez a m iradi y a umw agiliaji kw a kutumia ras ilimali z a T aifa

Ubores haji masomo

Kuendeleza mradi

 
 
【Programu ya Kuboresha Utoaji wa Mafunzo】 
Programu hii ina vipengele vingi nazo ni: (i)Taasisi (ii) Oganizesheni (iii) Masuala ya 
kiufundi (iv)Takwimu na udhibit wa taarifa (v) Mazingira. Programu thelathini na saba 
zilisanifiwa kutokana na matokeo ya warsha ya PCM, uchambuzi wa matatizo pmoja na 
upimaji wa kuhakiki. 
 【Progamu ya kuendeleza maeneo ya umwagiliaji】 
 Skimu za umwagiliaji 1,428 zenye ukubwa unaokadiriwa kuwa hekta 854,000, lilipangwa 
kwa kipaumbele kwa kufuata vigezo sita na kuwekwa katika makundi matano. 
 

Vigezo kwa kipaumbele cha mradi 
Kigezo cha 

ufundi 
Kigezo cha 

uchumi 
Kigezo cha 
mazingira 

Urahisi wa 
kutekelezeka 

Kigezo cha 
kijamii 

Hali ya Mkoa Jumla 

Alama 15 Alama 30 Alama 10 Alama 5 Alama20 Alama 20 Alama 100 

  
Kufuatana na kipaumbele cha skimu za umwagiliaji pamoja na bajeti ya maendeleo, 
uendelezaji wa maeneo ya umwagiliaji umekadiriwa kama ifuatavyo: 
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Maeneo ya umwagiliaji yatakayoendelezwa 
Muda mfupi Muda wa kati Muda mrefu Maelezo 
2003 - 2007 Hadi Kufikia 2012 Hadi kufika 2017 

(a) Idadi ya skimu 141 305 626 
(b) Maeneo ya umwagiliaji yatakayo endelezwa 265,200 ha 324,900 ha 405,400 ha 

 
【Progranu za maendeleo ya mkoa】 
Eneo En
litachangia katika kufanikisha azma 
ya taifa katika kujitosheleza katika 
uzalishaji wa mpunga ifikapo mwaka 
2017. Kwa kuongeza, viwango vya 
uzalishaji wa mpunga katika ngazi 
ya mkoa viliangaliwa kwa kutilia 
maanani sera ya “Zao zuri katika 
ardhi nzuri”. Matarajio ya mahitaji 
ya mpunga yalilinganishwa na 
uendelezaji wa skimu zilizopewa 
kipaumbele, matokeo yake 
yalibainisha kuwa, uzalishaji wa 
mpunga wa ziada ifikapo 2017 
utatokea katika mikoa saba ambayo ni Pwani, Lindi, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Rukwa na 
Ruvuma. 

eo lipatalo hekta 405,000 

150%<SSR 
100%<SSR<150% 

Ufunguo
o

 50%<SSR<100% 
      SSR<50% 
Maji 

Kielelezo: SSR – Ni uwiano wa uzalishaji na 
mahitaji ya mchele. 

Kwa kuangalia tofauti ya uzalishaji na hali ya barabara, ramani ya mpango wa ugawaji 
iliandaliwa kama inavyoonyeshwa hapo kulia. 
【Hitimisho 】 
 Upembuzi unatoa mfumo na seti za mikakati kwa ajili ya umwagiliaji endelevu kwa 
Tanzania bara ifikapo mwaka 2017, kusudi kubwa ni kuchangia katika kuandaa mazingira 
mazuri yatakayoweza kuboresha uzalishaji na faida katika sekta ya kilimo. Ili kufikia 
lengo hili, upembuzi uliandaa programu ya maendeleo ya kuelekea mwaka 2017, katika 
suala hili, vipengele thelethini na saba vya programu ya kuboresha mafunzo vimeandaliwa 
na miradi pamoja na skimu 626 za kuendelezwa kwa utaratibu wa kupanua maeneo ya 
umwagiliaji.  
Katika kuandaa programu ya maendeleo, upembuzi ulianzisha mfumo wa kutoa kipaumbele 
katika kuandaa skimu kwa ajili ya kuendelezwa na kutumia takwimu na taarifa 
zilizopatikana katika zoezi la kuhakiki. Upatikanaji wa takwimu na taarifa muhimu za 
skimu huathiri kwa kiasi kikubwa utoaji wa kipaumbele hivyo ni muhimu kupitia upya 
kipaumbele mara takwimu mpya zinapopatikana.  
Upembuzi unahitimisha kuwa, utekelezaji wa programu hizi pamoja na kushirikisha vizuri 
sekta nyingine, taifa litakuwwa na uwezo mkubwa katika kufikia ma hitaji ya mpunga 
ifikapo mwaka 2017. 
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Kiambatanisho-3 
Maelezo ya Ziada juu 

ya Uchambuzi Kiuchumi wa Skimu 
  
 

 



 

Maelezo ya Ziada juu ya Uchambuzi Kiuchumi wa Skimu 
 

Kabla ya utekelezaji wa mradi wa maendeleo, uchumi, jamii husika, ufundi, mazingira na 
uhai wa mradi ungehakikishwa. 
Uhai wa mradi kiuchumi utahakikiwa kwa kutumia njia zifuatazo: 
(1) Kutambua eneo la maendeleo 
Hali halisi 1 (Hali halisi ya Mpango wa Fursa na Vikwazo uliopendekezwa na kijiji) 
Eneo linalopendekezwa kumwagiliwa maji na wanakijiji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hali halisi 2 (Hali halisi baada ya kufikia makubaliano juu ya eneo lililo pendekezwa) 
Eneo inalofaa linaweza kuwa kubwa kuendeleza kutokana na ufinyu wa bajeti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eneo lifaalo  
(Eneo lililopendekezwa na wanakijiji) 

Mto 

Eneo lifaalo 

Eneo lililopendekezwa (Eneo 
lenye kipaumbele cha kwanza 
lililochaguliwa na wanakijiji) 

Mto 
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Hali halisi 3 (Hali halisi baada ya uchunguzi wa uwiano wa maji) 
Eneo lote lililopendekezwa linaweza lisimwagiliwe kutokana na uhaba wa maji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hali halisi 4 (Uamuzi wa kuendeleza eneo) 
Katika mfano huu, eneo linalomwagilia wakati wa mvua limechukuliwa kama  eneo la 
kuendeleza, kuwa ni dogo kuliko eneo lililopendekezwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahadhari 
Mara baada ya kuamua eneo la kuendeleza, eneo hilo ndilo litakalotumika kufanyaiwa 
uchambuzi kiuchumi,usirejee eneo lote linalofaa au lililopendekezwa.Kwani hali katika 
eneo linalo endelezwa haibadiliki kwa kuendeleza umwagiliaji, lingeweza kuachwa baada 
ya uchambuzi wa kiuchumi. 

Eneo lifaalo 

Banio la 
baadae  

Mfreji 
mkuu wa 
baadaye 

Mto 

Eneo linalomwagiliwa wakati wa 
mvua( Imehakikiwa na uchunguzi 
wa uwiano wa maji) 

Eneo linalofaa 

Eneolililopen
dekezwa 

Mto 

Mfereji 
mkuu wa 
baadaye 

Eneo la kuendeleza  
(litapewa vifaa vya umwagiliaji) 

 Banio la 
baadae 

(Eneo lisilo na vifaa vya 
umwagiliaji) 

Hali haibadiliki hata baada ya 
kuendeleza umwagiliaji 
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(2) Tathimini ya kiuchumi 
Hali ya kutokuwepo mradi  
Hali ya kutokuwepo mradi inamaanisha kwamba, hali halisi ya eneo linalokusdiwa 
kuendelezwa lilivyo kwa wakati huu.  

 
 
 

Eneo linaloendelezwa bila umwagiliaji 

Hali ya kuwepo mradi  
Hali ya kuwepo mradi inamaanisha kwamba, hali halisi ya eneo la kuendelezwa baada ya 
kuendelezwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongezeko la manufaa ya kilimo = b) - a) 
Kabla ya kuanza uendelezaji ni muhimu kuthibitisha kwamba gharama za mradi 
(uwekezaji) si kubwa kuliko ongezeko la manufaa yatokanayo na kilimo (matokeo baada ya 
uwekezaji). Hata hivyo ulinganifu kati yao hautoshi, kwa sababu ya kupungua thamani ya 
fedha ndani ya uhai wa mradi (yaani miaka 30) ungefikiriwa. Uchambuzi wa IRR (Internal 
Rate of Return) yaani kiwango cha faida ya ndani, inaweza kutoa jibu la uwekezaji dhidi 
ya ulinganifu wa faida kwa kuzingatia kupungua thamani ya fedha. 

Mto 

Usirejee katika eneo lote 
linalofaa au 
lililopendekezwa katika 
tathimini 

a) Faida kwa sasa toka 
katika eneo 
linaloendelezwa bila  
umwagiliaji 

Linganisha hali ilivyo katika eneo lilelile 
 (Eneo litakalo endelezwa) na lile lisilo lisilo 

Eneo la kuendeleza lenye vifaa vya umwagiliaji Mfreji 
mkuu 

Banio la 

baadae 

Mto 

Usirejee katika eneo lote 
linalofaa au 
lililopendekezwa katika 
tathimini 

b) Faida inayo tegemewa 
toka katika eneo 
liendelezwalo kwa 
umwagiliaji 

c) Ghalama ya mradi 
kuendeleza eneo la 
maendeleo 
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